
HARMONOGRAM STAVBY -  Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč
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SO 02 Rekonstrukce jalového přelivu

SO 03 Nová spodní výpust

SO 05 Odtěžení sedimentu

SO 06 Oprava opevnění hráze

PS 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu

VON Vedlejší a ostaní náklady

SO 101 Snížení severního ostrova

SO 102 Terénní úpravy na nátoku od Moravské Dyje

SO 103 Rozčlenění břehové linie na nátoku od Myslůvky

SO 104 Realizace nové kmenové stoky

VON Vedlejší a ostaní náklady

Předpokládaný termín zahájení stavby: 10-11/2017

Předpokládaný termín dokončení stavby : 31.3.2018

Místo realizace: k.ú. Černíč 

Ing. Jaroslav Zvánovec

statutární ředitel

ZVÁNOVEC a.s.
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