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předání staveniště

bourací práce

milník - dokončení bouracích prací

HSV

izolace proti vodě

kce tesařské

kce suché výstavby

kce truhlářské

podlahy z dlaždic a obklady

podlahy povlakové a skládané

malby, nátěry a tapety

milník - připravenost pro zahájení rozvodů profesí

vodovod, kanalizace a plyn

vytápění

VZT

elektroinstalace silnoproud

milník - dokončení rozvodů profesí

úklid, kompletační a dokončovací práce

předání stavby - 5NP
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bourací práce

milník - dokončení bouracích prací

HSV

Vánoce a inventury

izolace proti vodě

kce tesařské

kce suché výstavby

kce truhlářské

podlahy z dlaždic a obklady

podlahy povlakové a skládané

malby, nátěry a tapety

milník - připravenost pro zahájení rozvodů profesí

vodovod, kanalizace a plyn

vytápění

VZT

elektroinstalace silnoproud

milník - dokončení rozvodů profesí

úklid, kompletační a dokončovací práce

předání stavby - 4NP


