Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0732/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala

Zhotovitel:		STAVISERVIS spol. s r.o.
zastoupen:		Ing. Petrem Vetýškou
sídlo:		Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:			42408008
DIČ: 		CZ42408008
bankovní spojení:	xxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu dne 4.11.1991 v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 489.
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Petr Vetýška
ve věcech technických:			Ing. Petr Vetýška
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	xxxx	ČKAIT:0101942



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0732/2016 v platném znění ze dne 22.6.2016 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Rekonstrukce oplocení 1 MŠ Pod Kasárny Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 471 228,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 21 332,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu:


Změnový list :  Představuje odpočet prací (méněpráce), které proběhly při realizaci stavby a přípočet prací (vícepráce), které proběhly při realizaci stavby.



Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  


Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 


Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 


Cena díla bez DPH			1 449 896,00	Kč
DPH …21.%				   304 478,16	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		1 754 374,16	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením  RMě č. 919/28R/2016 dne  14.09.2016.


V Jindřichově Hradci dne 3. 10. 2016 	                        V Jindřichově Hradci dne 29. 9. 2016

...........................................................		           ................................................................
za zhotovitele:						  za objednatele:
      Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
								vz. Ing. Bohumil Komínek
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