
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
k provedení „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 2“
Smluvní strany

1) Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo:

Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol
zastoupený:
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Štěpán, ředitel odboru informačních a komunikačních technologií 
bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

500022222/0800

IČ:

60460709
DIČ:

CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

2) Zhotovitel:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
sídlo:

U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
zastoupený:
Janem Kolářem, členem představenstva a

Michalem Setnickým, členem představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Kolařík, ředitel divize 03
bank. spojení:
Raiffeisenbank

č. ú.:

5060014300/5500
IČ:

25740253
DIČ:

CZ25740253
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5803
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „Smluvní strany“)
uzavírají podle čl. 13 odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.8.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.8.2017 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek ke smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Preambule

Účelem Dodatku pro zhotovení Díla veřejné zakázky „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 2“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je změna závazků ze Smlouvy dle §222 odst. 4, písm. b) ZZVZ, a z toho vyplývající úprava čl. 2 smlouvy „ Doba a místo plnění, vlastnictví Díla“ a čl. 3 smlouvy „Cena díla“.
Čl. 1. Předmět dodatku

1.1 V souladu s čl. 5.3 Smlouvy je nutné provést nezbytné dodatečné stavební práce a méněpráce, které jsou dány objektivními důvody, a Objednatel je nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení na Veřejnou zakázku předpokládat. Zhotovitel s těmito úpravami bez výhrad souhlasí. Pro tento účel vyhotovil Zhotovil změnový list 1, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku, a Objednatel jej schválil. Zhotovitel prohlašuje, že při vyčíslení nezbytných dodatečných stavebních prací a méněprácí postupoval dle čl. 3.5 Smlouvy a nikterak se od něj neodchýlil.
1.2 Nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, které však nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku v souladu s §222 odst. 4, písm. b) ZZVZ.
Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 Dodatku činí: 

56.860,- Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 Dodatku činí:

6.060,- Kč bez DPH

Součet absolutních hodnot přípočtů (víceprací) a odpočtů (méněprací) plnění pak činí 62.920 Kč bez DPH, což představuje méně než 531.495,60  Kč bez DPH (15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku) a současně je hodnotou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
Celková cena Díla se tímto Dodatkem zvyšuje o částku ve výši 50.800  Kč bez DPH.
Rekapitulace změny ceny Díla bez DPH:

Cena sjednaná ve Smlouvě…………………
3 543 304,- Kč

Cena za plnění dle Dodatku ……………..
     50 800,- Kč

Cena celkem bez DPH …………………..
3 594 104 Kč
1.3 
Smluvní strany se dohodly, že článek 3.1 druhá věta Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za zhotovení Díla činí 3 594 104,00  Kč bez DPH,

Z toho DPH ……………………………………..
754 761,84  Kč,

Celková cena Díla s DPH ………………….
4 348 865,84 Kč“.
1.4 Smluvní strany se z důvodu rozsahu dodatečných stavebních prací, zejména z důvodu nalezení nezakresleného zasypaného nouzového výlezu z krytu CO, dohodly na změně termínů dokončení a předání Díla. Nově čl. 2 odst. 1 Smlouvy zní následovně:

  „Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Dokončení Díla:                             20. 11. 2017
Předání Díla:                                  22.11. 2017“

Ostatní termíny v čl. 2 odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změn.
Čl. 2 Závěrečná ustanovení

2.1

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
2.3
Přílohou Dodatku je změnový list 1 a přehled změnových listů pro část 2 Veřejné zakázky.

2.4
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.5
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

- podpisová strana následuje -

V Praze dne 25. 10. 2017
Zhotovitel:




        Objednatel:

	____________________________________

         TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
Jan Kolář                          Michal Setnický
člen představenstva      člen představenstva
	____________________________________

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
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