
DODATEK č, 2 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujicích, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

11. Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce; starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem; Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO; 00267538 
DIČ; CZ00267538
bankovní spojení: Česká spořiteína, a.s. 
číslo účtu: 3242670369/0800

dále jen objednatel

12. Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
IČO: 62028081
DIČ: CZ62028081
zastoupený: Marií Duškovou, Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou 
číslo účtu: 2792220237/0100 
telefon: 569 731 200 
e-mail: brodil@atos.cz

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění

.1. Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy ZŠ Smetanova č. p. 745 - 
pavilon - zatepleni pláště, výměna oken“ se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o 
práce a dodávky objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a ponižuje o práce a 
dodávky neprováděné (méněpráce). Jedná se zejména o následující změny:

- D+M ochranné sítě lešení
- vyrovnání stávajících ploch pod KZS
- D+M klempířských výrobků a oplechování (stávající objekty spojovacího krčku)

- oprava krovu
- D+M doplňků oken
- výmalba tříd a zázemí pavilonu
- doplnění otopných těles a úprava rozvodů ÚT

- úprava detailů suché výstavby
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I. Termín plnění

IIM. Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mění z důvodu 
nepředvídatelných víceprací vůči projektové dokumentaci, dodržení technologických postupů 
pro provádění prací a dodatečně objednaných prací objednatelem následujícím způsobem:

Zhotoviteli se stanovuje termín na dokončení díla do 30.11.2017.
V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění vnějších omítek v měsíci 
listopadu, bude termín dokončení prací posunut do 30.04.2018,

IV. Cena díla

IV. 1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací a méněprací 
mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH 
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH 
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH 
Celková cena díla včetně DPH

6.173.420,73 Kč 
599.899,50 Kč 

6.773.320,23 Kč 

8.195.717,48 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha Č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
V.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 564, dne 08.11.2017.

V Chotěbori 1 6 *11“ 2017 V Ledči nad Sázavou 1 6 -11- 2017
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Za objednatele; ^ 

Ing. Tomáš ŠkarycL 
starosta města

Za zhotovitele;
Ing. Jaroslav Brodil 
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Soupis prací z/)ořowře/e'^^^yXí;3'
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód; 108-17 ^ ^
Stavba: Chotěboř-ZŠ Smetanova-viceprace UT

CC-CZ:
JKSO:
Místo: Chotěboř Datum: 12. 9. 2017

IČ:
Objednatel: DIČ:

Město Chotěboř
IČ: 62028081

Zhotovitel:
ATOS, spol. 5 r.o., Ledeč nad Sázavou

DIČ: CZ62028081

IČ:
Projektant: DIČ:

IČ:
Zpracovatel: DIČ:

Ranecký Pavel

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

38 270,91 
0,00

38 270,91

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

38 270,91
0,00

8 036,89 
0,00

Cena s DPH v CZK 46 307,80

Projektant Zpracovatel

1 Datum a oodpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

1 Datum a podpis:

1
i

Razítko 1

/
1loatum a podpis:

Razítko

T7

V

Razítko _____ J
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 108-17

Stavba: Chotěbor-ZŠ Smetanova-vicepráce ÚT

Místo: Chotěboř

Objednatel: Město Chotěboř
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

108-17 Chotěboř-ZŠ Smetanova-vicepráce ÚT 

2> Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 12. 9. 2017

Projektant:
Zpracovatel: Ranečky Pavel

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

38 270,91

38 270,91

0,00 

38 270,91

46 307,80

46 307,80

0,00 

46 307,80
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stavba:

JKSO:
Místo;

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chotěboř-ZŠ Smetanova-vicepráce ÚT

Chotéboř

Objednatel;
Město Chotěboř

Zhotovitel;
ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou 

Projektant;

Zpracovatel:
Ranecký Pavel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ;

IČ;
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

12. 9. 2017

62028081
CZ62028081

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

40 091,85 
-1 820,94

38 270,91
Oena bez DPH ----------------------------
DPH základní 

snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

38 270,91
0,00

8 036,89 
0,00

Cena s DPH V CZK
---------

46 307,80

Projektant

Datum a podpis;

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel;

REKAPITULACE ROZPOČTU

Chotěboř-ZŠ Smetanova-vícepráce ÚT

Chotěbor 

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou

Datum;

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - ústřední vytápění • rozvodné potrubí
734 ' Ústřední vytápění ■ armatury
735 ' Ústřední vytápění ■ otopná tělesa 

767 ' Konstrukce zámečnické

H2S - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady
Sleva dle SoD

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12. 9. 2017

Ranečky Pavel

Cena celkem [CZK]

40 091,85

36 421,85
12 707,10 
3 260,27 

19 957,76 
496,72

3 670,00

■1 820,94
-1 820,94

38 270,91
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ROZPOČET

stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Chotéboř-ZŠ Smetanova-vicepráce ÚT

Chotěboř

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o., Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12. 9. 2017 

Ranecký Pavel

PČ Typ Kód Popis
MJ Množství' J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

40 091,85 

36 421,85

7-J-3. rieťřoHní wtánění - rozvodné ootrubí ----------- ----------------- 1 ^ t f

10 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým ' 

pájením D 18x1
m 31.000 307,00 9 517,00

9 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 

pájením D 22x1
m 6,000 352,00 2112,00

11 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do 0 35x1,5 m 37,000 15,00 555,00

12 K 733291903
Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 

mm
kus 4,000 125,00 500,00

19 K 998733102
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

t 0,022 j 1 050,00 23,10

3 260,27

14

7.

K ■

4 - ustream vyt
\

^34221552 C
(

řentil závitový termostatický přímý 
vouregulačni G 1 /2 PN 16 do 1 lOX bez hlavice 

ivládáni

kus 2,000 342,00 684,00

---------------- - 1

15 K ?34221683
rermostatická hlavice kapalinová PN 10 do
10'C s vestavěným čidlem

kus 2,000 325,00 650,001
1

16 K 734261712
jroubení regulační radiátorové přímé G 1 /2 bez 
^pouštění

kus 3,000 252,00 756,00

17 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185‘C 
vnitřní závit

kus 4,000 292,00 1 168,00
1

18 K 998734102
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v 

do 12 m
t 0,003 755,00 2,27

7IS - futřprlní w tánění - otooná tělesa ----------------------------
19 957,76

1 K 735111810
Demontáž otopneno telesa litinového m2 7,500 18,86 141,45

13 K 735151682

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm 
výkon 4331 W

kus 2,000 9 180,00 18 360,00

8 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 5,000 70,00 350,00
1_ — j

4 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
reíistrů nebo konvektoru do odpadu

kus 18,000 10,20 183,60|

2 K 735890802

Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovné 100 m v objektech výšky přes 6 do 12

m

t 0,179 764,02

136,76j

1
600,Oo!

21 K 73591
Odvoz a likvidace stávajících radiátorů kus 2,00C 300,OC

3 K 998735102
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m

t 0.20Í 894,0() 185,95

7A7 . Knn^tnikrp» zámečnické ------ --------------
496,72

- ----------------------- - '

5 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukci 

hmotnosti do 5 kg
kg 4,00 3 99,4< 3 397,60

6 M 130100130 tyč ocelová kruhová, v jakosti J J 375 D H mm t 0,00^ 24 OOO.OC
1

I 96,00

Hmotnosí; 1,23 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
22 K 998767103 Kresun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 24 m t 0,004 781,00
1 3,12

HZ > - Hodinové zúčtovací sazbv
---------------------------- -

■5 A7n nn7 K HZS2212 ! Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
hod 10,000 367,00

Wl

Uzavřeni armatur, v^puStěnl vody z radiátorů
3 670,001
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Zpracováno systémem KROS, lei 02/717 512 S4
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Čé«t:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Stavební úpravy ZŠ Smetanova č. p. 745 - pavilon - zateplení pláště, výměna oken 
VP. MP 1

17.08.2017

Kód Popis
1

HSV
2

Práce a dodávku Hsu —
3

3
6

99
PSV
762
763 
766 
784

Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

Přesuny hmot a suti 
Práce a dodávky PSV 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce suché výstavby 

Konstrukce truhlářské 
Dokončovací práce 

Celkem

50 820,17 
5 494,75 

45 021,11 
304,31 

148 375,05 
15 896,80 
21 009,33 

0,00 
111 668,92 
199 195.22
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krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy ZŠ Smetanova č. p. 745 - pavilon - zatepleni 
pláště, výměna oken JKSO

■ ^

Název objektu VP, MP3 EČO

Název částí
Místo

IČ
Objednatel

Projektant

Zhotovitel

DIČ

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Rozpočet číslo

j

62028091 CZ 62028081

Zpracoval Dne

01.11.2017

Měrné a účelové Jednotky
Počet I Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0.00 0 0,00 0 0,00

Rozpol^tové náklady v CZK
A Zá kladní r<3zp. náklady B [Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 42 717,46 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 159 533,65 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0.00
3

4

PSV Dodávky -17 131,63 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
Montáž 189 119,17 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "ivr Dodávky 0,00 17 Ostatní - 0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 374 238,65 12 DN(ř. 8-11) 0,00 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl, činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
rrojeKtant D Celkové náklady

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

23

Razítko 24

25

Razítko

26

Součet 7, 12, 19-22

15 % 0,00 DPH

21 % 374 238,65 DPH

Cena s DPH (ř. 23-25)

K
ittíL; ou • .
i Razítko

374 238,65

0,00

78 590,12

452 828,77

Pnpočty a odpočty

27íOodávky objednatele 0,00
28[Klouzavá doložka

29:Zvýhodnéni + -

0,00

0,00

Zpracováno systémem KROS. tel. 02/717 512 84
Strana 1 2 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum;

Stavební úpravy zS Smetanova č. p. 745 - pavilon - zatepleni pláště, výměna oken 

VP, MP 3

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
01.11.2017

Kód Popis 1 Cena celkem
1

HSU

2 1 3

3
6
9

99
PSV
713
762
764
765 

766.4
766
767 
784 
786

Svislé a kompletní konstrukce 
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

Ostabů konstrukce a práce, bouráni 
Přesuny hmota suti 
Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 

Krytina skládaná 
Plastové parapety 
Konstrukce truhlářské 

Konstrukce zámečnické 
Dokončovací práce

Dokončovací práce • čalounické úpravy 
Celkem

202 251,11 
5 266,80 

130 028,26 
66 323,20 

632,85 
171 987,54 

36 261,99 
23 193,47 

121 435,27 
42 767,91 

1 347,76 
-72 795,80 

2100,00 
15 540,70 
2136,24 

374 238.65
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SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIŠTNA AKCI

VNázev stavby: ,^Stavební úpravy ZS Smetanova č, p, 745 - pavilon

zateplení pláste, výměna oken“
Dodatek 2

VP, MP 1 
VP, MP 2 
Vícepráce ÚT 
Méněpráce ŮT

199 195,22 Kč 
374 238,65 Kč 

38 270,91 Kč 
-11 805,28 Kč

CENA BEZ DPH:
DPH 21%
CELKOVÁ CENA S DPH :

599 899,50 Kč 
125 978,90 Kč 
725 878,40 Kč

é-4r



• 11 Krvci list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Rozpočet

optiinalizováno pro cisfc Mitjv '-o (ormatu A-í • na '/víku

Zpět na list:

krycí list rozpočtu

Objekt:

-■KSO.

Msta:

O^jjodriiiY-.Ufi:
Město Chotéboř

kLjví:oni !Jvr;'-.v ci ;ntr?(>inc'.p a?;.-!);! ;.l

ÚT - Ústřední topení

Chotéboř, Smetanova 745

Projektant

D^Uím ?. podpiv:

lObjednavatel

Ra;ni<o

CC-C/:
D<íU;ai, 24.02.2017

LilC:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IC:

C;iČ:
62028081
CZ62028081

Ing. Jín Krivský
IC:

rrl',':
65223161

Ing. Jin Křivský
IC:

Dl'í:

65223161

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-11 805,28 
0.00

Cena bez DPH •11 805,28

0''H A'Kl3d!’i :i,rX),

snle-á IS.jU-
- i i ti-j-t v.-

0 C<J
- l'".!:

0,C<,‘

Gena š ppH ’ CŽk'; . : . -1^ 284,39

Zpracovatel

IMittiiS O podr.i:: j / ka;iií'0

Zhotovitel

1

j

a diKípy;:

(



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stflvij.l- St2vebni ijoravv Zí ínnít.ínova oň.iion ;i'U'i2í) ?.j

Objekt: ÚT • Ústřední topení

Místo: Giotěboř, Smetanova 745 Datum: 24.02.2017

Ob;<.’(j!v«vatei:
Zhocnvuel:

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

ProioUň^il:
Zpi aitovateí:

Ing. Jiří Křivský 
Ing. Jiří Křivský

í^ -Kód -Popis Cena celkem {CZK]

1} Náklady z rozpočtu -11 805,28

HSV ■ Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
PSV - Práce a dodávky P5V -11 805,28

733 - Ústřední vytápění • potrubí -6 513,28
734 - Ústřední vytápění • armatury 0,00
735 • Ústřední vytápěni - otopná tělesa 0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry •5 292,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízeni staveniště 0,00
Mímostav. doprava 0,00
Územní vlivy

0,00
Provozní vlivy 0,00

0,00
Kompletační činnost' 0,00

ježíkové itíkla^za.staivbii 1)+ 2) ^ " -1^ 805^28^



ROZPOČET

Slav ba: Stavobtii upiavť /Š Sniiyt.mova - poviloa (•■toíi-5

Objekt: ÚT • Ústřední topení

,V,Í' to; Chotěboř, Smetanova 745 24.02.2017

Ol)j'.‘dnawait.;l:
ZtioiGv-tťl:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpf Af.Oval'?

Ing. Jiň Kňvský
Ing. JIn Kňvský

‘PČ Typ. “ ;Kód ' “Popis
- ' ř
‘ MJ Množství J.cena (aK]. Cena celkem ‘

[C2K].; . '

Náklady z rozpočtu
-11 805,28

HSV • Práce a dodávky HSV
0,00

- Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00
13 K 971033251 vyDOurani otvoru ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 91,77! 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV
-11 805,28

733 - Ústřední vytápění - potrubí
•6 513,28

6 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D m 24,56 0,00|
1 K 733191904 Montáž potrubí ocelového závitového 

běžného nebo zesíleného při opravě DN 20 m -36,000 137,33 ■4 943,88
2 trubka otelová svařovaná závitová biíná EN 

/0255-4Í - ŘADA M. in. S195TJS 3/4' m ■38,000 4t,30 -f 569,40

3 K 733191914 časlepeni potrubí ocelového závitového 
zavařením a skováním DN 20 kus 83,08 0,00

4 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové 
závitové DN 20 kus 165,63 0,00

7 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného 
vodorovně do 100 m v oblektech vvškv ořeš t 1137,75 0,00

734 Ústřední vytápění - armatury
0,00

9 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním 
závitem do G 1/2 Itermostatické hlavice) kus 17,98 0,00

14 K 734291951 Zpětná montáž hlavice ručního a 
termostatického ovládání kus 18,52 0,00

735 • Ústřední vytápění - otopná tělesa
0,00

5 K 735111810 uemontaz otopného tělesa litinového 
článkového m2 18,86 0,00

10 K 735191902 Vyzkoušení otopných těles litinových po 
opravě tlakem m2 70,00 0,00

I 11 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 70,00 0,00
12 K 735192911 Zpětná montáž otopných těles článkových 

litinových m2 105,00 0,00

8 K 735890802
Přemístěni demontovaného otopného 
tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 764,02 0,00

783 • Dokončovací práce - nátěry •5 292,00

16 K 783395181
toiei y vuuuu reuueitie inmovycn raaiatoru 

barva standardní matný povrch ix 
antikorozní a Ix email

m2 •32,000 126,00 -4 032,00

15 K 783425424
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva 
dražší matný povrch 2x antikorozní, Ix 
základní. 2x email

m -36,000 35,00 -1 260,00

VP - Vícepráce
0,00


