 Číslo smlouvy objednatele: PM066537/2017-ZHMTDS/Pla

Číslo smlouvy zhotovitele: 
Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:

70890013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:

TOMI - REMONT a.s.
Sídlo:

Přemyslovka 2514/4, 796 01, Prostějov
Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 2501
Zastoupen:

Ing. Tomášem Ohlídalem – členem představenstva



Ing. Martinem Dokoupilem – předsedou představenstva

IČO:

25508571
DIČ:

CZ25508571
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 033576/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: SML1-3/2017 na akci „Jez Tři mosty, Horka – přístupová lávka k jezu pro Střední Moravu“ + „Jez Tři Mosty, Horka – přístupová lávka (oprava)“ (dále jen „smlouva“).
2. Během provádění díla bylo zjištěno, že stavbu nelze vzhledem k nepřístupnému terénu pro techniku (při zohlednění skutečnosti, že se stavba nachází v CHKO), realizovat z pravého břehu jezu přes Střední Moravu. Proto byl zvolen způsob provádění z levého břehu s přesunem hmot přes koryto toku. Při provádění obezdění pilířů jezu lomovým kamenem bylo nezbytné provést montáž a demontáž lešení. Při opravě pravobřežního zavazovacího křídla byl s ohledem na nemožnost snížení hladiny na požadovanou kótu a s ohledem na skutečný stav konstrukcí změněn způsob opravy. Namísto obezdění kamenným obkladem byla provedena sanace betonových konstrukcí pomocí speciální stěrky. Při snížení hladiny byly na levobřežním zavazovacím křídle ověřeny skutečné parametry založení zdi, které si vyžádaly taktéž změnu oproti projektové dokumentaci, spočívající ve stabilizaci stávajícího základu kamenným záhozem s urovnáním líce. Výše uvedené změny znamenaly zvýšení rozsahu prováděných prací. Naproti tomu na stavbě nebylo nutno některé práce provádět (VRN pol.4, SO 02 pol. 24 a pol. 43). S ohledem na skutečný rozsah prováděných prací byl vytvořen změnový rozpočet stavby a to v souladu s odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo. V souhrnu veškerých úprav projektu byla na stavbě generována celková úspora 46 785,- Kč. K výše uvedeným změnám byl zpracován změnový list č. 1.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění a nově zní takto
1. 
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 

2 230 938,-Kč
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č.1, jehož součástí je i změnový rozpočet stavby, který nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy.
V Brně dne:
V Prostějově dne: 
Za objednatele:

Za zhotovitele:

...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
 TOMI - REMONT, a.s.

MVDr. Václav Gargulák
Ing. Tomáš Ohlídal

generální ředitel
člen představenstva


......................................................



 TOMI - REMONT, a.s.



Ing. Martin Dokoupil


předseda představenstva
Strana 1 (celkem 2)


