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Číslo smlouvy objednatele: PM 44624/2015-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2952-4793/15

DODATEK Č .5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
Společnost VRV + AGROPROJEKCE,
zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 vedoucím Společníkem firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 1930
Jednající/Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 

Společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C,

vložce 8321
Jednající/Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
IČ: 642 55 611
DIČ: CZ64255611
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 
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II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 21. 8. 2015 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele

PM 44624/2015-504, č. zhotovitele 02-O-2952-4793/15 dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 7. 2015
podané pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Bečva, Přerov – protipovodňová
ochrana města nad jezem, projektová dokumentace pro územní řízení včetně dodatků smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je termínový posun předpokládané doby výkonu inženýrské činnosti
na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“ dle
článku VIII., odst. 3 smlouvy.

3. Dle dodatků smlouvy č. 1, č. 2 a č. 3 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla
z důvodu majetkoprávní problematiky, dále z důvodu časově náročného projednáváním objektu SO
06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu a SO 08 Opatření na stokové síti v radě a
zastupitelstvu města Přerova a v neposlední řadě z důvodu zjištěného nesouladu navrhovaného
opatření, konkrétně objektu SO 07 Opatření - záchytný profil nad Přerovem a SO 12 Obslužná
komunikace s nově schváleným územním plánem obce Prosenice, kde je v důsledku nutné pořízení
změny Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch dotčených
záměrem realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě - záchytný profil plavenin.

Vzhledem k tomu, že k předpokládanému datu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí
část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“ (30. 4. 2017),
nebyla přes veškerou snahu zhotovitele kompletní dokladová část projektu, nemohlo dojít k naplnění
předpokladu termínu podání žádosti a tímto ani naplnění předpokladu termínu předání
pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla do 120 dnů od podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí.

Zhotovitel předal dle smlouvy o dílo včetně dodatků smlouvy projektovou dokumentaci na dílčí část
díla objednateli dne 28. 4. 2017 s upozorněním ohledně nutného doplnění dokladové části o smlouvu
k právu provést stavbu objektu SO 06 Opatření č. 1L/11 - ochranná opatření u tenisu mezi městem
Přerovem (vlastník pozemku) a Povodím Moravy, s.p. (stavebníkem). Potvrzený doklad byl zhotoviteli
doplněn po schválení na straně vlastníka pozemku dne 22. 5. 2017. Po tomto datu došlo
k postoupení kompletní projektové dokumentace na odbor stavebního úřadu magistrátu města
Přerova ve věci podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Ke dni 15. 6. 2017 byl zhotovitel
vyzván k doplnění žádosti o územní rozhodnutí o chybějící údaje a podklady. Veškeré požadované
údaje a podklady byly doplněny a žádost o vydání územního rozhodnutí aktualizována dne 16. 8.
2017. Od tohoto data běží zákonné lhůty územního řízení.

Na podkladě současně známých podmínek k dokončení díla, tj. předpokládané doby výkonu
inženýrské činnosti na dílčí část díla „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem
(DÚR) – I. etapa“, respektive konkrétního data podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a
předpokládané lhůty k předání pravomocného územního rozhodnutí oznámené oprávněnou úřední
osobou, bylo zhotovitelem zažádáno o prodloužení a upřesnění termínu předpokládané doby výkonu
inženýrské činnosti k dílčí etapě díla.

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
V článku VIII. smlouvy se mění odst. 3 a nově zní takto:

Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov –

protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“:
do 16. 8. 2017

- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva,
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – I. etapa“:

do 26. 10. 2017

- Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva, Přerov –
protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:

do 90 dnů po nabytí účinnosti změny územního plánu obce
Prosenice dle usnesení  zastupitelstva města
Přerova
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- Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí na dílčí část díla „Bečva,
Přerov – protipovodňová ochrana města nad jezem (DÚR) – II. etapa“:

do 120 dnů od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nedotčená tímto
dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí

smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 před podpisem řádně přečetly a souhlasí

s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 13. 10. 2017 V Praze dne: 16. 8. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... .................................. ……………………..
Povodí Moravy, s.p. Společnost VRV + AGROPROJEKCE
MVDr. Václav Gargulák Ing. Šárka Balšánková Ing. Jiří Frýba
generální ředitel místopředseda představenstva člen představenstva




