DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo evidované ve WISPI 2017/110/S
Rekonstrukce kotelny v objektu Maměnka, Pustevny
I.
Smluvní strany
1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sídlo:

Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
Oprávněná osoba:

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel 
Kontaktní osoba:

Ing. Milan Gesierich, +420 571 757 145
IČO / DIČ:

000 98 604 / CZ 000 98 604
Bankovní spojení:


xxxxxxxx

Číslo účtu:


xxxxxxxx
dále jen „objednatel“
2. 
VAE THERM, spol. s r.o.

Sídlo:

Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární zástupce:

Ing. Josef Bukovjan, jednatel

IČO/DIČ:

619 73 815 / CZ 619 73 815

Bankovní spojení:

xxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxx


zapsán v OR:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7308

dále jen „zhotovitel“
smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:
II.
Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Prohlídka objektu pro návrh sanačních opatření probíhala v zimních měsících, kdy byly stabilizovány vnější klimatické podmínky. Vlastní vlhkostní průzkum ze dne 28. 11. 2016 byl zaměřen na problematiku možného vlivu zadržených srážkových vod, které by se mohly podílet na vlhkosti konstrukcí kapilární vzlínavostí. Vlastní průsaky či výrony vody nebyly zjištěny a ani výrazné poruchy povrchových úprav omítek na návodní straně nebyly zaznamenány. Přesto samotný sanační návrh řešil zásadně hydroizolaci těchto stěn pomocí přímých metod sanace vlhkého zdiva rubovými izolacemi technologií injektážemi. Z důvodů vysokých finančních nákladů bylo od tohoto postupu upuštěno a sanační návrh tak následně spočíval v provedení izolace proti zemní vlhkosti injektážemi ve spodní úrovni nad podlahou a hydroizolační vody z návodní strany kotelny. Toto mohlo být způsobeno akumulací vody od předchozích intenzivních a dlouhodobých dešťů, neboť po krátké době výtoky ustaly. Bohužel nebyly odebrány vzorky vody pro určení kruhovosti, tj. posouzení, jestli jde o vody spodní či zadržené srážkové vody. V době vyžádané prohlídky, tj. 30. 10. 2017, již k žádným projevům z hlediska prostupu vody na posuzované návodní stěně nedocházelo. Lze přesto předpokládat, že dojde opět k nahromadění a akumulaci vody. S ohledem na zjištěné skutečnosti proto dojde ke zvýšeným nákladům. Podrobnosti dalšího řešení a rozpis těchto zvýšených nákladů je uveden v přílohách tohoto dodatku označených jako Příloha č. 1 – Sanace vlhkého zdiva objektu „hotel Maměnka – Pustevny“ a Příloha č. 2 – Cenová nabídka.
původní cena díla bez DPH
1.239.658,00 Kč
původní cena díla včetně DPH
1.499.986,00 Kč

více práce celkem bez DPH
73.361,00 Kč
více práce celkem včetně DPH                  
88.766,81 Kč 
  

nová cena celkem bez DPH
1.313.019,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

1.588.752,81 Kč

III.

Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2.
Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3.
Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno oboustranně potvrzené vyhotovení.
5.
Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Sanace vlhkého zdiva objektu hotel Maměnka_Pustevny


Příloha č. 2 – Cenová nabídka
V Rožnově pod Radhoštěm dne: 13.11.2017

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 13.11.2017
_______________________




________________________

   Ing. Bc. Jindřich Ondruš






Ing. Josef Bukovjan

                ředitel







     jednatel

	Doložka zhotovitele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    

Dne : 13.11.2017
Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová

Dne  : 13.11.2017
Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne :  13.11.2017



