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Předání staveniště

Zahájení stavebních prací
SO 01 Úpravy plenéru 794 129,00

SO 01.1 Demolice 338 763,00

SO 01.2 Sanace zdi 238 133,00

SO 01.3 HTÚ - hrubé terénní úpravy 196 632,00

SO 01.4 Kácení 20 601,00

SO 02 Zpevněné plochy a komunikace 3 921 109,00
SO 02.1 Parter A 1 823 768,00

SO 02.1.1 Parter A - dlážděné plochy, obruby 1 531 252,00

SO 02.1.2 Parter A - okolí kontejneru 204 980,00

SO 02.1.3.Parter A - chodník Bkom sever - oprava (součást parteru A) 87 536,00

SO 02.2 Trasa B 352 554,00

SO 02.2.1 Trasa B - asfalt 300 794,00

SO 02.2.2 Trasa B - místa pro lavice 51 760,00

SO 02.3 Zahrádka bistra - plocha C 232 398,00

SO 02.4 Plocha u severní zdi - plocha D-F 423 718,00

SO 02.5 Zkratka od tramvaje - plocha G 88 122,00

SO 02.6 Pěšina podél Tramvaje - plocha H 44 929,00
SO 02.7 Zatravněné ZP - plocha I, J, J1 321 515,00

SO 02.7.1 Technický trávník - plocha I 220 043,00

SO 02.7.2 Zatravněná kostka - plocha J, J1 101 472,00

SO 02.8 Oprava asfaltu - překop komun.K, napojení na obruby 147 510,00

SO 02.9 Zídky 67 026,00

SO 02.10 Schodiště 419 569,00

SO 04 Zázemí parku - WC, Kavárna, Sklad 1 977 682,00

SO 05 Mobiliář 1 606 293,00
SO 06 Řešení zeleně 718 477,00
SO 06 Řešení zeleně - výsadba 622 172,00

SO 06.1 Stromy - výsadba 221 454,00

SO 06.2 Trvalkové záhony - výsadba 132 156,00

SO 06.3 Pnoucí rostliny - výsadba 6 913,00

SO 06.4 Založení trávníku - výsadba 238 355,00

SO 06.5 Založení trávníku - technický - výsadba 23 294,00

SO 06a Řešení zeleně - rozvojová péče 48 950,00

SO 06.1a Stromy - rozvojová péče 3 867,00

SO 06.2a Trvalkové záhony - rozvojová péče 1 742,00

SO 06.3a Pnoucí rostliny - rozvojová péče 1 976,00

SO 06.4a Založení trávníku - rozvojová péče 33 774,00

SO 06.5a Založení trávníku - technický - rozvojová péče 7 591,00

SO 06b Řešení zeleně - následná péče 2 roky 47 355,00
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HARMONOGRAM 

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně
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SO 06.1b Stromy - následná péče 4 674,00

SO 06.2b Trvalkové záhony - následná péče 1 742,00

SO 06.3b Pnoucí rostliny - následná péče 2 548,00

SO 06.4b Založení trávníku - následná péče 31 332,00

SO 06.5b Založení trávníku - technický - následná péče 7 059,00

SO 07 Přívod NN 114 594,00

SO 08 Areálový rozvod NN 41 831,00

SO 09 Veřejné osvětlení - přeložka 260 456,00

SO 10 Veřejné osvětlení parku 345 887,00

SO 11 Přípojka vody 69 602,00

SO 12 Přípojka splaškové kanalizace 89 281,00

SO 13 Areálový rozvod vody 55 164,00

SO 14 Areálová splašková kanalizace 258 305,00

99 Ostatní náklady 698 000,00
Ukončení stavebních prací

10 950 810,00

Měsíční čerpání bez DPH 10 950 810,00
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           Zahájení stavby: 1.12.2017

30 000 45 000 125 000

Lhůta výstavby: 212 kalendářních dnů

4 196 147,003 270 524,00904 226,00 279 305,00

Záruční doba: 60 měsíců

438 763,00

           Ukončení stavby: 30.6.2018
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