DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odkazem na článek V. odst. 5 -  8 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“)

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupena: 		Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 			00551023
bank. spojení: 		ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg

	
 (dále jen „objednatel“, „MPSV“)

a

Zhotovitel

Decorum s.r.o.
se sídlem: 		V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2
IČO: 			26421259
DIČ: 			CZ26421259
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl  C, vložka 80912
bank. spojení: 		neveřejný údaj
č. účtu:			neveřejný údaj
datová schránka:	exjpe7r
zastoupen/a: 		Oldřichem Mrázkem – jednatelem společnosti


 (dále jen „zhotovitel“)



(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)








I. 
Úvodní ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy kanceláře státního tajemníka“ vyhlášenou objednatelem a s ní související smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“), kterou smluvní strany uzavřeli dne 22. 8. 2017 na základě výsledků zadávacího řízení. 
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vše dle výkazu výměr, která tvoří nedílnou součást smlouvy jako její příloha č. 1, dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.


II.
Předmět dodatku a odůvodnění uzavření dodatku
 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), provedení méněprací a s tím související změny ceny díla. Tyto změny jsou provedeny na základě postupu uvedeného v čl. V. odst. 5 -  8 smlouvy. Změny byly odsouhlaseny projektantem a technickým dozorem investora.
2. Analogicky k § 222 odst. 4 (de minimis) se tyto změny nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
3. Hodnota provedených změn (v absolutní hodnotě) uvedených v příloze tohoto dodatku dosahuje výše 120 323,40 Kč bez DPH, což je 6,43 % původní hodnoty smlouvy. 
4. Provedení dodatečných stavebních prací a méněprací je nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu smlouvy, a to v rozsahu změnového listu a položkového rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1. 
5. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vychází smlouva, a to z toho důvodu, že jejich potřeba vznikla při realizaci veřejné zakázky. Nepředvídatelné náklady vznikly na základě rozšíření požadavku zadavatele o vybudování druhého WC a oddělující příčky od kuchyně. Druhým požadavkem zadavatele bylo po demontáži ÚT osadit radiátory uzavíracími ventily. Po odkrytí konstrukce příčky v kanceláři státního tajemníka došlo k statické nestabilitě příčky, která musela být ukotvena a přizděna. Nová opatření vyvolala v některých oblastech stavebních úprav změnu potřeby množství jednotlivých komodit. Došlo k úpravě v oblasti stavební části, ZTI, ÚT, truhlářských prvků. Během stavebních úprav tak došlo v některých oblastech ke snížení či naopak ke zvýšení množství komodit jako kabeláž, rozvody a podobně
6. Původní práce, které byly obsaženy v projektové dokumentaci a dodatečné stavební práce, které vznikly při realizaci díla, je potřebné provést současně, neboť stavba by nemohla být dokončena ve smyslu ve Smlouvě předvídaného převzetí díla jako jeden funkční celek. Tyto nutné dodatečné stavební práce jsou podmínkou pro dokončení veřejné zakázky, a tedy i dokončení díla, resp. její převzetí ve smyslu Smlouvy. Alternativa, že by dílo bylo dokončeno bez těchto dodatečných stavebních prací, není možná.    
 
III.
Cena díla
1. Analogicky k ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s článkem V. odst. 5 -  8 smlouvy o dílo se  smluvní strany dohodly na následujících změnách.         
Článek V. odst. 1 smlouvy zněl:  
Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:
Cena celkem bez DPH	1 870 727 Kč
DPH při sazbě 21 %	   392 853 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 263 580 Kč

Tento dodatek upravuje změnu ceny díla takto:
Cena celkem bez DPH	1 971 371,60 Kč
DPH při sazbě 21 %	   413 988,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 385 359,64 Kč

Celková sjednaná cena je tedy tímto dodatkem navýšena o 100 644,60 Kč bez DPH, tj. 121 780,00 Kč vč. DPH při sazbě 21 %.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnost dodatku je podmíněna jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Změnový list a položkový (rozdílový) rozpočet


	Za Zhotovitele:

	Za Objednatele:


	V Praze dne 13. 11. 2017
	V Praze dne 22. 11. 2017

	

Oldřich Mrázek, v. r.
jednatel
Decorum spol. s r. o.
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