


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
Stavební úpravy kanceláře státního tajemníka 
ZL 01

Číslo změnového listu:
Název změny:	Rozdílový rozpočet
Datum aktualizace: 26. 10. 2017

	Smluvní strany:
Zhotovitel:              Decorum spol. s r.o. V Tůních 11,120 00 Praha 2
Objednatel:	     ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 1

	Popis změny:
Změna rozsahu provedení díla vlivem zjištěných skutečností po odkrytí konstrukcí, vlivem upřesnění požadavků a dle požadavků objednatele.

	Zdůvodnění změny:
Nepředvídatelné náklady vznikly na základě rozšíření požadavku zadavatele o vybudování druhého WC a oddělující příčky od kuchyně. Druhým požadavkem zadavatele bylo po demontáži ÚT osadit radiátory uzavíracími ventily. Po odkrytí konstrukce příčky v kanceláři státního tajemníka došlo k statické nestabilitě příčky, která musela být ukotvena a přizděna. Nová opatření vyvolala v některých oblastech stavebních úprav změnu potřeby množství jednotlivých komodit. Došlo k úpravě v oblasti stavební části, ZTI, ÚT, truhlářských prvků. Během stavebních úprav tak došlo v některých oblastech ke snížení či naopak ke zvýšení množství komodit jako kabeláž, rozvody a podobně (viz. tabulka).  Všechny tyto změny jsou zaneseny ve stavebním deníku se souhlasem zadavatele, dodavatele a TDI.
	Rozdílový rozpočet – rekapitulace

	
	

	Arch. stav. část
	66100,-

	Konstrukce truhlářské 
	-6188,9

	Instalační prefabrikáty
	10678,-

	Zdravotně technické instalace -  zařiz. předměty
	22450,-

	Podlahy povlakové
	-3650,5

	VZT - vzduchotechnika
	2170,-

	ÚT – ústřední topení
	9086,-

	Rozdíl
	100644,6

	
	


Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a požadavků objednatele.
Provedení výše uvedených víceprací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.



	 Dopady změny:
· na časový plán výstavby:  ne
· na cenu stavby:  ANO, navýšení ceny o 100 644,60 Kč bez DPH, tj. 121 780,- Kč vč. 21% DPH
· na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO, zvyšuje kvalitu provedených oprav a užitných vlastností díla


	Doložené přílohy:
Příloha č. 1: Rozdílový rozpočet a rozpočet víceprací

	Odsouhlasení změny:
Za autorský dozor stavby: souhlasím
Jméno: Ing. arch. Lucie Odehnalová Lhotová	podpis:
Datum: 30. 10. 2017
Za technický dozor investora: souhlasím
Jméno: Ing. Mgr. Tomáš Eliáš	podpis:
Datum: 30. 10. 2017
Za objednatele: souhlasím
Jméno: Mgr. Ladislav Šimánek	podpis:
Datum:30. 10. 2017
Za zhotovitele: souhlasím
Jméno: Oldřich Mrázek	podpis:
Datum: 30. 10. 2017





