Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2017
„Zateplení dvorní fasády“
(dále jen dodatek)

I. 

Smluvní strany 

I.1.
Objednatel: 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

se sídlem
: 

Husova 537/10, 602 00 Brno


IČ:


005 66 756
DIČ:


CZ00566756
Zastoupený:

akad. malíř Pavel Luffer – ředitel školy
tel./fax:       

+420.543.421.362
e-mail:       

luffer@ssudbrno.cz
 (dále jen „objednatel“)

I.2.
Zhotovitel
: 

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem
: 

Purkyňova 99, 612 00 Brno


IČ: 


02463245


DIČ:


CZ 02463245
zapsaný:           

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417
bankovní spojení:  
107-6366010227/0100


zastoupený:

Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem - jednatelé
tel./fax:       

+420 608 820 s669
e-mail:  


pirochta@atelier99.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku
II.1.  Na základě smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2017, kde v článku II. označeného jako „Předmět plnění“, bylo dohodnuto, po konzultaci obou stran, že část II.1 bude upravena v následujícím znění takto:

A. Projektová dokumentace

· Osobní prohlídka, doměření stávajícího stavu, digitalizování podkladů
· Vypracování dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 v podrobnosti prováděcí dokumentace 

B. Inženýrská činnost
· Jednání na stavebním úřadě

· Zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy

· Podání žádosti na stavební úřad
C. Stavebně technický průzkum skladby střešních plášťů
II.2. Na základě smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2017, kde v článku IV. označeného jako „Cena“, bylo dohodnuto, po konzultaci obou stran, že část IV.1 bude upravena v následujícím znění takto:
Celková cena za zajištění částí A – C předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši 259.000,- Kč (slovy dvě stě padesát devět tisíc korun českých) bez DPH.
II.3. Na základě smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2017, kde v článku IV. Označeného jako „Cena“, bylo dohodnuto, po konzultaci obou stran, že část IV.2 bude upravena v následujícím znění takto:
Celková cena plnění sestává z následujících částí: 

A. 
Projektová dokumentace





204.000 Kč
B. Inženýrská činnost






40.000 Kč
C. Stavebně technický průzkum skladby střešních plášťů






15.000 Kč
II.4. Na základě smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2017, kde v článku V. Označeného jako „Platební podmínky“, bylo dohodnuto, po konzultaci obou stran, že část IV.2 bude upravena v následujícím znění takto:

Zhotoviteli dále vzniká právo na úhradu ceny dílčích částí díla v následujících termínech: 

· předáním projektové dokumentace na dotčené orgány vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 







259.000,-Kč
Závěrečná ustanovení  

IV.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a pozdějších změn zůstávají zachovány.
IV.2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
IV.3. Tento dodatek se stává platným podpisem obou stran.
V Brně dne 9. 10. 2017





V Brně dne 9. 10. 2017
Objednatel :                                               

       
Zhotovitel :

....................................................

                          .....................................................

akad. malíř Pavel Luffer – ředitel školy



Ing. Josef Pirochta - jednatel     










……………………………………






            

Ing. Petr Prokš - jednatel

