
DODATEK C. 1
(dále také jen „dodatek")

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 32/2017/Tech 
č. smlouvy zhotovitele:

(dále také jen „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600 
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkářem, Ing. Tomášem Krajíčkem, jednateli 
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkářem, Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelé 
ve věcech technických: vedoucí provozního útvaru
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz 

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: StavoSport s.r.o.
se sídlem: Fryšták -  Dolní Ves, Přehradní 233, PSČ 763 16
IČ: 29278481
DIČ: CZ29278481
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 70440 
Osoby oprávněné jednat: Marek Šmach, jednatel 
ve věcech smluvních: Marek Šmach, jednatel 
ve věcech technických: Marek Šmach 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail: 777 691 740 / info@stavosport.cz

(dále jen „zhotovitel“)

V odst. 2.1 smlouvy si smluvní strany ujednaly ve vztahu k realizaci oplocení hřiště č. 312 termín 
zahájení prací: 30.10.2017 a termín dokončení díla: do 12.11.2017. Při stanovení těchto termínů 
vycházely smluvní strany z předpokládaného data vydání a předpokládaného data nabytí právní moci 
veřejnoprávního povolení potřebného pro realizaci dané stavby. Územní rozhodnutí pro stavbu 
Oplocení hřiště č. 312, ul. Lipová, Zlín 980/53 bylo vydáno Magistrátem města Zlína, Odborem 
stavebních a dopravních řízení pod č. j. MMZL 134025/2017 dne 23.10.2017. Vzhledem k zákonné 
odvolací lhůtě nenabyde rozhodnutí právní moci do stanoveného termínu zahájení prací, a tudíž 
z objektivních příčin, které nelze přičítat žádné ze smluvní stran, nemohou být sjednané termíny plnění 
týkající se oplocení hřiště č. 312 dodrženy. Z tohoto důvodu přistupují smluvní strany tímto dodatkem 
ve vztahu k oplocení hřiště č. 312 ke změně termínu zahájení prací a termínu dokončení díla. Smluvní 
strany dále tímto dodatkem zužují předmět díla o níže uvedené méněpráce a současně přiměřeně 
snižují cenu díla.

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:
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Přijímají se změny v článku:

1. Předmět smlouvy

Odst. 1.3 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1.3 Součástí díla není:

hřiště č. 58 a 312: podhrabové desky

všechna hřiště dle odst. 1.2: demontáže a likvidace suti, stavební zaprávky po montážních 
pracích

- hřiště č. 316: předlažba

hřiště č. 443: nátěr ocelových konstrukcí

Přijímají se změny v článku:
2. Termín a místo plnění

V odst. 2.1 se ruší text: 

hřiště č. 312
Zahájení prací: 30.10.2017 
Provedení prací: do 12.11.2017.

a nahrazuje se tímto textem: 
hřiště č. 312
Zahájení prací: následující pracovní den po nabytí právní moci veřejnoprávního povolení, na jehož 
základě lze předmětnou stavbu realizovat.
Provedení prací: do 13 dnů od sjednaného termínu zahájení prací.

Přijímají se změny v článku:
3. Cena díla, platební podmínky

V tabulce uvedené v odst. 3.1 se ruší řádek označený číslem 9:

9 hřiště č. 443 120 259 Kč

a nahrazuje se tímto textem:

9 hřiště č. 443 110 259 Kč

Přijímají se změny v příloze č. 1 takto:

V Rekapitulaci oplocení sportovišť Zlín se ruší tento text:

443 120 259,00 Kč

Celkem bez DPH 
VRN

827 693,00 Kč 
12 415,00 Kč

CENA CELKEM 
DPH 21 %
CENA CELKEM S DPH

840 108,00 Kč 
176 423,00 Kč 

1 016 531,00 Kč



a nahrazu'e se textem:
443 110 259,00 Kč

Celkem bez DPH 
VRN

817 693,00 Kč 
12 415,00 Kč

CENA CELKEM 
DPH 21 %
CENA CELKEM S DPH

830 108,00 Kč 
174 323,00 Kč 

1 004 431,00 Kč

Položkový rozpočet hřiště č. 443 se ruší a nahrazuje se novým položkovým rozpočtem, jehož zněni ie 
připojeno k tomuto dodatku. Nový položkový rozpočet se stává nedílnou součástí smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1 Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejněni 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen ZRS).

2. Jiná ustanoveni smlouvy než ustanovení výslovné zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak
nemění.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS
v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.

4. Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 2
vyhotoveních.

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán
na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění položkového rozpočtu hřiště č. 443.

Ve Zlíně dne:
21. 11. 2017

Ve Zlíně dne:

Technické šlužfey ffedMíOké služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321 
76i,02 Zlín 

60711 086 m
Podpis:
Radek Maje, jednatel \

278481 D'C.C2 2 9 2 7 a 4 8 l

Podpis:_____ I _____
Marek Šmach, jednatel

Podpis:________________ i
Ing. Jan Štětkář, jednatel

Podpis: C _____________
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

Příjmení Podpis Datum

Předkládá

Kontrola
ředitelem

společnosti Ing. Cerneeh — ____ :
.....



Položkový rozpočetStavoSport s.r.o.
Stavba: Zlín Jižní Svahy, hř. Č 443 Rozpočet:
Objekt: Oplocení sportoviště a dětského hřiště Oplocení pletivem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství ! cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 1 Přípravné a přídružné práce

1 120901121R00 O dstranění, oplocení kpl 2 000,00

Celkem za 1 Přípravné a přídružné práce
Díl: Oplocení

2 270351122R00 N átěr oce lových konstrukcí kpl 10 000,00
3 767911130R00 M ontáž op locení stro jového pletiva H do  3,0 m m 90,00 150,00 13 500,00
4 767912150U00 M tž napínací d rát -15° m 270,00 6,00 1 620,00

90*3 270,00
5 15615180 Drát napínací PVC [ m 270,00 3 ,2 01 864,00

90*3 270,00
6 15615180 Napínák j ks 18,00 25 ,001 450,00

18 18,00
7 313275041 Pletivo 4 h r drát. 40x2,15x2000m m  | m 

Č tyřhranné ALU  GREEN síla drátu 2,15mm , oko 40/40m ,
90,00 225,00| 20 250,00

8 PP s ít [ m2 225,00 155,001 34 875,00

D+M včetně lanek 90*2,5

Výrobce Pokorný
9 Podhrabová deska

2500*200*50 včetně držáků ke sloupkům
ks 36,00 950,00 34 200,00

10 VstuDní branka 1 ks | 1 ,001 4 500,00 4 500,00

Celkem za Oplocení 110 259,00
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