
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Dodavatel:



Český metrologický institut
se sídlem: 



Okružní 31, 638 00 Brno
zastoupený: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odborným ředitelem pro ekonomiku
IČO: 




00177016
DIČ:




CZ00177016
(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel:



Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

se sídlem: 



Líšeňská 33a, 636 00, Brno

zastoupený: 



Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
IČO: 




44994575

DIČ:




CZ44994575

zapsaný:



v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT
 (dále jen „Objednatel“)

Článek I.

1. Smluvní strany spolu dne 18. 10. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/7107/2017, jejímž předmětem bylo zpracování metodiky pro zajišťování návaznosti měřicího systému pro určování rozměrů v běžném provozu pohybujících se vozidel (dále jen „smlouva“).
2. Po uzavření smlouvy došlo k nepředvídatelnému prodlení se zahájením plnění smlouvy, a to z důvodu zpoždění s doručením povolení k instalaci kamer a skenerů potřebných pro plnění smlouvy ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jako „ŘSD ČR“). Oproti původní dohodě bylo toto povolení doručeno až dne 10. listopadu 2017 tj. se zpožděním 3 měsíců.
3. Výše uvedené zpoždění vyvolalo nutnost posunu i dalších nezbytných navazujících přípravných prací, tj. samotné instalace kamer a skenerů a následně provedení jejich správné kalibrace dodavatelem. V důsledku zpožděné instalace a kalibrace proto zařízení bude dodavatelem připraveno k použití nejdříve ve druhé polovině prosince 2017.

4. Zpoždění se zahájením instalace a kalibrace zařízení a jejich vlastní realizace v měsíci prosinci, který je z klimatických důvodu nevhodný pro provádění měření s přesnými výsledky, vede k logicky nevyhnutelnému posunu doby reálného měření až do I. kvartálu roku 2018.

5. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti, které smluvní strany nemohly vzhledem k objektivním okolnostem předvídat a jakkoliv ovlivnit před uzavřením smlouvy, jsou smluvní strany nuceny k dohodě o nepodstatné změně smlouvy, a to posunutí konečného termínu plnění smlouvy, jak je sjednáno v čl. II tohoto dodatku. Důvody změny smlouvy odpovídají podmínkám pro změnu závazku stanoveným kumulativně v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Článek II.

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se čl. IV odst. 2 předmětné smlouvy mění následovně:

„Dodavatel dokončí a předá dílo Objednateli nejpozději do 4 týdnů ode dne ode dne ukončení experimentálních měření a předání sjednaného rozsahu naměřených dat Objednatelem Dodavateli, nejpozději však do 31. 3. 2018.“

2. V návaznosti na skutečnost, že finanční prostředky pro plnění předmětné smlouvy poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „poskytovatel“), prohlašuje Dodavatel, že si je vědom práva poskytovatele na provádění kontroly Objednatele. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u Objednatele a u osob se smluvními závazky vůči Objednateli veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Poskytovatel má právo zejména na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro provedení kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů. Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolním řádem, a zákonem č. 320/2001 sb., o finanční kontrole. Toto ujednání se týká výlučně práva kontroly poskytovatele. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
Článek III.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem dodatku a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Brně dne:
V Brně dne:

Za Dodavatele:
Za Objednatele:


………………………………………..
………………………………………..


Český metrologický institut
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
2

