
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 20. 10. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -11 386,44

15,00% 0,00 0,00

-9 410,28
0,00

-9 410,28

21,00% -9 410,28 -1 976,16

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
1724K
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Kód: 1724K

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum: 20. 10. 2017

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-9 410,28 -11 386,44

0,00 0,00

-9 410,28 -11 386,44

-21 932,22-18 125,8002 Méněpráce
10 545,788 715,5203 Vícepráce

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KUMAN spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-21 932,22

0,00

-18 125,80

-18 125,80 -3 806,42

0,00 0,00

-18 125,80

60779098

CZ60779098

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2

02 - Méněpráce

20. 10. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

5 -  Komunikace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-18 125,80

0,00

-18 125,80

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-18 125,80

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2

02 - Méněpráce

20. 10. 2017

Strana 4 z 8



Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

5 -  Komunikace
2 K 564411111R00 m2 -17,500

20 K 564471111R00 m2 -17,500

3 K 596921113R00 m2 -17,500

18 K 50101 m2 -17,500

-18 125,80

-18 125,80

Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha 
do 500 m2

258,12 -4 517,10

Dodávka vegetačních dlaždic 478,54 -8 374,45

Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku 
tloušťka po zhutnění 50 mm

59,82 -1 046,85

Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku 
tloušťka po zhutnění 250 mm

239,28 -4 187,40

02 - Méněpráce

20. 10. 2017

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KUMAN spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 545,78

0,00

8 715,52

8 715,52 1 830,26

0,00 0,00

8 715,52

60779098

CZ60779098

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2

03 - Vícepráce

20. 10. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 -  Zemní práce

18 -  Povrchové úpravy terénu

5 -  Komunikace

9 -  Ostatní konstrukce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 715,52

379,96

2 044,19

2 200,00

4 091,37

0,00

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 715,52

REKAPITULACE ROZPOČTU

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2

03 - Vícepráce

20. 10. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 -  Zemní práce
1 K 199902 bm 7,000

18 -  Povrchové úpravy terénu
2 K 180402111R00 m2 17,500

3 K 181301102R00 m2 17,500

4 K 182001111R00 m2 17,500

5 K 183403151R00 m2 17,500

6 K 183403152R00 m2 17,500

7 K 183403153R00 m2 17,500

8 K 183403161R00 m2 17,500

9 K 185803111R00 m2 17,500

5 -  Komunikace
10 K 502 kpl 1,000

9 -  Ostatní konstrukce, bourání
11 K 901031 m 7,000

12 K 917862111R00 m 7,000

13 K 918101111R00 m3 0,460
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby Lože 
pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15

3 179,39 1 462,52

8 715,52

379,96

2 044,19

2 200,00

4 091,37
Dod betonový obrubník  150/250 127,40 891,80

Osazení silničního nebo chodníkového 
obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

248,15 1 737,05

Ošetření trávníku v rovině 3,22 56,35

Dobetonování původní plochy 2 200,00 2 200,00

Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2,95 51,63

Obdělání půdy válením, v rovině 0,39 6,83

Obdělání půdy smykováním, v rovině 0,65 11,38

Obdělání půdy vláčením, v rovině 0,70 12,25

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v 
souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 
100 do 150 mm

38,00 665,00

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v 
rovině

47,64 833,70

Úprava rýhy a plochy pro osazení obrubníku 54,28 379,96

Založení trávníku parkového výsevem v rovině 23,26 407,05

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Parkovací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 2

03 - Vícepráce

20. 10. 2017
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