Č.j.280022/2016-ČRA
Dodatek č. 3 ke smlouvě
 k veřejné zakázce číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem
 „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“
Smluvní strany
Objednatel:
Česká republika – Česká rozvojová agentura, zastoupená Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem
se sídlem:



Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČ:




75123924
 (dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:



Sdružení „GEOtest – Ircon, Water supply Murun“





zastoupené spol. GEOtest a.s.

zastoupena RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva 

se sídlem:



Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ:




46344942
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva k veřejné zakázce číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.9.2013 (dále jen „Smlouva“).
II.
Smluvní strany se dohodly na doplnění následujících ustanovení Smlouvy:

2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2016, činí 6 025 776 Kč (slovy: šestmilionůdvacetpěttisícsedmsetsedmdesátšest korun českých) včetně DPH. 

3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2016 probíhá v následujících etapách: 

· 6. etapa: do 30.6.2016

· 7. etapa: do 30.11.2016

3.4. Zhotovitel je povinen předat oprávněnému zástupci Objednatele průběžnou zprávu o realizaci každé z etap uvedených zhotovitelem v Příloze č. 3 této smlouvy – Etapový rozpočet (dále též jen „Zpráva a plán aktivit“), vždy nejpozději v poslední den určený k provádění příslušné etapy. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Projektový dokument, součástí zprávy bude též plán aktivit na další období.

3.4.1.  Zpráva  a plán aktivit musí být zpracovaný na formuláři, který se objednatel zavazuje odeslat na email kontaktní osoby zhotovitele nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání zprávy. Zpráva bude vypracována v českém jazyce a v písemné podobě doručena oprávněnému zástupci Objednatele. Současně bude zpráva doručena na kontaktní emailovou adresu oprávněného zástupce Objednatele. Pro posouzení, zda byla zpráva doručena řádně a včas je rozhodující okamžik doručení písemné podoby zprávy. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období Objednatelem, předá Zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

3.4.2 Schvalování průběžné zprávy a plánu aktivit:

- Objednatel se zavazuje ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o schválení příslušné Zprávy a plánu aktivit. V případě, že Zpráva a plán aktivit nemají náležitosti formuláře, a nebo obsah Zprávy a plánu aktivit je v rozporu s ustanoveními této smlouvy a nebo neodpovídá plnění dle smlouvy či ve zprávě popsané plnění neodpovídá skutečně realizovanému plnění, zavazuje se objednatel ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o neschválení příslušné Zprávy a plánu aktivit a písemně označit konkrétní vady Zprávy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o neschválení příslušné Zprávy a plánu aktivit s označením vad odstranit tyto vady či doplnit Zprávu a plán aktivit a doručit opravenou Zprávu a plán aktivit stejným způsobem Objednateli. Včasné nedoručení písemné informace Objednatele ve výše uvedené lhůtě s označením vad se nepovažuje za schválení Zprávy a plánu aktivit. 
· Objednatel se zavazuje ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení opravené Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o schválení příslušné opravené Zprávy a plánu aktivit. V případě, že opravená Zpráva a plán aktivit nemají náležitosti formuláře, anebo obsah Zprávy a plánu aktivit je v rozporu s ustanoveními této smlouvy anebo neodpovídá plnění dle smlouvy či ve zprávě popsané plnění neodpovídá skutečně realizovanému plnění, zavazuje se Objednatel ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení opravené Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o neschválení příslušné Zprávy a plánu aktivit a označit konkrétní vady Zprávy.
Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení opětovného neschválení Zprávy a plánu aktivit odstranit vytčené vady a doručit znovu opravenou Zprávu a plán aktivit stejným způsobem Objednateli. Včasné nedoručení písemné informace Objednatele o schválení či neschválení zprávy se nepovažuje za schválení zprávy.

Objednatel se zavazuje ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení znovu opravené Zprávy a plánu aktivit písemně informovat Zhotovitele o schválení či neschválení příslušné znovu opravené Zprávy a plánu aktivit. V případě, že nedojde ke schválení Zprávy a plánu aktivit, jelikož Zpráva a plán aktivit nebudou mít náležitosti formuláře, anebo obsah Zprávy a plánu aktivit je v rozporu s ustanoveními této smlouvy, anebo neodpovídá plnění dle smlouvy či ve zprávě popsané plnění nebude odpovídat skutečně realizovanému plnění, zavazuje se Objednatel svolat jednání se Zhotovitelem v místě sídla objednatele, na kterém dojde k ústnímu projednání vytýkaných vad. Do čtrnácti dnů ode dne jednání se Zhotovitel zavazuje zaslat Zprávu a plán aktivit Objednateli ke schválení. Pokud je Objednatel neschválí, bude se opakovat výše uvedený proces schvalování Zprávy od počátku.
3.4.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Zprávy a plánu aktivit nebo opravené Zprávy a plánu aktivit a/nebo znovu opravené Zprávy a plánu aktivit podle předchozích ustanovení, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění etapy, za níž má být Zpráva a plán aktivit předložena, a to za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Objednatele s předáním informace o odsouhlasení či neodsouhlasení Zprávy a plánu aktivit s vytčením vad nebo opravené Zprávy a plánu aktivit,  anebo znovu opravené Zprávy a plánu aktivit podle předchozích ustanovení, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění etapy, za níž má být Zpráva a plán aktivit předložena, a to za každý započatý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o následující odstavec:

3.10.
Oprávněným zástupcem Objednatele ve věcech této smlouvy, včetně schvalování průběžné, roční a závěrečné zprávy, připomínkám k nim, vyjednávání podmínek dodatku ke smlouvě apod. je: Mgr. Lucie Chudá
Úplná korespondenční adresa oprávněného zástupce Objednatele pro přijímání veškerých písemností je: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Emailová adresa oprávněného zástupce Objednatele pro přebírání elektronických zpráv a dokumentů je: XXXXXXXXXXX
Oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech této smlouvy, včetně zpracování a zasílání průběžné, roční a závěrečné zprávy, připomínkám k nim, vyjednávání podmínek dodatku ke smlouvě apod. je:  Mgr. Zdeněk Železný
Úplná korespondenční adresa oprávněného zástupce zhotovitele pro přijímání veškerých písemností je: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Emailová adresa oprávněného zástupce zhotovitele pro přebírání elektronických zpráv a dokumentů je: XXXXXXXXXXXXXXX
Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 4. v odst. 4.2 takto:
4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny každé jednotlivé etapy plnění předmětu smlouvy a po skončení dílčího plnění specifikovaného v dané etapě, současně pak při odsouhlasení průběžné etapové zprávy postupem stanoveným v odst. 3.4.2 bude poskytnuta platba převodem na účet Zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura musí být Objednateli doručena písemně do 10 dnů od schválení průběžné zprávy o realizaci dané etapy. 

III.
Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená výše uvedenými změnami či doplněními zůstávají v platnosti.

IV.
Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – výňatek z projektového dokumentu – doplnění aktivity 2.1.7. a aktivity 2.1.5., (přičemž ostatní aktivity PD zůstávají beze změny)

Příloha č. 2 – aktuální celkového plnění aktivit projektu a návrh řešení k projektu

Příloha č. 3 – upravený etapový rozpočet  

	V ………………….. dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V ……………………… dne:

..........................................................

za zhotovitele:

RNDr. Lubomír Procházka

ředitel GEOtest, a.s.
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