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Č.j. 281591/2017-ČRA                

Dodatek č. 4 Smlouvy 
k projektu číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem 
„Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“


Objednatel: 	Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená: 	                                      Ing. Pavlem Frelichem ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 	Mgr. Kateřina Šilhánková
Tel.: 					XXX XXX XXX
E-mail: 				XXXXXXXXXXXXXX
IČO: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení „GEOtest – Ircon, Water Supply Murun“
Zastoupený:	GEOtest, a.s.
Jednající:	RNDr. Lubomír Klímek, MBA
Sídlem:				Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 699
Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Jaromír Novák
Tel.: 					XXXXXXXXXXXX	
E-mail: 				XXXXXXXXXXXX	
IČO: 					46344942	
DIČ: 					CZ46344942
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MN-2012-21-14021 s názvem „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul“ uzavřená dne 9. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny předmětu plnění o 55 160 Kč, celková cena plnění tedy bude 22 053 616,- Kč včetně DPH.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně těchto odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

	2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 22 053616,-Kč (slovy: dvacet dva milionů padesát tři tisíc šest set šestnáct korun českých) včetně DPH smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

	2.2. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této Smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této Smlouvy činí:
· v roce 2013 částku 7 845 000,- Kč
(slovy: sedm milionů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) včetně DPH;
· v roce 2014 částku 4 275 000,- Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých) včetně DPH;
· v roce 2015 částku 3 955  000,- Kč
(slovy: tři miliony devět set padesát pět tisíc korun českých) včetně DPH;
· v roce 2016 částku 5 757 976 Kč
(slovy: pět milionů sedm set padesát sedm tisíc devět set sedmdesát šest korun českých) včetně DPH;
· a v roce 2017 částku 220 640,- Kč 
(slovy:  dvě stě dvanáct šest set čtyřicet korun českých) včetně DPH v případě řádné a včasné realizace níže sjednaného plnění.

Částka za rok 2016 je o 267 800,- Kč nižší oproti Dodatku č. 3, a to z důvodu přesunu části aktivit do roku 2017. Konkrétně se jedná o přesun těchto aktivit: 
1.4.4. Realizace stavebních prací na rozšíření objektu vodárny, 1.4.5. Dodávka a instalace technologické části rozšíření vodárny, 1.4.6. Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny, 2.1.8. Zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu, 2.2.3. Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného, 2.2.4. Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK, 2.2.5. Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK


3.1. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2013 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy – Časový harmonogram aktivit projektu. 

	
I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odst. 3.3. Smlouvy, který bude doplněn takto:

Plnění předmětu Smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách: 
· 8. etapa: do 15. 12. 2017

I.4. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem v roce 2017 ruší realizace aktivit:
· 1.4.4. Realizace stavebních prací na rozšíření objektu vodárny
· 1.4.5. Dodávka a instalace technologické části rozšíření vodárny
Část prostředků alokovaných na tyto aktivity bude v roce 2017 využita na realizaci aktivity 1.4.6. Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny.

V roce 2017 se budou realizovat následující aktivity:
 2.1.8. Zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu - překlad do mongolského jazyka;
 2.2.3. Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného -překlad do mongolského jazyka;
2.2.4. Zpracování strategického plánu rozvoje společnosti USNAAK - překlad do mongolského jazyka;
2.2.5. Zpracování příručky moderních postupů při správě a řízení VaK - překlad do mongolského jazyka.
1.4.6. Dokumentace skutečného provedení rozšíření objektu vodárny – vzhledem k objektivním překážkám, které vyvstaly na straně mongolského partnera během stavby vodárny, nelze aktivitu realizovat v původně plánovaném rozsahu. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě aktivity v roce 2017. Zhotovitel proto v rámci této aktivity v roce 2017 provede následující práce:
· přímo v místě realizace projektu provede zástupce zhotovitele kvalifikované posouzení skutečnosti, zda byla stavba rozšíření objektu vodárny provedena a dokončena podle projektové dokumentace. 
· výstupem kvalifikovaného posouzení bude zpráva o posouzení souladu stavby rozšíření objektu vodárny s odsouhlasenou projektovou dokumentací. Zpráva bude vyhotovena v koordinaci s mongolským partnerem v českém a současně v mongolském jazyce a příslušná jazyková mutace bude předána příjemci projektu před jeho ukončením. Předání zprávy o posouzení souladu stavby s odsouhlasenou projektovou dokumentací příjemci v mongolském jazyce bude doloženo předávacím protokolem.

I.5. Smluvní strany se dohodly, že na za činnosti realizované na základě tohoto dodatku nebudou uplatňovat smluvní pokutu dle odst. 7.4. smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s realizací činností na základě tohoto dodatku do 15.12.2017 uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky 220.640,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

I.6. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7.  Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
		Příloha č. 1 – Etapový rozpočet 
		Příloha č. 2 – Časový harmonogram projektu
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I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.10. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

	
V Praze dne:


…………………………….
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:


..........................................................
za zhotovitele:
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
ředitel společnosti GEOtest, a.s.
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