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ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ 
 

1.1. Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy objektu „ZZ“,část A + B – 
spisovna, ul.Syllabova, Ostrava - Vítkovice - 
dodatečné stavební práce“ 

1.2. Identifikační údaje o zadavateli  
       Název: Ostravská univerzita  
       Sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 

       IČ: 61988987 
 

Změnové listy: 
 
č.1 – Na základě doporučení zástupce Zemského archívu v Opavě je na povrchovou  
        úpravu regálu použita novější technologie, která zaručí dlouhodobou odolnost  
        proti poškození při používání. 
         
 
č.2 – Při realizaci prací na stávajících rozvodech topení vznikla s ohledem na stáří  
        ventilů a jejich opotřebení potřeba u několika provést jejich výměnu za nové. 
        Projektant tento stav nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byla navržena   
        výměna za modernější ventily, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení TDI bylo  
        postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován  
        změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je  
        přílohou změnového listu. 
 
 
č.3 – Po provedení bouracích prací, demontáží rákosových omítek bylo zjištěno,  
        že navrhovaný způsob uložení některých ocelových prvků do vysekaných kapes 
        v cihelném zdivu není možný. Místo tohoto cihelného zdiva byl zjištěn  
        železobetonový věnec. Na základě této skutečnosti byl projektantem změněn 
        způsob uložení – tj. ocelové prvky budou přivařeny k podkladním plotnám, které 
        budou do věnce kotveny chemickými kotvami. 
        Projektant tento stav nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byl navržen jiný 
        způsob kotvení, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení TDI bylo  
        postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován 
        změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je    
       přílohou změnového listu. 
 
 
 
 
č.4 – Při bourání podlah v místnostech pro pojízdné regály bylo nutno odstranit žb  
        strop stávajícího nefunkčního topného kanálu, který byl pod podlahou, následně 
       jej po vrstvách zasypat, zhutnit a provést dobetonování a to s ohledem  
       na zajištění únosnosti pro pojezdové regály. Dále po odstranění  



       podlah v těchto místnostech na rostlý terén se ukázalo, že předpokládané 
       napojení nová hydroizolace dle projektu nelze provést. Po projednání 
       s projektantem byl zvolen upravený způsob realizace tj. zvětšit hloubku a výšku 
       místa napojení v obvodových stěnách, provést náběhové klíny a následně  
       napojit stávající a novou hydroizolaci. 
 
       V 2.NP bylo po vybourání příček a vrchních nášlapných vrstev podlah 
       konstatováno, že vzhledem k různým skladbám podlah  je nutno tento výškový 
       rozdíl ( 4 – 5 cm ) před položením samonivelační vrstvy vyrovnat. A to 
      přisekáním části podlah, vybetonováním nerovností na úroveň podkladu 
      pro nivelační stěrku. 
 
       V místnostech, kde jsou osazovány ocelové nosníky byly po odstranění  
       stávajících podhledů stávající rozvody ústředního topení, které částečně brání  
       přímému osazení ocelových prvků. Z tohoto důvodu je nutné provést rozšíření 
       kapes pro osazení a následné zazdění. 
 
          Projektant tyto výše uvedené  stavy nemohl předpokládat, proto na výzvu 
        TDI byl navrženy jiné postupy prací, aby mohl být dodržen projekt.  
        Po schválení TDI bylo  postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona  
        č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase  
        obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu. 
 
č.5 – V položkovém rozpočtu chybí venkovní lešení pro montáž mříží a základní  
         nátěr kovových konstrukcí. 
 
č.6 –V textové a výkresové části byl elektroměr uveden, ale chybí v položkovém 
        rozpočtu. Ve výkresové části jsou zakresleny rozvody, krabice, které chybí 
        v položkovém rozpočtu.  
 
č.7 - V textové a výkresové části je uvedeno obložení nosných ocelových 
        trámů protipožárním SDK, ale část chybí v rozpočtu. 
          
 
č.8 – Na základě požadavků budoucího uživatele budou natřeny všechny zárubně, 
        sjednoceny parapetní desky, osazeny nové prahy, kliky a zámky. 
 
 


