                                                                    číslo dodatku č. 1 objednatele:         782 /OSRM/D2/16 
                                                                    číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo 
na provedení stavby číslo 15026 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov- Šumbark”

 (číslo smlouvy objednatele: 592/OSRM/2016 )
Část A
Smluvní strany
1. Objednatel:  

statutární město Havířov

 

Svornosti  86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických:
JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku
                                               tel.: xxxxxxxxxxxx
                                               e-mail: mikulova.katerina@havirov-city.cz
- ve věcech stavby:               
Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

ID datové  schránky:            
7zhb6tn

Bankovní spojení:               
Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze            
Číslo účtu:


27-1721604319/0800
                                           
20028-1721604319/0800                                            
Identifikační číslo:       
00297488

DIČ:



CZ00297488
            
2. Zhotovitel:                        BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem:                             
739 36  Bruzovice 88 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
Oprávněný zástupce: 



- ve věcech smluvních:
Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

- ve věcech technických:       David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby :     
Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí

                                           
Bc. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucícho     
ID datové schránky:

jj493u
Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:


1025024134/5500
Identifikační číslo:

26807947
DIČ:



CZ26807947

dále také obecně jako „smluvní strany“.
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Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 592/OSRM/2016, ve znění Dodatku č. 1 (č.748/OSRM/D1/16) ze dne 11.9.2016  na  provedení stavby číslo 15026 -  „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov - Šumbark“ (dále jen „původní smlouva“).
Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z  Přílohy č. 1  původní smlouvy tyto stavební práce:
a)
demontáž obložení stěn – již bylo demontováno před zahájením prací   

b)
otlučení a oprava stávajících omítek – původní omítky nevyžadují tato opatření

c)
doplnění mazaniny betonem prostým do základů teras -  nevykazovaly narušení, tudíž nebylo nutno dobetonovávat

d)
úprava schodišťového stupně u pavilonu B a D, oprava již byla provedena před zahájením prací 

e)
výmalba včetně přípravy podkladu u místností, ve kterých nebyla posunuta okna na líc budovy (změna schválena v rámci dodatku č.1)          

v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2
Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací  takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov- Šumbark“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016, usne. č. 2265/48RM/2016 o méněpracích a zadání dodatečných stavebních prací a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.9.2016, usn.č. 2331/49RM/2016 o méněpracích a činí:
	
	Cena bez DPH


	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena
	4 936 506,04 Kč
	1 036 666,27 Kč
	5 973 172,31 Kč

	
	z toho část  
 investiční náklady 
4 584 788,26 Kč
	z toho část   
investiční náklady
962 805,53 Kč
	z toho část 

investiční náklady
5 547 593,79 Kč

	
	z toho část  

neinvestiční náklady 

321 717,78 Kč 
	z toho část  

neinvestiční náklady 

67 560,73 Kč
	z toho část  

neinvestiční náklady 

389 278,51 Kč

	
	z toho vedlejší 
a ostatní náklady

30 000,- Kč 
	z toho vedlejší
 a ostatní náklady

6 300,01 Kč
	z toho vedlejší 
a ostatní náklady

36 300,01 Kč

	Méněpráce 

dle Dodatku č. 1 

na části  INVESTICE
	- 406 018,63 Kč 
	         - 85 263,91 Kč   
	- 491 282,54 Kč

	Dodatečné stavební práce 

dle Dodatku č. 1

na části  INVESTICE 
	1 025 476,50 Kč
	215 350,06 Kč
	1 240 826,56 Kč

	Cena 

dle Dodatku č. 1 
	5 555 963,91 Kč
	1 166 752,42 Kč
	6 722 716,33 Kč

	
	z toho část  

  investiční náklady
5 242 995,45 Kč
	z toho část   
 investiční náklady
1 101 029,04 Kč
	z toho část   
 investiční náklady
6 344 024,49 Kč

	
	z toho část  

 neinvestiční náklady
294 968,46 Kč
	z toho část  

neinvestiční náklady
61 943,38 Kč
	z toho část  

 neinvestiční náklady
356 911,84 Kč

	
	z toho vedlejší  a ostatní náklady

18 000,- Kč 
	z toho vedlejší  a ostatní náklady

3 780,- Kč
	z toho vedlejší  a ostatní náklady

21 780,- Kč

	Méněpráce ve znění dodatku č.2
	- 36 569,38 Kč
	- 7 679,57 Kč
	-  44 248, 95 Kč

	Cena 
dle Dodatku č.2
	5 519 394,53 Kč
	1 159 072,85 Kč
	6 678 467,38 Kč

	
	z toho část  

 investiční náklady 
5 206 426,07 Kč
	z toho část    investiční náklady
1 093 349,47 Kč
	z toho část   investiční náklady
6 299 775,54 Kč

	
	z toho část  

 neinvestiční náklady 
294.968,46 Kč
	z toho část  

neinvestiční náklady
61.943,38 Kč
	z toho část  

neinvestiční náklady
356.911,84 Kč

	
	z toho vedlejší  a ostatní náklady

18.000,- Kč 
	z toho vedlejší  a ostatní náklady

3.780,- Kč
	z toho vedlejší  a ostatní náklady

21.780,- Kč


slovy: šestmiliónůšestsetsedmdesátosmtisícčtyřistašedesátsedmkorunčeskýchtřicetosmihaléřůvč.DPH

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce  související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.2.“
Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 14.9.2016, č. usnesení 2331/49RM/2016.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 12 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2  bude  uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2  nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 12 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. 

5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí. 

Příloha Dodatku č. 2: Změnový list na  méněpráce.   
	Havířov      6.10.2016                                                              
Za objednatele:                                                               
	Bruzovice  6.10.2016
Za zhotovitele: 

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………….
	………………………………….


Ing. Karel Šlachta,                                                      Ing. Markéta Formánková    

náměstek primátora

                                     jednatelka společnosti         

pro hospodářský rozvoj
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