DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„11/410 Chotěbudice - most ev. č. 410 - 014“
Číslo smlouvy objednatele: 33/2017/VZMR/D2/TR/M Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
[bookmark: bookmark0]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 (
Technický
 dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
)Ing. Petr Mořský Ing. Petr Mořský Komerční banka, a.s. 18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark1]Zhotovitel:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
zapsán v	obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 (
Ing. Bohuslav Rychtecký, Ing. Richard Doležal 
(na základě plné moci) 
Ing. Richard Doležal 
(hlavní stavbyvedoucí),
Ing. Tomáš Popovič 
(stavbyvedoucí)
UniCredit Bank 
Czech republic a.s.
5061885001/2700
60838744
CZ60838744
+420 545 423 748
+420 545 219 691
bohuslav.rychtecky@strabag.com
)smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ,jZhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
 (
Dodatek 
č. 
1 k SoD 
č. 
3/2017/MINI/D1/TR/S
Stránka 
1
 z 3
)
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Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 19. 07. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny z důvodu založení křídel mostu a zhotovení geometrického zaměření stavby tak, jak je ujednáno ve změnovém soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku ě. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Evidenčním listem změny stavby č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je na základě úprav množství položek dle Změnového soupisu prací č. 1:
a) navýšena o cenu víceprací o 83.782,58 Kč bez DPH
b) snížena o cenu méněprací o 5.041,46 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark3] (
4.698.027,44 Kč 83.782,58 Kč 
-5.041,46 Kč 
4.776.768,56 Kč
1.003.121,40 Kč 
5.779.889,96 Kč
)Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark4]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ě. objednatele 33/2017/VZMR/D2/TR/M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 33/2017/VZMR/D2/TR/M uzavřené dne 19.07.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.
Přílohy:	Evidenční list změny stavby č. 1 vě. soupisu prací
 (
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Ing. Richard Doležal vedoucí PJ Mosty
) (
Ing. Jan Mika, MBA ředitel
) (
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