Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
SM/0866/2017
      S18-014-0043


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek	
koordinátor BOZP pro realizaci:	 	Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
			Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:		Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			480 355 99
DIČ: 		CZ48035599
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			xxx
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:				xxx




Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0866/2017 uzavřené dne 2. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a“

Článek V. Doba plnění, odst. 1 – I. etapa - zahájení prací 15. 8. 2017, dokončení prací 15. 11. 2017 se tímto Dodatkem č. 1 mění – I. etapa – zahájení prací 15. 8. 2017, dokončení prací 30. 11. 2017. Termíny II. etapy zůstávají beze změn.

Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

I. ETAPA:
Zahájení prací: 		15. 8. 2017
Dokončení prací: 	30.11.2017 

II. ETAPA:
Zahájení prací: 		1. 3. 2018
Dokončení prací: 	31.5.2018  

Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.	


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.905/33R/2017 ze dne 1. 11. 2017.






V Jindřichově Hradci dne 13. 11. 2017	              	V Jindřichově Hradci dne 8. 11. 2017
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...........................................................			................................................................
                  za zhotovitele:						      za objednatele:
   Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec			  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

 Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy 
                           a kalkulací
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