
750/4113/17/2
DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2017 pro zhotovení stavby

„Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 
750/4113/17
Číslo zakázky zhotovitele:
2017-030
1. Smluvní strany


Objednatel:

Město Třeboň


se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:
00247618
DIČ:
CZ00247618


Bankovní spojení:       
xxxxx

Č. účtu:


xxxxx
Telefonní spojení:

xxxxx



Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.
se sídlem:
Novohradská 226, 379 01 Třeboň
zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553
Zastoupený: 
představenstvem dle platného OR

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: 

xxxxx, ředitel obchodního úseku a xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky, na základě pověření představenstva

IČ: 
472 39 328


DIČ
CZ47239328
Bankovní spojení: 
č. ú. xxxxx
Telefonní spojení:
xxxxx
E-mail:
xxxxx


uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.07.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 19. 07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 

2) Rada města svým usnesením č. 880/2017-87 ze dne 15.11.2017 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/4113/17 ze dne 19.07.2017 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 25.11.2017 a provedení prací nutných k dokončení díla podle specifikace ve schváleném změnovém listě č. 1. Cena díla se nemění.
II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, s odkazem na změny dle Změnového listu č. 1 (viz příloha), na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo (změněného již Dodatkem č. 1 ze dne 17.10.2017 ke smlouvě o dílo) tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 25.11.2017. 

2) Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně díla dle specifikace uvedené ve schváleném Změnovém listě č. 1 (viz příloha). Cena díla se nemění.
III.
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: 

· Pověření
· Změnový list č. 1
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne 20.11.2017



V Třeboni dne 20.11.2017
	………………………………………………………
	……………………………………………………………..

	Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

	xxxxx, ředitel obchodního úseku

	
	

	
	

	
	

	
	…………………………………………………………………………

	
	xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky


1

