HARMONOGRAM PRACÍ
ke zhotovení díla „rekonstrukce místností ordinace, rehabilitace, čekárny, pracovny fyzioterapeuta a sociálního zařízení“
Zahájení prací:				4.12.2017 v 9.00 hod.
Ukončení prací:				29.12.2017 v 16.00 hod.

Plán práce, provedení jednotlivých řemesel dle popisu níže:
49. týden:		- veškeré bourací práce
			- zednické práce
			- demontáže krytin atp.
			- demontáže elektro

50. týden:		- zdravotechnika rozvody kanalizace
			- vodovody
			- elektroinstalace
			- hrubé omítky
			- izolace
			- zednické práce
			- demontáže a elektro práce, rozvody
	
51. týden:		- stavební úpravy
			- zednické přípomoce
			- světla
			- topení
			- zdravotechnika dodávka a mont. zařiz. předmětů
			- štukování
					
52. týden:		- stěrky, omítky
			- elektro montáže
			- dveře
			- finální elektro
			- finální podlahy
			- malby
			- dlažby a obklady
-  nátěry a malby
			- elektro montáže
			- dveře a obložkové zárubně finalizace
			- závěrečný úklid 
			- předání a zaškolení
	
Dodavatel si vyhrazuje právo posunout termín v případě dodatečných úprav vzniklých na základě požadavku objednatele.
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CVS Consulting s.r.o.
Mgr. Marek Šmída
jednatel společnosti

