
Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo č.TO/2017/18
 zhotovení prováděcí projektové dokumentace podle současných legislativních požadavků a provádění autorského dozoru projektanta na stavbě: 

stavební úpravy objektu CH – prádelny PNO – zřízení služby následné péče, uzavřené dne 14.8.2017
I. Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČ: 00844004, 

DIČ: CZ00844004, 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 10006-339821/0710 

Telefon: 553 695 111, fax: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz 
(dále jen „objednatel“ a „PNO“)

a
	Firma - obchodní název:
	AMG Studio s.r.o.

	Sídlo: 
	Šafaříkova 1221/3, Opava-předměstí, 74601

	Zápis v OR (živ. rejstříku): 
	C 19650 vedená u Krajského soudu v Ostravě

	Statutární orgán: 
	Ing.arch. Martin Matušek - jednatel

	Technický zástupce: 
	Ing.arch. Martin Matušek

	Kontaktní osoba: 
	Ing.arch. Martin Matušek

	IČ: 
	25825909

	DIČ:
	CZ25825909

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu: 
	XXXXXXXXXX

	Telefon: 
	XXXXXXXXXX

	e-mail: 
	XXXXXXXXXX

	
	


(„dále jen zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků tento Dodatek č.1 ke  smlouvě o dílo č. TO/2017/18 ze dne 14.8.2017  zhotovení projektové dokumentace podle současných legislativních požadavků a provádění autorského dozoru projektanta na stavbě: 

stavební úpravy objektu CH – prádelny PNO – zřízení služby následné péče,  níže uvedeného znění:

II. Důvod změny smlouvy
Důvodem pro změnu smlouvy tímto dodatkem je vypracování většího rozsahu díla s větší časovou náročností, protože bylo zjištěno, že:

· při vypracovávání díla byly zjištěny značné rozdíly mezi zaměřením skutečného stavu, vypracovaným předchozím zpracovatelem projekčních podkladů a skutečností zaměřenou na místě;

· projekční podklady předchozího stupně projektové dokumentace obsahovaly dispoziční kolize, které je nutné dodatečně dořešit;

· je nutno změnit a přepočítat statické posouzení a vynesení 2.nadzemního podlaží včetně jeho založení;
III. Změny textu
Článek III.  Lhůta plnění díla se mění text odstavce 1. takto: 

1. zpracování prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr a rozpočtem dle Vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; nejpozději do 31.12.2017.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TO/2017/18 ze dne 14.8.2017  zůstávají platné a beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2017/18 ze dne 14.8.2017  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu tohoto Dodatku č. 1   prohlašují, že tento Dodatek č. 1  je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou   vůlí.  Smluvní strany dále potvrzují, že si zmiňovaný Dodatek č. 1 přečetly, že byla sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1  není obchodním  tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru  smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. 
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Opavě dne: 31. 10. 2017




V Opavě dne:31. 10. 2017
Za zhotovitele






Za objednatele

Ing.arch. Martin Matušek




Ing. Zdeněk Jiříček

jednatel







ředitel

