
státní pozemkový úřad
Doručeno; 25.07.2016
SPU 416228/2016
listy: 1 dru'

přílohy:

spuess625f5fa6

Č.j. objednatele: SPU 328294/2016 
Č.j. zhotovitele: 034/1/2016 (č.stavby 1836.6240034 KD A)

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PR.V)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený;
ve smluvních záležitostech opráviién jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat;

Adresa;

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský 
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Ing. Vladimírem MarySkou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: 
Odštěpný závod:

Sídlo + adresa pro doruCos'ání písemností; 
zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

EUROVIA CS, a.s.. Národní 138/ÍO, HO 00 Praha 
ELÍROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava,

závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Bmo
Ing. Ludvík Šunibera - ředitel závodu Morava jih, 

na základě pinč moci
Ing. Ludvik Šumbera - ředitel závodu Morava jih 
Ing. František Niebauer - provozně - obchodní náměstek 

Karel David, hlavni stavbyvedoucí

!) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo: 

tVfěni se v ČI. V. Doba plnění bod 6. takto:

a. Termín předáni a převzetí staveniště; 1.9.2016
b. Termín zahájení stavebních prací; 10.9.2016
c. Termín dokončení stavebních prací: 31.11.2016
d. Termín předání a převzetí díla: 31.12.2016

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Dodatek č. I a tím i nové znění původní smlouvy' nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti 

o dotaci na Státním zemědělském intcrvcnčnfm fondu.
4) Dodatek č. l je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. l přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Zdůvodnění: objednateli nebyla dosud zaregistrována žádost o dotaci na Státním zemědělském 
intervenčním fondu, čímž smlouva o dílo dosud nenabyla účinnosti ve smyslu ČI. XVIII. bodu 3. 
smlouvy o dílo.

V Jihlavě dne

STATNÍ POZEMKOVÝ ČI RAD 
Kristy po^ntevy úřad pro Klaj Vysočina

, /Frfeva'
//.58é\01 Tj^va

Ing. Vladimír Miary'ska, ředitel

V Brně dne 1 S'

eUROVIA^Virgct
EUROWA Cf. ».r* 
odltlpný kivod obTiit Marav< 
xivod Moravkjlh 
Vídeti^lul 1U<.CZ*S19 UOfirno

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel

spuess625f5fa6


