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DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo objednatele:CES......./......

„W DJ 02186 DC Bynov hřbitov nový -  odstranění stavby.“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
...... .....................
49099469
CZ49099469
..... ................... ..........................

Objednatel zmocňuje zástupce inženýrská kancelář Hampová ................ ...... .....) k zajišťování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
I. MVM s.r.o.
Se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsané u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 33266
Zastoupený : Milan Moises - jednatel
zástupce pro věci technické: ....................
IČ : 020 96 293
DIČ : CZ 020 96 293
Bankovní spojení ....................................... ...............................................
Telefon : .........................
Fax
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ........ 
............ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ....................

Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je změna bodu IV. Cena za dílo a bod XV. 
Účinnost smlouvy a registr smluv.

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. 
a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených 
v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:
cena celkem 4 801 322,- Kč (bez DPH)

Dodatek č.2:
cena celkem 578 4 5 6 ,4 2 Kč (bez DPH)

Celkem vč. Dodatku č.2:
cena celkem 5 379 778,42m- Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 509 531,89 Kč.
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Odůvodnění;

Během realizace byl zjištěn větší rozsah bouracích prací, než bylo počítáno v PD.

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv
15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od 
podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouvaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného včl. 16.1 platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tím to dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum: Datum:

Z h o t o v i t e l :
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Milan Moises - jednatel 
I. MVM s.r.o.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2017
Zhotovitel: I.MVMs.r.o.

Velká Hradební 231/17 
400 01 Ústí nad Labem

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 8.11. 2017

Název akce:
W D J  02186 DC Bynov hřbitov nový -  odstranění stavby

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
________ na jinou část smlouvy:

NE
NE
A N O - 1 X A 4
NE

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace byl zjištěn větší rozsah bouracích prací, než bylo počítáno v PD,

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:
Celkem + 578 456,42 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

5 379 778,42 bez DPH

Změna navržené lhůtydokončení díla 
(číslem/slovy):
0 (nula) kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: +578 456,42 Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 478 456,42 Kč bez DPH, tj.12,05 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj.0,00 % nabídkové 
ceny.

Počet připojených listu specifikací (změnový rozpočet): 1
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

.

................ .................Datum

..........

................................... 
...................



PŘIJET! ZMĚNY
Posouzeni změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)
Odůvodnění změny

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

i Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDÍ:
TDí souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...................................ELÁŘ 
..........................

........................__________ Podpi..
iZástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

...............Datum: " ^  ^ ________
. měny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 

k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

...... ..................... Podpis:
Toto Přiletí změny (dále jen "PZ") je doklad..... ................

................................ 
.......

Datum: /£■/?■


