
III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK
Číslo smlouvy objednatele: 338/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 347/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 787/2016
Číslo dodatku č.3 objednatele: 948/2016
Číslo dodatku č.4 objednatele: 798/2017

                        Číslo smlouvy zhotovitele :   74/2016

  Číslo dodatku č.5 objednatele: 1129/2017
 

DODATEK Č . 5 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.      
sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno IČO 25317628
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B , vložka 2144
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne
27. 10. 2016,  Dodatku č.2 ze dne 31. 10. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 14. 12. 2016 a Dodatku č. 4 ze dne 29.9.2017 (dále jen
„Smlouva“) dohodli  na tomto Dodatku č. 5.

Zdůvodnění
Na základě vypracované RDS byly zjištěny skutečné výměry a s tím spojení vícepráce a méněpráce, které blíže specifikuje
příloha č. 1 Dodatku č. 5.

II.
Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BE Z  DPH 97.999.525,67 KČ

III.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z  nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.
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Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem.

V   Brně, dne  V Brně, dne 21.11.2017

Ing. Pavel Borek Ing. Zdeněk Komůrka

člen představenstva ředitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .1  – VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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