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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 210/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 
 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa:     Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C, 

vložka 33954 

IČ:      25564901 

DIČ:      CZ25564901 

Zastoupen:     Ing. Jan Ossendorf 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Vlastislav Novák, jednatel a tech. ředitel 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx  

      xxxxxxxxxxxxxxx 

Zakázka č.:     2016 305 

 
     

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů: 

 - změny rozsahu plnění smlouvy o dílo, 

 - z důvodu změny termínů splnění dílčích závazků dle smlouvy o dílo a změny   
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  termínu splnění dílčích závazků příkazní smlouvy, 

 - z důvodu navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace. 

 

Změna rozsahu plnění smlouvy o dílo 

Na základě zjištění aktuálního stavebního stavu jednotné kanalizace pomocí kamerového 

průzkumu a jejího mělkého uložení bude součástí předmětné stavby také SO 301 – Jednotná 

kanalizace. 

 

Změna termínu splnění dílčích závazků ze smlouvy o dílo a dílčích závazku z příkazní smlouvy 

Z výše uvedené změny rozsahu plnění smlouvy o dílo není možné ze strany zhotovitele splnit 

termíny pro zpracování PD dle smlouvy o dílo a termíny pro vyřízení pravomocného územního 

rozhodnutí a všech pravomocných stavebních povolení dle příkazní smlouvy. 

 

Navýšení ceny 

V návaznosti na změnu rozsahu plnění smlouvy o dílo se cena za zpracování projektové 

dokumentace DÚR navyšuje o 32 000,- Kč bez DPH, tj. z původních 140 000,- Kč bez DPH na 

172 000,- Kč bez DPH. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní 

1.  Článek III. „1. Smlouva o dílo“ bod 2., odst. 2. 

Věta „Součástí stavby bude nezbytná stavební úprava připojení místních komunikací, sjezdů a 

řešení nezbytných přeložek inženýrských sítí“ se vymazává a nahrazuje se větou „Součástí 

stavby bude nezbytná stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů, nová jednotná 

kanalizace a řešení nezbytných přeložek inženýrských sítí“. 

 

 

2.  Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), c), d), e), bod 2. 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 

 36726-2) a odhadu stavebních nákladů na část silnice:   dne 30.04.2018 

c) zpracování PD a předání 1 paré DSP  

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):      dne 31.05.2018                      

d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 16.07.2018 

e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 

3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

dopracované v návaznosti na průběh SŘ, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2):    dne 31.10.2018 

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, 

(pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2)    dne 30.04.2018 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 3 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) dne 31.10.2018 

 

3.  Článek V. „Cena“ bod 1., písm. a) 

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem: 

 

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a) Smlouva o dílo:        

 DÚR (vč. kompletní dokladové části na celý úsek vč. mostu ev.č. 36726-2 a odhadu 

 nákladů) bez DPH        172 000,- Kč 

 DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu na celý 

 řešený úsek vč. mostu 36726-2) bez DPH     600 000,- Kč 

 Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH     772 000,- Kč 

 DPH 21 %          162 120,- Kč 

  Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH      934 120,- Kč  

  (slovy devětsettřicetčtyřitisícjednostodvacetkorunčeských) 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel 

zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a dva pro 

zhotovitele-příkazníka.  

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas 

udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

 

Ve Zlíně, dne:  V Brně, dne:  

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Bronislav Malý Ing. Jan Ossendorf 

ředitel jednatel a ředitel společnosti 

 PK OSSENDORF s.r.o. 

  

 

 

 

 

………………………………………….. 

 Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. 

 jednatel a technický ředitel společnosti 

 PK OSSENDORF s.r.o. 


