
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2017 pro zhotovení stavby 
„Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4111/17
Číslo zakázky zhotovitele:

r'

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 

Č. účtu:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 

00247618 

CZ00247618

Telefonní spojení:
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 7.11.1991, v odd. B, vložce 1006 

Zastoupený: Ing. Jan Syllaba, Ing. Petr Semerád - prokuristé

IČ: 43005560 DIČ: CZ 43550060

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.07.2017 mezi výše uvedenými 
smluvními stranami.

I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a 
dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu 
čp. 19 Třeboň pro potřeby ZUŠ“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu 
provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo").
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2) Při provádění stavebních prací, po odkrytí podlahových konstrukcí nad 1. NP a 2. NP a podhledů u 
stropů nad 3. NP, byl zjištěn skutečný směr stávajících nosných dřevěných trámů stropů. Na základě 
této skutečnosti provedl projektant úpravu výkresů stropů (změna směru a velikosti ocelových 
nosníků) - změnový list č.1.

3) Při specifikaci výtahu vznikl požadavek objednatele na doplnění výtahu o automatickou evakuaci 
v případě výpadku el. proudu - změnový list č. 2.

4) Pomocná konstrukce pro sdělovací zařízení - 17.10.2017 po jednání projektanta se zástupci 
T-Mobile byl vypracován návrh soupisu prací a dodávek, které jsou nutné provést pro ukotvení 
sdělovacího zařízení v objektu čp. 20/I - změnový list č. 3.

II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7 odst. 2 smlouvy o 

dílo dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.07.2017, a to následovně:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 
18.07.2017 47.480.000,00 Kč 9.970.800,00 Kč 57.450.800,00 Kč

Práce a dodávky podle oceněného 
soupisu prací - změnový list č. 1 - 347.835,00 Kč - 73.045,00 Kč -420.880,00 Kč

Práce a dodávky podle oceněného 
soupisu prací - změnový list č. 2 16.770,00 Kč 3.522,00 Kč 20.292,00 Kč

Práce a dodávky podle oceněného 
soupisu prací - změnový list č. 3 29.550,00 Kč 6.205,00 Kč 35.756,00 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 47.178.485,00 Kč 9.907.482,00 Kč 57.085.967,00 Kč

2) Dále se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 4 SOD - seznam oprávněných 
osob jednat za smluvní strany. Osoby oprávněné jednat za objednatele: 
ve věcech technických a ve věcech provádění stavby nahradí pan

III.
1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel.
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 858/2017-87 ze dne 

15.11.2017.
4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 

smluvní strany.

Příloha č. 1 - Změnový list č.1, č. 2, č.3
Příloha č.2 - Seznam oprávněných osob jednat za smluvní strany

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Třeboni, dneus V Praze, dne:

Mg/ Terezie Jenisová, starostka města Ing. Jan Syllaba, Ing. Petr Se^erád

jristé PORR a.s.
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PORR a.s.
Pobočka České Budějovice

Objednatel - Město Třeboň Projektant - BICERA s.r.o. Zhotovitel - PORR a.s.

Stavba: Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby
ZUŠ

ZMĚNOVÝ LIST číslo 1

Předmět: Změna stropů

Zdůvodnění fkvm nebo čím bylo vyvoláno): Skutečná poloha nosných trámů stropů 
Datum vzniklého požadavku: 26.9.2017

Projekt: SO 01

Vyjádření generálního projektanta: (v případě, že změna je vyvolána zhotovitelem): 
Náklady na provedení:

Ménénáklady -347.835,- Kč bez DPH

Přílohy: Zápis z KD (4 X A4)
Položkový rozpočet odpočty (3 x A4)
Položkový rozpočet přípočty (5 x A4)
Zadávací projektová dokumentace - konstrukční část (3 x A3)

Odsouhlasení:

Zhotovitel:
PORR a.s.

Ing. Jan Syllaba 
PORR a.s.

Projektant: Ing. Milan Bicera 
BICERA s.r.o.

TDI: Zdeněk Musil

Objednatel:
Město Třeboň



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet 06 SO 01 Změna stropů - odpočty JKSO
Objekt Název objektu SKP
06 SO 01 Změna stropů - odpočty Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 2017/051
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem -728 169
PS V celkem -57 605
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem -785 774

HZS 0
ZRN+HZS -785 774 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS -785 774 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -785 774 Kč
DPH 21,0 % -165 013 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM -950 787 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: 06
Objekt: 06 SO 01 Změna stropů - odpočty SO 01 Změna stropů - odpočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce -330 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce -665 867 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí -54 647 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -7 325 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 -55 857 0 0 0
783 Nátěry 0 -1 748 0 0 0

CELKEM OBJEKT -728 169 -57 605 0 0 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Soupis prací

Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: 06
Objekt: 06 SO 01 Změna stropů - odpočty SO 01 Změna stropů - odpočty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 317314130RO0 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm | kus | -22,0000000| 15,00| -330,00
Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je 
určena pro 1 ks zhlaví.

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -330,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
12 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) | t -0,2500000 22 500,00| -5 625,00

strop nad 3NP - R12 (odhad):-0,25 -0,2500000
13 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 

mm t -0,5319600 23 500,00 -12 501,06
15 413232221ROO Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus -50,0000000 167,00 -8 350,00
17 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t -9,2614000 25 000,00 -231 535,00
21 13487115 Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 t -15,4491000 26 400,00 -407 856,24

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce -665 867,30
Díl: 96 Bourání konstrukcí
23 973022351 ROO Vysekáni kapes zeď kamenná pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus -14,0000000 275,10 -3 851,40
27 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m -212,8000000 238,70 -50 795,36

Celkem za 96 Bourání konstrukcí -54 646,76
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -29,3000400 250,00 -7 325,01

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -7 325,01
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
37 767392113R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přistřelením m2 -18,0000000 120,00 -2 160,00
41 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg -1 604,2000000 19,00 -30 479,80

strop nad 1NP:
L 100/100/10:-324 -324,0000000
strop nad 2NP:
L 100/100/10:-450 -450,0000000
strop nad 3NP:
IPE 100:-745,2 -745,2000000

spo.materiál:-85 -85,0000000
42 13331838 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x10 mm t -0,4570000 23 700,00 -10 830,90
48 15484113 Profil trapézový TR 40/160x1,00mm 

ocelový, oboustranně žárově pokovený, množství AlZn 150
m2

g/m2
-21,6000000 330,00 -7 128,00

49 55399994.A Kotvy, úhelníky, atyp. prvky | kg -85,0000000 55,00| -4 675,00
spoj.materiál:-85 -85,0000000

50 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t -1,7213066 339,08 -583,66
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické -55 857,36

Díl: 783 Nátěry
51 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 -69,9220000 25,00 -1 748,05

Celkem za 783 Nátěry -1 748,05

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet 07 SO 01 Změna stropů - přípočty JKSO
Objekt Název objektu SKP
07 SO 01 Změna stropů - přípočty Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 2017/051
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 383 613
PSV celkem 54 327
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 437 939
»

HZS 0
ZRN+HZS 437 939 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost. náklady+HZS 437 939 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 437 939 Kč
DPH 21,0 % 91 967 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 529 906 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: 07
Objekt: 07 SO 01 Změna stropů - přípočty SO 01 Změna stropů - přípočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 83 609 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 207 134 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 5 052 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 945 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 12 226 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 61 646 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 27 504 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 26 823 0 0 0

CELKEM OBJEKT 383 613 54 327 0 0 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Soupis prací

Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: 07
bjekt: 07 SO 01 Změna stropů - přípočty SO 01 Zrnina stropů - pflpočty

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm | kus 2,0000000 395,00| 790,00
4NP:2 2,0000000

2 317168137R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm | kus 1,0000000 931,001 931,00
4NP:1 1,0000000

3 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,7704000 4 790,00 8 480,22
5 317314140R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm 

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře š 
určena pro 1 ks zhlaví.

kus
řky 400

12,0000000 
mm, délky 200

80,50 
mm a tloušťky í

966,00
>0 mm Položka je

ocel.překlady v 1NP :
IPE 160:2*5 10,0000000
IPE 180:2 2,0000000

6 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm | kus 26,0000000 109,001 2 834,00
ocel.překlady v 1NP:
IPE 160:2 2,0000000

ocel.překlady v 2NP :
IPE 140:4 4,0000000
IPE 160:4*2 8,0000000

ocel.překlady v 3NP:
IPE 140:4 4,0000000
IPE 160:4*2 8,0000000

7 317314160R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm | kus 8,0000000 116,001 928,00
ocel.překlady v 2NP ( 2x nad sebou):
IPE 160:4 4,0000000

ocel.překlady v 3NP:
IPE 160:4 4,0000000

8 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,4058000 7 760,00 3 149,01
9 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t 1,5245000 7 120,00 10 854,44
10 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 5,9640000 552,00 3 292,13
11 13383315 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 t 0,5940000 24 200,00 14 374,80
13 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 t 0,2328000 24 200,00 5 633,76
14 13383430 Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 t 1,2965000 24 200,00 31 375,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 608,65
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

16 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 XC1 m3 5,1300000 2 450,00 12 568,50
17 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,0655000 22 500,00 1 473,75

strop nad 3NP - R12 á 500mm:76*0,8*0,00098*1,1 0,0655000
19 413231231R00 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 | kus 16,0000000 237,00| 3 792,00

zesilované stropní trámy nad 1NP:8*2 16,0000000
20 413232211R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 46,0000000 88,20 4 057,20
22 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 1,1260000 15 000,00 16 890,00
25 13388430 Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S235 t 1,2386000 25 900,00 32 079,74
26 13388435 Tyč průřezu HEB140, střední, jakost oceli S235 t 2,4170000 25 900,00 62 600,30

strop nad 1NP:
HEB 140:1,4323*1,1 1,5755000

strop nad 2NP:
HEB 140:0,765*1,1 0,8415000

27 13388440 Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235 t 2,8445000 25 900,00 73 672,55
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 207 134,04

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
30 627452141RT2 Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel 

spárovací maltou m2 21,2280000 238,00 5 052,26
vyspárování stáv.klenby:2,9*6,1*1,2 21,2280000

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Soupis prací

Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: 07
'bjekt: 07 SO 01 Změna stropů - přípočty SO 01 Zména stropů - přlpoíty

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Celkem za 62 Opravy povrchů vnější 5 052,26

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
31 631312611RT6 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s polypropylénovými 

vlákny 0,6 kq / m3 m3 1,0614000 3 200,00 3 396,48
přebetonováni stáv.klenby:2,9*6,1*1,2*0,05 1,0614000

32 631319171R00 Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 1,0614000 230,00 244,12
1,0614 1,0614000

33 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu I m3 4,4225000 2 330,00 10 304,43
vyrov.násyp stáv.klenby:2,9*6,1*0,25 4,4225000

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 945,03
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
34 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 349,3200000 35,00 12 226,20

pro osazení ocel.a dřev.profilů, pro překlady:

strop nad 1 NP:(6,3+6,1*3+6,7*2+18,8*2+3,8+3,4+6,5*2+1,4+1,1)*1,2 117,9600000
strop nad
2NP:(6,1+6,3*5+6,7*2+10,5*2+1,5+3*2+8,2+9,7+1,4+1,1)*1,2 119,8800000
strop nad
3NP:(3,8+5,7+3,5*2+12,4*2+11,8*2+3,5+4,3+8,2+9,5+1,4+1,1 )*1,2 111,4800000

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 12 226,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí
35 964061331R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 I kus 16,0000000 295,00 4 720,00

zesilované stropní trámy nad 1NP:8*2 16,0000000
37 973031335ROO Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 8,0000000 175,00 1 400,00
38 974029254ROO Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 10 x 15 cm m 25,0000000 367,00 9 175,00

ocel.překlady v 1NP:
IPE 100:25 25,0000000

39 974029265R00 Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 15 x 20 cm m 33,0000000 332,50 10 972,50
40 974031264R0O Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm m 131,2000000 148,40 19 470,08

ocel.překlady v 2NP:
IPE 100:20*2+1,1*2 42,2000000

IPE 80:20 20,0000000
ocel.překlady v 3NP:
IPE 100:20*2+1,1*2+0,9*2 44,0000000
IPE 80:20 20,0000000
ocel.překlady v 4NP (pouze ty navíc):
IPE 160:2,5*2 5,0000000

41 974031265R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm m 49,6500000 162,40 8 063,16
43 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 21,2280000 54,80 1 163,29

pro vyspárování stáv.klenby:2,9*6,1*1,2 21,2280000
44 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 11,5832920 100,00 1 158,33
45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,5832920 147,00 1 702,74
46 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 173,7493800 6,30 1 094,62
47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,5832920 3,50 40,54
48 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,1665840 3,50 81,08
49 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,5832920 63,70 737,86
50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 11,5832920 11,20 129,73
51 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 11,5832920 150,00 1 737,49

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 61 646,44
Díl: 762 Konstrukce tesařské
53 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 160,0000000 37,60 6 016,00

kotvení příložek stropu nad 1NP:20*8 160,0000000
54 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 40,8000000 226,00 9 220,80

zesílení stropních trámů:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Soupis prací

Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: 07
bjekt: 07 SO 01 Změna stropů - přípočty SO 01 Zrnina stropů - přípočty

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
příložka 160/80:5,1*8 40,8000000

55 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 0,5222000 600,00| 313,32
zesíleni stropních trámů:
příložka 160/80:40,8*0,16*0,08 0,5222000

56 762911111R00 Impregnace řeziva máčením proti škůdcům | m2
Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidnl a insekticidní přípravek na 
ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním

19,5840000 
dřevo i zdivo. F 
. Aplikuje se m

50,00| 979,20
řípravek poskytuje dlouhodobou 
áčením (1x).

zesílení stropních trámů:
příložka 160/80:40,8*0,48 19,5840000

57 55399994.A Kotvy, úhelníky, atyp. prvky | kg 32,0000000 184,00| 5 888,00
kotvení příložek stropu nad 1NP:160*0,2 32,0000000

58 60515236 Hranol SM/JD, pevnostní třídy C22 (dle EN 338) | m3 0,5745000 6 000,001 3 447,00
zesílení stropních trámů:

příložka 160/80:40,8*0,16*0,08*1,1 0,5745000
59 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,46838606 3 500,00 1 639,35

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 27 503,67
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
62 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 847,200000 25,00 21 180,00
63 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 256,500000 22,00 5 643,00

strop nad 2NP:
L 100/100/10:256,5 256,500000

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 26 823,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Ml
PORR a.s.
Pobočka České Budějovice

Objednatel - Město Třeboň Projektant - BICERA s.r.o. Zhotovitel - PORR a.s.

Stavba: Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby
ZUŠ

ZMĚNOVÝ LIST číslo 2

Předmět: Doplnění výtahu

Zdůvodnění (kvm nebo čím bylo vyvoláno): Požadavek objednatele 
Datum vzniklého požadavku: 10.10.2017

Projekt: SO 01

Vyjádření generálního projektanta: (v případě, že změna je vyvolána zhotovitelem): 
Náklady na provedení:

Vícenáklady +16.770,-Kč bez DPH

Přílohy: - Zápis z KD
Položkový rozpočet přípočty

(4 X A4) 
(3 X A4)

Odsouhlasení: 

Zhotovitel:
PORR a.s.

Ing. Jan Syllaba 
PORR a.s.

Projektant: , Ing. Milan Bicera 
BICERA s.r.o.

TDI: Zdeněk Musil

Objednatel:
Město Třeboň



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet SO 01 Doplnění výtahu JKSO
Objekt Název objektu SKP

SO 01 Doplnění výtahu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/051 Změna budovy č.p.20/1, Třeboň Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ziíkladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z
R
N

HSV celkem 0
PSV celkem 0
M práce celkem 16 770
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 16 770

HZS 0
ZRN+HZS 16 770 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost. náklady+HZS 16 770 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 16 770 Kč
DPH 21,0 % 3 522 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 20 292 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Stavba : 2017/051 Změna budovy č.p.20/l, Třeboň Rozpočet: ZL 2
Objekt: SO 01 Doplnění výtahu SO 01 Doplnění výtahu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl------------------------------------- HSV —Ř5v— Dodávka Montáž —m—
M33 Montáže dopravních zařízení a výtahy 0 0 16 770 0

CELKEM OBJEKT ”5 0 0 ”TëTTö

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



Stavba : 
Objekt:

2017/051 Změna budovy č.p. 20/I, Třeboň
SO 01 Staveb.úpravy a nástavba budovy na p.č.518/1

Rozpočet: ZL 2

|P.č. f islo položk Název položky | MJ | množství | cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a výtahy
1 M3302Rpol Doplnění výtahu o funkci automatické evakuace v případě 

výpadku proudu............................................................................... kus 1,00 16 770,001 16 770,00
1 1,00

Celkem zí M33 Montáže dopravních zařízení a výtahy _______ I__ 16 770,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.



PORR a.s.
Pobočka České Budějovice

Objednatel - Město Třeboň Projektant - BICERA s.r.o. Zhotovitel - PORR a.s.

Stavba: Revitalizace objektu čp. 20 a novostavba objektu čp. 19 Třeboň pro potřeby
ZUŠ

ZMĚNOVÝ LIST číslo 3

Předmět: Pomocná konstrukce pro sdělovací zařízení

Zdůvodnění fkvm nebo čím bylo vyvoláno): Požadavek objednatele 
Datum vzniklého požadavku: 17.10.2017

Projekt: SO 01

Vyjádření' generálního projektanta: (v případě, že změna je vyvolána zhotovitelem): 
Náklady na provedení:

Vícenáklady +29.550,-Kč bez DPH

Přílohy: - Zápis z KD (4 x A4)
- Položkový rozpočet přípočty (1 x A4)

Projektová dokumentace (3 x A3)

Odsouhlasení:

Zhotovitel:
PORR a.s.

Ing. Jan Syllaba 
PORR a.s.

Projektant: 1 Ing. Milan Bicera 
BICERA s.r.o.

TDI: Zdeněk Musil

Objednatel:
Město Třeboň



Soupis prací

Stavba : 
Objekt:

2017/051 Změna budovy č.p. 20/I, Třeboň
SO 01 Staveb.úpravy a nástavba budovy na p.č.518/1

Rozpočet: ZL 3

celkem 29 550 Kč

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311113131 Nosná zeď tl. 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného | m2 9,07000000 663,00| 6 013,41
zdivo komínu m.č. 1.4.09 (0,5+0,5+0,95)*4,65 9,07000000

2 311113132 Nosná zeď tl. 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného | m2 8,32500000 814,00| 6 776,55
zdivo komínu m.č. 1.4.05 (0,5+0,5+0,85)*4,5 8,32500000

3 311361821 Výztuž nosných zdí betonových z betonářské oceli 10505 | t 0,17063420 37 100,00| 6 330,53
výztuž zdivá komínu R10 m.č. 1.4.09:114*1,1*0,000617 0,07700000
výztuž zdivá komínu R10 m.č. 1.4.05:66*1,1*0,000617 0,04479420
výztuž zdivá komínu R12 m.č. 1.4.05:50*1,1*0,000888 0,04884000

4 314231118R00 Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 15 pod omítku | m3 -4,00000000 3 820,00| -15 280,00
dozdění komínů:4 4,00000000

5 316381116 Komínové krycí desky tl. do 100 mm z betonu C16/20 s I 
přesahv do 70 mm I rn2 1,75000000 737,00 1 289,75
1*0,85+1*0,95 1,75000000

6 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 0,04020000 4 790,00| 192,56
ocel.překlady nad prostupy VZT: komín m.č. 1.4.09 0,00000000
IPE 100: 0,095*0,1*1,2*2 0,02280000
ocel.překlady nad prostupy VZT: komín m.č. 1.4.05
IPE 100: 0,145*0,1*1,2 0,01740000

7 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t 0,05832000 7 760,00| 452,56
ocel.překlady nad prostupy VZT: komín m.č. 1.4.09
IPE 100: 1,2*2*2*0,0081 0,03888000
ocel.překlady nad prostupy VZT: komín m.č. 1.4.05
IPE 100: 1,2*2*0,0081 0,01944000

8 342248140ROO Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 80 mm | m2 4,32250000 584,001 2 524,34

zazdění přední strany komínu m.č.1.4.09 po dokončení instalací 
4NP:0,95*4,55 4,32250000

9 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 0,72000000 552,00| 397,44
ocel.překlady:
IPE 100: 0,1*1,2*6 0,72000000

10 13383415 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 | t 0,05832000 24 200,001 1 411,34
ocel.překlady nad prostupy VZT: komín m.č. 1.4.09
IPE 100:1,2*2*2*0,0081 0,03888000
ocel.překlady nad prostupy VZT: komín m.č. 1.4.05
IPE 100: 1,2*2*0,0081 0,01944000

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | 10 108,48
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

11 950-001R Opracování systémových kabelových prostupů střechou | ks 2,00000000 2 356,001 4 712,00
ukončení navazujících konstrukcí k systémovému prostupu střechou 
(prostup dodávkou T-Mobile)

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 4 712,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,55548888210| 250,00 138,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 138,87
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg | kg 302,46000000 22,001 6 654,12

HEA 180 (1,3*2+1,6*2+1,22)*35,5 302,46000000
14 13388145 Tyč průřezu HEB 180, střední, jakost oceli S235 | t 0,30246000 25 900,00| 7 833,71

HEA 180 (1,3*2+1,6*2+1,22+0,75*2)*0,0355 0,30246000
15 998767103ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t 0,30246000 339,08 102,56

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 14 590,39


