DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2017
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel       Pavel Bíca s.r.o.

se sídlem: Jižní 291, 373 67 Borek
IČO: 26047314

DIČ: CZ26047314 

Bankovní spojení: KB Č. Budějovice

Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený: Ing.Pavel Bíca, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo.
1.2. Dle čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto vícenáklady jsou vyčísleny formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku.  

Jedná se o tyto vícepráce:

a) zakrytí datových kabelů - změna profilace žlabu
b) doplnění zarážky u zaatikových žlabů

c) doplnění ochrany proti holubům
d) výměna kanalizačních stoupaček (části odvětrání)
e) obnova zastřešení přístavku

Vícenáklady činí celkem 81.309,-Kč vč. DPH. K navýšení celkové ceny díla uvedené v čl.III SOD nedojde, neboť objednatel je oprávněn dle smluvního ujednání (dodatek č.1 SOD) v konečném vyúčtování požadovat slevu za pozdní předání dokončeného díla. Zhotovitel oznámil termín předání/dokončení díla k 30.11.2017, z čehož vyplývá, že minimální výše účtované slevy bude 81.597 Kč.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že čl.II Doba plnění bude v odst.1 doplněn o termín dokončení víceprací. 
II. Doba plnění

· termín dokončení víceprací (odst.1.2. body a,b,c,d) : do 30.11.2017
· termín dokončení víceprací (odst.1.2. bod e) : do 8.12.2017 (po demontáži lešení)
2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

2.2. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

Objednatel: 





Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 27.11.2017

V Českých Budějovicích dne 27.11.2017
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                     Ing.Pavel Bíca
   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj
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