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Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel:
se sídlem: zastoupený:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
XXXXXXXXXXXXXXXX Komerční banka, a.s.
XXXX 00090450 CZ00090450 XXXXXXXX Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")
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[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený:	XXXXXXXXXX, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	XXXXXX představenstva
technických:	Ing. XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	KB Brno - město, č. ú.: XXXXXXXXXX
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
25317628 CZ25317628 XXXXXXXXIČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:

(dále jen „Zhotovitel") (společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
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Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 44/2017/ZPŘ/DFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.
Článek 3
Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Článek 4
4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. ČI. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH Vícepráce bez DPH ZL č. 17.179.395,91 Kč
63.556,84 Kč
7,242.952,75Kč 8.763.972,83Kč

Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
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6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.
Objednatel:Zhotovitel:
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