
Hlavní město Praha

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
starosta městské části

  

155 31 Prahatípence K Obcr 47, lC 241431 www.Praha—típegil . ,_—' j_ ‘ax 25792 264‘. tel 25792 17151

Č.j. /11-17 lng. Čížek, 724181386 Praha—Lipence, 21.11. 2017

K obj. Č. ]. 909 /8—17 z 15.8.2017

Projekt Platinum bau, s.r.o.,

IČO/DIČ: 5336732/CZOS336732

p. Peter Pikuliak

Opavská 6230/29a

Ostrava — Poruba 708 00

Rozšíření objednávky vícepráce, demolice č.p. 454,

K Topolům, Praha Lipence,

na základě skutečného rozsahu prací a vyžádanych víceprací souvisejících s demolicí objektu

RD č.p. 454 podle objednávky z 15.8.2017 s přílohou (rozpočet),

jak jsou zachyceny ve stavebním deníku, po vzájemném projednání a dohodě o vícepracích a

jejich ceně, potvrzujeme touto objednávkou obsah jednání a dohodu ze 13.11.2017 o

vícepracích a tyto práce, podle přiloženého soupisu prací, dodatečně objednáváme.

Práce provedené v souladu s objednávkou ze dne 15.8.2017 byly zhotovitelem vyfakturovány

a objednatelem uhrazeny.

Vícepráce se týkají vybourání betonového chodníku a zídky se základem s naložením a

odvozem na skládku, úpravy a doplnění oplocení k oddělení pozemku školy od pozemku po

demolovaném rodin. domku, dovozu zeminy pro zvýšení úrovně pozemku a vyrovnání

terénu po demolici, dovozu štěrkodrti a její rozprostření s uvalcováním pro odstavení vozidel
pracovníku školy, likvidaci stavebního odpadu.

lVlísto víceprací: poz. parc.č. 23 a 24, K TopolUm.

Vícepráce byly dokončeny dnem 2.9.2017.

Dohodnutá cena víceprací, podle přílohy, je 55 588 Kč bez DPH, tj. 67 261, 48 Kč včetně DPH.

Objednatelem je Městská část Praha Lipence, K Obci 47, IČ 241431; není plátcem DPH.
Fakturu za Vícepráce zašlete na adresu objednatele, úhrada bude provedena do 15 dnů po
převzetí (doručení) oprávněné faktury zhotovitele.

Převzetím objednávky akceptuje zhotovitel její podmínky a rozsah.

S pozdravem

Michal Popek, starosta

 

Přílohy: soupis víceprací +rozpočet, zápis ze 13.11. 2017

Objednávku převzal dne ................... a souhlasí:
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Zápis

o doprojednání
popisu rozsahu a ceny víceprací v souvislosti s demolicí č. 454, K Topolum

Přítomní:

p. Jíří Marha. za zhotovrtele Prolekt Platínum bau sro. Ostrava
lng. M Čížek (zast. starosty). za objednatele. MC Praha Lípence

Demolice byla provedena na zaklade objednavky z 15 8. 2017 c. 909/8—17 s přílohou(bourání 138 090,21 Kč. přesun hmot 145 480 34 KC zemní prace 14 929.46 KC: celkem 298 50007
Kč bez DPH).

Odstranění RD č. 454 povoleno souhlasem Úřadu MC Praha 16 ze 31.7. 2017. cí. 015022/17/OVDZP

lVlísto prací předano 15.8. 2017.

Podle za'písu ve stavebním deníku byla demolíce zahalena l8_8 a ukončena 28.8. 2017.Vyžadaně víceprace, úpravy plochy pro parkování. demontaž puvodního a uprava a doplněním
oplocení byly zahájeny 29.8. 2017 a ukončeny 29.23017 pfejimkou-wz SD

Přítomní konstatovalí. že objednatel uhradíl zhotowtelí cenu prací podle objednavky 2 15.8 2017, tj
298 500 Kč + DPH.

Jednaní k vypořada'ní byla vedena Jednaní od zacatku zarl tr k upřesnění formalního oznaCení prací
a výkonu víceprací.

Byly provedeny tyto práce s rozsahem podle skutecností
- bouraní betonověho chodníku tl. 15—18 cm vyměra 27m2
- betonová zídka včetně zakladu 2 5x 1.5 >< 0 3m
- oovoz zeminy 5 rozprostřením v tl. prumerne 30 cm v ploše 170m2- upravu planě kamenívem netříděnym (stěrkodrtí) 0/32mm v plose cca 200m2- upravu oplocení v délce 20bm na ocelových sloupcích íbez materíalul- doprava, nakladka hutnění. líkVídace odpadu
Cena víceprací podle předloženěho SOUDISU Je uvedena ve vysí 55 588 Kc bez DPH.

Po odsouhlasení v orgánech objednatele tento vystaví na víceprace objednavku

Zapsal: M. Čížek

Podpísy'

 


