
Ssfdi
STATNI FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo
„11/129 hr. kraje JHČ - Cetoraz“

Číslo smlouvy objednatele: 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S Číslo smlouvy zhotovitele: 107/2017
Objednatel:
se sídlem: zastoupený:
Technický dozor:
Článek 1 Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
xxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel44) a

Zhotovitel:
se sídlem: zastoupený:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
xxxxxxxxxxxxxxxx členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxdstavenstva

technických:
xxxxxxxxxxxxxx Freml
Bankovní spojení:
KB Brno - město, ě. ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú/270xxxxxxxx0
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
25317628 CZ25317628 xxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel14)

(společně také jako „Smluvní strany11 nebo jednotlivě „Smluvní strana11)
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STÁTNÍ fond dopravní
INFRASTRUKTURY			
Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.
Článek 3
Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost změny stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
Článek 4
4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1.
4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. ČI. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH méněpráce bez DPH ZL č. 116.850.270,65 Kč
157.575,- Kč
16.692.695,65Kč 20.198.161,74Kč

Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
6.3. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.
[bookmark: bookmark1]Ssfdi
STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY
Objednatel:Zhotovitel:




[bookmark: bookmark2]2 7 -11- 2017
V Brně dne:	
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark3]2 7 -li- 2017









ftimstúí
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Stavba:PE SFDI 2017 -11/129 Hr. kraje - Cetoraz

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Aspe
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