


Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 201515
č. smlouvy objednatele: 790/2015


Název díla:
„VD Kamenička - obtokový kanál, rozdělovací a usazovací objekt“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
	Černovická 4264, 43003 Chomutov
IČ:	44567022
DIČ:	CZ44567022
zastoupený:	Ing. Pavlem Škorpilem, jednatelem
	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby
manager stavby:	Jiří Žemlička, 
	tel. 777 760 310, e-mail:zemlicka@vodohospoda.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.2065 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: změnu termínu plnění díla
Prodloužení termínu dokončení z důvodu:
- vyvolané potřeby úpravy projektové dokumentace,
- projednávání změn,
- realizace prací dle upravené projektové dokumentace.

Věcná potřeba úprav byla projednána na jednání dne 27.07.2016. Na mimořádném kontrolním dnu stavby 31.08.2016 byla odsouhlasena upravená projektová dokumentace.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:	původně 	30.09.2016
				nově 		Doba provádění prací je 4 měsíce. Obnovení 						prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. 					- ukončení díla nejpozději do 30.06.2017
				


Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 06.10.2016			V Chomutově dne 30.09.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Škorpil
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ 								SPOL. S R.O.
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