


Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				 č. smlouvy zhotovitele:  1/001/2016
č. smlouvy objednatele: 8/2016


Název díla:
Prunéřovský p., ř. km 1,014-1,750 
- pomístní opravy spárování a kaveren

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 




Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	47785977
DIČ:					      CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
	Jaroslav Kalauz
	tel. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu ceny díla 
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
     Ukončení díla: 				původně 		10.10.2016 									nově 			25.10.2016

b) Čl. IV CENA
	5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					1.740.060,47 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH 			     86.972,01 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1.827.032,48 Kč


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 06.10.2016			V Chomutově dne 07.10.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
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