
Příloha č. 2 smlouvy

7.NP 4.NP

16. - 18.11. 2017 16.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 1. - 3. 12. 2017 1.12.2017 2.12.2017 3.12.2017

Vystěhování nábytku xx Vystěhování nábytku xx

demontáž krytiny xx demontáž krytiny xx

úprava podkladu xx úprava podkladu xx

Montáž nové krytiny xx Montáž nové krytiny xx

Nastěhování nábytku xx Nastěhování nábytku xx

7.NP 4.NP + 5.NP + 6.NP

18. - 20.11. 2017 18.11.2017 19.11.2017 20.11.2017 8. 12. - 10. 12. 2017 8.12.2017 9.12.2017 10.12.2017

Vystěhování nábytku xx Vystěhování nábytku xx

demontáž krytiny xx demontáž krytiny xx

úprava podkladu xx úprava podkladu xx

Montáž nové krytiny xx Montáž nové krytiny xx

Nastěhování nábytku xx Nastěhování nábytku xx

7.NP 4.NP + PVC přízemí

20. - 22. 11. 2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 1. 12. - 3. 12. 2017 1.12.2017 2.12.2017 3.12.2017

Vystěhování nábytku xx Vystěhování nábytku xx

demontáž krytiny xx demontáž krytiny xx

úprava podkladu xx úprava podkladu xx

Montáž nové krytiny xx Montáž nové krytiny xx

Nastěhování nábytku xx Nastěhování nábytku xx

4.NP

24. - 26. 11. 2017 24.11.2017 25.11.2017 26.11.2017

Vystěhování nábytku xx

demontáž krytiny xx

úprava podkladu xx Ve Zbuzanech dne 13.11.2017

Montáž nové krytiny xx

Nastěhování nábytku xx

419, 420, 422, 423, 413, 414

412, 411, 410, 409, 408abc, 407

 401+a, 404, 405, 406, 531,601+a

ADR1, 427a, 427

Harmonogram prací ČOI - AVANTI

728, 725, 724, 723, 721

719, 718, 717, 715

714, 708, 702




