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Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053 

Název projektu: Modernizace motorových vozů M 27.002, M27.003 a 

M27.004  

Žadatel: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

 

. Důvod změny: 

Příjemce dotační podpory, společnost JHMD, a.s. požádala dne 06/12/2012 o provedení změny 

předmětného projektu, kterou žádala o úpravu harmonogramu projektu a jeho finančního plánu. 

Změna byla podána na základě osobního jednání na ÚRR NUTS II Jihovýchod, pracoviště Jihlava 

a při vědomí tehdejších skutečnosti o postupu rekonstrukcí ze strany zhotovitele. Ten v té době 

nebyl znám, neboť probíhalo výběrové řízení. 

Po úspěšném dokončeni výběrového řízeni a jeho kontrole ze strany ŮRR NUTS II Jihovýchod 

přistoupil příjemce dne 03/05/2013 k podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem - společností 

4Rail, a.s., Plzeň. 

Zhotovitel zahájil práce bezprostředně a po zhodnocení stavu vozidel, svých možností a s cílem 

dosažení efektivity při rekonstrukci oznámil, že původní projektovaný záměr postupné opravy 

vozidel nahradí současnými pracemi na třech vozidlech najednou. Docílí se tím nejen rychlejší 

rekonstrukce vozidel, ale i dalších výhod, např. možnosti objednávat dílčí komponenty na všechna 

vozidla najednou, V této souvislosti byl vzájemně odsouhlasen harmonogram dodáni vozidel 

(nakolejení na síť JHMD, a.s. a řádné administrativní předání vozidel do zkušebního provozu 

takto:

 

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel) 

Údaj, ve kterém dochází ke 

změně: 

Původní hodnota: Nová hodnota; 

1. Harmonogram projektu/ popis 

časové realizace 

Protokol o provedení změny a 

souhlas se změnou z dne 

06/12/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a. s,, ve 

znění dodatku č. 4 Smlouvy o 

poskytnutí dotace 

Viz příloha 1 tohoto protokolu 

2. Finanční plán 
Protokol o provedení změny a 

souhlas se změnou z dne 

06/12/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a. s. ve 

zněni dodatku č. 4 Smlouvy o 

poskytnutí dotace. 

Víz příloha 2 tohoto protokolu 

Evropská unie 
Evropský fond pro regionální rorvoj 
Investice clo vaši budoucnosti ROP 

Jihovýchod  

 
Protokol o provedení změny a souhlas se změnou  

 

o 
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= dodání prvních dvou vozidel současně (ROP Jihovýchod)....31.10.2013 

= dodání třetího vozidla (ROP Jihovýchod) ........................ 30.11.2013 

= dodání Čtvrtého vozidla {ROP Jihozápad) ....................... 19.12.2013. 

Zástupcům ÚRR NUTS II Jihovýchod byly dané skutečnosti osobně prezentovány na kontrole 

projektu dne 17/07/2013 v areálu zhotovitele v českých Budějovicích. Na základě projednání 

aktuálního stavu si příjemce dovoluje tímto protokolem navrhnout aktualizovaný harmonogram 

projektu a časově aktualizovaný finanční plán spolu se žádosti o výjimku na zkrácení časového 

období mezi žádostmi o platbu odchylně od příručky pro žadatele. 

Navrhované změny jsou pouze úpravami dílčích projektovaných termínů a neovlivňuji záměr 

ukončit projekt k původně avizovanému termínu 31/12/2013. Taktéž původní záměr dodání 

všech tří vozidel ke dni 30/11/2012 není navrhovanými změnami nijak dotčen. 

 
Dopad na monitorovací ukazatele: 

Indikátor vůči projektu: 00,02. Počet modernizovaných drážních 

vozidel Hodnota: 3 

Navrhovanou projektovou změnou nedotčeno. 

Přílohy (pokud jsou relevantní): 

1. ) Žádost o výjimku - zkrácení lhůty mezí žádostmi o platbu 

2. ) Vyjádření zhotovitele - společnosti 4Rai), a.s. 

 

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP) 

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: V tis % 

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO /NE) 

 

 

 Datum Jméno, příjmení Podpis 

Změnu oznámil 30.7.2013 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

 Datum Jméno, příjmení Podpis 

Změnu provedl 7.10.2013 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Provedení změny schválil 7.10.2013 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

Žadatel se změnou 
souhlasí i bere na vědomí 
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ROP 
Jihovýchod 

Příloha 6.2 „Protokolu o provedení změny a souhlasu se 
změnou" Číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053 

14. Finanční plán 

 

 

o 

o

Pořad! žádosti o platbu 01 

Předpokládaná požadovaná Částka k proplacení dotace RR (Kč) 15 400 000.00 
Datum předložení žádosti o platbu 04.11.2013 
Z toho neinvestiční (Kč) 0,00 
Z toho investiční (Kč) 15 400 000,00 

Pořadí žádosti o platbu 02 

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) 7 700 000.00 
Datum předložení žádostí o platbu 31.12.2013 
Z toho neinvestiční (Kč) 0,00 
Z toho investiční (Kč) 7 700 000,00 
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Příloha č. 1 „Protokolu o provedení změny a souhlasu se 
změnou" Číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053 

8. Harmonogram projektu 

Původní znění navrhované změnovým protokolem ze dne 06/12/2012 

 

 

Datum zahájení projektu 27.04.2009 

Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 20.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 28.02.2013 
Odvoz stávajících vozidel IV527.Q k rekonstrukci do 15.03.2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získáni plnohodnotné certifikace pro provoz do 30.12.2013 

= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení třetího vozidla do provozu 

do 31.08.2013  
do 31.08.2013  
do 30.11.2013 

Datum ukončení projektu 31.12.2013 

Znění navrhované tímto Protokolem o provedení změny: 
Datum zahájení proíektu 27.04.2009 

Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 01.09.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 28.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 03.05.2013 
Odvoz stávajících vozidel M27.0 k rekonstrukci do 20.05.2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získáni plnohodnotné certifikace pro provoz do 30.12.2013 

= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazeni druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazeni třetího vozidla do provozu 

do 31.10.2013  
do 31.10.2013  
do 30.11.2013 

Datum ukončeni projektu 31.12.2013 
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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou 

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053 

Názevprojektu:ModernizacemotorovýchvozůM27.002,M27.003aM27.004  

 

 

 

 

Žadatel: 

Jindřichohradecké 

místní dráhy, a.s. 

 

 

 

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel) 

Údaj, ve kterém dochází ke 

změně: 

původní hodnota: Nová hodnota: 

1. Harmonogram projektu/ 

popis Časové realizace 

Dodatek č. 4 Smlouvy o 

poskytnutí dotace uzavřený 

dne 07.05.2013, Jehož 

součásti Jsou: 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou z dne 

06/12/2012 podepsaný k 

tómuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a. s., 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou ze dne 

16/08/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a.s. 

Viz příloha 1 tohoto 
protokolu 

2, Finanční plán Dodatek č. 4 Smlouvy o 

poskytnutí dotace uzavřený 

dne 07.05.2013, jehož 

součásti jsou: 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou z dne 

06/12/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a. s., 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou ze dne 

16/08/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a.s 

Viz příloha 2 tohoto protokolu 

 
Evropská unie 
Evropský fond pra regionální 
rozvoj Investice do vaíi 
budoucnosti 

Kopie datové zprávy 
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Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 

Důvod změny: 

Příjemce dotační podpory, společnost JHMD, a.s. a poskytovatel dotace, ÚRR NUTS II 

Jihovýchod uzavřeli dne 07.05.2013 dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace, který ve věci 

harmonogramu realizace projektu, s tím souvisejícího finančního plánu a termínu ukončení 

projektu předpokládal následující hodnoty: 

            nasazení prvního a druhého vozidla do zkušebního provozu ke dni 31/08/2013; 

• předložení ŽoP za uvedená dvě vozidla ke dni 10/092013; 

• nasazení třetího vozidla do zkušebního provozu ke dni 30/11/2013; 

• předložení závěrečné ŽoP a ukončení projektu ke dni 31/12/2013. 

O procesu průběhu VŘ na zhotovitele byl poskytovatel dotace ze strany příjemce dotace 

průběžně informován, o čemž svědčí řada časových milníků: 

• kontrola projektu ze strany ÚRR NUTS ¡1 Jihovýchod ke dni 08/02/2013; 

• přítomnost ÚRR NUTS II Jihovýchod při otevíráni obálek dne 08/02/2013; 

• kontrola VŘ před podpisem smlouvy se zhotovitelem a komunikace v tomto procesu 

(březen - duben 2013); 

• kontrola projektu v areálu zhotovitele dne 17/07/2013. 

Příjemce současně s podpisem dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace podepsal i 

smlouvu o dílo se zhotovitelem (03/05/2013) na základě které byla vozidla určená k 

modernizaci převezena do areálu zhotovitele (postupně do 15/05/2013) a plnění smlouvy o 

dílo bylo zahájeno. Předmětem díla jsou, kromě modernizace samotné i s tím související 

projekční a administrativní práce, na základě kterých jsou vozidla modernizována a na 

základě těchto podkladů je drážní správní úřad požádán o vydání rozhodnuti o povolení 

zkušebního provozu. 

Na kontrole projektu dne 17/07/2013 za účasti zástupců ÚRR NUTS II Jihovýchod byl 

prezentován tehdejší pohled na harmonogram realizace díla, na základě kterého příjemce - 

po dohodě vzešlé z této kontroly - požádal ÚRR NUTS II Jihovýchod o dílčí úpravu 

harmonogramu projektu ohledně dodání vozidel tak, aby termín ukončení projektu ke dni 

31/12/2013 byl dodržen. Příslušný změnový protokol byl dne 31/07/2013 doručen na ÚRR 

NUTS II Jihovýchod a předpokládal: 

• dodáni prvních dvou vozidel do 31/10/2013, 

• dodáni třetího vozidla do 30/11/2013. 

S ohledem na rozsah projekčních prací a faktickou aktuální rozpracovanost díla zhotovitel v 

současné době písemně oznámil reálný termín dokončení zakázky, dle kterého předpokládá 

dodání všech tři vozidel do konce roku 2013. 

Reálnost uvedených termínů vyplývá z aktuálního stavu rozpracovanosti vozidel (pro 

dosažení odpovídající efektivity zhotovitel pracuje na všech vozidlech současně), ala i faktu, 

že všechny komponenty pro modernizaci jsou již v areálu zhotovitele a montážním pracím 

nestojí nic v cestě. 

V kontextu uvedených termínů dodání vozidel si příjemce dotace dovoluje požádat o změnu 

projektu, jež odráží uvedené terminy dodání vozidel a jež - pokud; nedojde k výjimečné 

situaci - jsou termíny definitivní.



Evropská unie 

 

 

 

 

 

Při náhledu na četnost změn harmonogramu projektu je nutno vzít v potaz skutečnost, že 

předmětem dodávky je modernizace atypických vozidel, včetně projektu modernizace, kde za 

této situace přesně stanovit termín dodání není jednoduché. 

Příjemce dotace tak - po písemném vyjádření zhotovitele - předpokládá dodání všech tří 

vozidel v průběhu prosince 2013. V návaznosti na Jednání, které proběhlo na KÚ Vysočina k 

danému projektu dne 25.11.2013 a to i za účasti zástupců ÚRR NUTS II Jihovýchod, žadatel 

podá jednu ŽoP a tímto změnovým protokolem tak žádá o sloučení plateb do jedné, která 

bude - jak na uvedeném jednání zaznělo - realizována v režimu modifikovaných plateb. 

Reálnost uvedeného požadavku na změnu projektu příjemce dotace dokládá písemným 

stanoviskem zhotovitele, fotodokumentací aktuálního stavu, ale i osobním jednáním všech 

zainteresovaných dne 25/11/2013 na KÚ v Jihlavě. 

Dopad na monitorovací ukazatele: 

Indikátor vůči projektu: 00.02. Počet modernizovaných drážních 

vozidel  

Hodnota: 3 

Navrhovanou projektovou změnou nedotčeno. 

Přílohy (pokud jsou relevantní): 

1. ) Harmonogram projektu 

2. ) Finanční plán 

3. ) Vyjádření zhotovitele - společnosti 4Rail, a,s.

 

 xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

-3- --------  

 

 

 Datum Jméno, příjmení Podpis 

Změnu provedl 5.12.2013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

Provedeni změny schválil 5.12.2013       xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

Žadatel se změnou 
souhlasí / bere na vědomí 

   

 

/ /řa, 

•* ROP 
7 Jihovýchod 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

Investice do vaší budoucnosti 

Podpis Datum 

Změnu oznámil 04.12.2013 

O 

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP) 

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: Finanční plán, monitorovací zprávy 

 Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: NE 

xxxxxxxxxx 

Jméno, příjmení 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Harmonogram projektu 

Zněni ve smyslu Dodatku C. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace a jeho' přílohy - změnového 
protokolu ze dne 06/12/2012 

 

 

 

 

Datum zahájení projektu 27.04.2009 

Vyhlášení Výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 20.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do28.02.2013 
Odvoz stávajících vozidel M27.0 k rekonstrukci do 15.03.2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získání certifikace pro provoz do 30.12.2013 
= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazeni druhého vozidla do zkušebního provozu 
= z toho; Nasazení třetího vozidla do provozu 

do 31.08.2013  
do 31.08,2013  
do 30.11.2013 

Datum Ukončení projektu 31.12.2013 

 

Znění navrhované Protokolem o provedeni změny ze dne 31.07.2013: 
Datum zahájení projektu 27.04.2009 
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 28.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 03.05.2013 
Odvoz stávajících Vozidel M27.0 k rekonstrukci do 20.05.2013 
Rekonstrukce Vozidel, včetně získání certifikace pro provoz do 30.12.2013 
= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení třetího vozidla do provozu 

do 31.10.2013  
do 31.10.2013  
do 30.11.2013 

Datum ukončení projektu 31.12.2013 

Znění požadované tímto Protokolem o provedení změny: 
Datum zahájení projektu 27.04.2009 

Vyhlášeni výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 28.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 03.05.2013 
Odvoz stávajících vozidel M27.0 k rekonstrukci do 20.05:2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získáni certifikace pro provoz do 30.12,2013 
= z toho: Nasazeni prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazeni druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho:.Nasazeni třetího vozidla do provozu 

do 30.12.2013  
do 30.12.2013  
do 30.12.2013 

Datum ukončeni projektu 31.12.2013 

 

 

Příloha č. 1 „Protokolu o proveden! změny  a souhlasu se změnou"  
Čííslo projektu: CZ. 1.11/1.3.00/09.01053 

Evropská unie 

Evropský fond pro regionální rozvoj 

investice do vaší budoucnosti 
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Evropský fond pro 

regionální rozvoj 

Investice do vaší 

budoucnosti 

 

 

ROP 
Jihovýchod

 

Příloha 6.2 „Protokolu o provedení změny a souhlasu se 
změnou" Číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053 

14. Finanční plán 

 

 

Pořadí žádosti o platbu 01 

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) 23100 000.00 
Datum předložení žádosti o platbu 31.12.2013 
Z toho neinvestiční (KC) 0,00 
Z toho investiční (Kč) 23 100 000,00 

r.Vř 

O 



ROP 

Jihovýchod 

Evropská unie 

Evropský fond 

pro regionální 

rozvoj 

investice do 

vaší 

budoucnosti 
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Protokol o provedení změny a souhlas se změn 

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053  

Název projektu: Modernizace motorových vozů M 27.002, M27.003 a M 27.004  

Žadatel: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

 

 

 

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel) 

Údaj» ve kterém dochází ke 

změně: 

Původní hodnota: Nová hodnota: 

1. Harmonogram projektu/ 

popis časové realizace 

Dodatek č. 4 Smlouvy o 

poskytnutí dotace uzavřený 

dne 07.05.2013, jehož 

součástí jsou: 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou z dne 

06/12/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a. s., 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou ze dne 

16/08/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a.s. 

Viz příloha 1 tohoto 
protokolu 

2. Finanční plán Dodatek č. 4 Smlouvy o 

poskytnutí dotace uzavřený 

dne 07.05.2013, jehož 

součástí jsou: 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou z dne 

06/12/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a. s„ 

= Protokol o provedení změny 

a souhlas se změnou ze dne 

16/08/2012 podepsaný k 

tomuto dni předsedou 

představenstva JHMD, a.s 

Viz příloha 2 tohoto 
protokolu 
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Důvod změny; 

Příjemce dotační podpory, společnost JHMD, a.s. a poskytovatel dotace, ÚRR NUTS II 

Jihovýchod uzavřeli dne 07.05.2013 dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace, který ve věcí 

harmonogramu realizace projektu, s tím souvisejícího finančního plánu a termínu ukončení 

projektu předpokládal následující hodnoty: 

□ nasazení prvního a druhého vozidla do zkušebního provozu ke dni 31/08/2013; 

□ předložení ŽoP za uvedená dvě vozidla ke dni 10/092013; 

□ nasazení třetího vozidla do zkušebního provozu ke dni 30/11/2013; 

D           předložení závěrečné ŽoP a ukončení projektu ke dní 31/12/2013, 

O procesu průběhu VŘ na zhotovitele byt poskytovatel dotace ze strany příjemce dotace 

průběžně informován, o čemž svědčí řada časových milníků: 

- kontrola projektu ze strany ÚRR NUTS II Jihovýchod ke dni 08/02/2013; 

- přítomnost ÚRR NUTS II Jihovýchod při otevírání obálek dne 08/02/2013; 

□ kontrola VŘ před podpisem smlouvy se zhotovitelem a komunikace v tomto procesu 

(březen - duben 2013); 
□ kontrola projektu v areálu zhotovitele dne 17/07/2013. 

Příjemce současně s podpisem dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace podepsal i smlouvu 

o dílo se zhotovitelem (03/05/2013) na základě které byla vozidla určená k modernizaci 

převezena do areálu zhotovitele (postupně do 15/05/2013) a plněni smlouvy o dílo bylo 

zahájeno. Předmětem díla jsou, kromě modernizace samotné i s tím související projekční a 

administrativní práce, na základě kterých jsou vozidla modernizována a na základě těchto 

podkladů je drážní správní úřad požádán o vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. 

Na kontrole projektu dne 17/07/2013 za účasti zástupců ÚRR NUTS II Jihovýchod byl 

prezentován tehdejší pohled na harmonogram realizace díla, na základě kterého příjemce - po 

dohodě vzešlé z  této kontroly - požádal ÚRR NUTS II Jihovýchod o dílčí úpravu harmonogramu 

projektu ohledně dodání vozidel tak, aby termín ukončení projektu ke dni 31/12/2013 byl 

dodržen. Příslušný změnový protokol byl dne 31/07/2013 doručen na ÚRR NUTS II Jihovýchod 

a předpokládal: 

□ dodání prvních dvou vozidel do 31 /10/2013, 

□ dodání třetího vozidla do 30/11/2013. 

Obsahem díla je nejen modernizace vozidel, ale i jí předcházející zpracování detailního 

konstrukčního projektu a zajištění podmínek pro zkušební provoz vozidel (realizováno 

komunikací s DÚ). 

Vozidla jsou v současné době finalizována, za klíčový faktor pro převzetí vozidel a zajištění 

udržitelnosti projektu je možné určit rozhodnutí drážního úřadu o možném zahájení zkušebního 

provozu vozidel. Vzhledem k tomu, že: 

• Drážní úřad ve svém rozhodnutí stanovil podmínky, nezbytné pro zahájení zkušebního 

provozu všech vozidel (viz příloha 3). Příjemce dotace zahájil v prosinci kroky vedoucí k 

převzetí vozidel. Drážní úřad ve svém rozhodnutí stanovil zákonné požadavky na uvedení 

vozidel do zkušebního provozu v souladu s § 43 odst. 7 zákona, o drahách. Před zahájením 

zkušebního provozu musí dopravce v součinnosti s dodavatelem zajistit provedení 

technické kontroly v rozsahu daném vyhláškou č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní 

řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce na základě předaných technických 

podkladů a dokumentace v současné době zpracovává, v souladu s Rozhodnutím drážního 

úřadu, organizační opatření pro zajištění bezpečného provozu. Dále příjemce zahajuje 
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proškolení personálu v obsluze a údržbě drážních vozidel, která jsou předmětem 

modernizace. Při technické kontrole musí být prověřeno, zda určené technické zařízení 

elektrické je po provedení změny v souladu s technickou dokumentací a odpovídá 

požadavkům DÚ tak, aby mohlo dojít ke schválení způsobilosti UTZ-E a UTZ-T (určená 

technická zařízení) k provozu na příslušných drážních vozidlech. Zkušební provoz bez 

cestujících dotčených drážních vozidel smí být zahájen nejdříve po schválení způsobilosti 

UT2- E a UTZ-T k provozu na příslušných drážních vozidlech. Součástí technické kontroly je 

zvážení dle požadavku Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.r bod 7 až 11, kdy požadovaná 

vážení je možné provést pouze na certifikované váze JHMD, a.s.. Dle požadavku DÚ musí 

být provedena zkouška řídícího systému nadřazenému řídící jednotce spalovacího motoru a 

řídícímu systému synchronizace řízení hydrogenerátoru a hydromotorů. V rámci zkušebního 

provozu pak proběhne validace příslušného software; 

* se jedná o činnosti technicky, organizačně a logisticky (převoz vozidel na vážení dle 

požadavku DÚ) náročné, které na sebe navazují a nelze je technicky provést jedním aktem. 

Převzetí a technická kontrola je kontinuální a časově delší proces, který v původní verzi 

dotačního projektu byl v delší časové verzi součástí harmonogramu projektu. 

• příjemce převzetím vozidel do zkušebního provozu na základě technické kontroly podle 

přílohy č. 6 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění 

pozdějších předpisů, přejímá vozidla dle smlouvy, dále je ve všem odkázán na reklamační 

řízení. Příjemce dle požadavku Drážního úřadu nemůže postupovat jinak, zkrácení 

technických kontrol a přejímacího řízení není možné, pouze by přesunulo ověření plné 

funkčnosti do fáze zkušebního provozu bez cestujících. 

Příjemce dotace si v této souvislosti dovoluje požádat o posun terminu ukončeni projektu z 

původní hodnoty 31.12.2013 na 28.02.2014 a to z důvodu zajištění řádného procesu převzetí 

vozidla do zkušebního provozu dle podmínek stanovených drážním úřadem vycházející z 

platné legislativy. Toto řešení je výhodné i pro naplnění podmínek udržitelnosti projektu. Ve 

vzniklém časovém prostoru budou vozidla a jeho jednotlivé komponenty testovány v areálu 

zhotovitele, vážení proběhne na váze JHMD, a,s a příjemce dotace tak bude schopen převzít 

výrobcem odzkoušená vozidla, časový prostor vytváří rezervu, která může být - dle skutečného 

vývoje i zkrácena. 

Příjemce se zároveň omlouvá, že uvedené skutečnosti nebyly komunikovány na jednání dne 

18.12.2013 v Jihlavě, kde pro složitost pro to nebyl časový prostor. S ohledem na vánoční 

svátky je přijemce připraven na komunikaci bezprostředně v začátku roku 2014. 

Dopad na monitorovací ukazatele: 

Indikátor vůči projektu: 00.02. Počet modernizovaných drážních 

vozidel  

Hodnota: 3 

Navrhovanou projektovou změnou nedotčeno. 

Přílohy (pokud jsou relevantní): 

1. ) Harmonogram projektu 

2. ) Finanční plán 

3. ) Rozhodnutí drážního úřadu o povolení zkušebního provozu 
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4. ) Příloha 6 Vyhlášky 6.173/1995Sb. 

 

 Datum Jméno, příjmení Podpis 

 ....... 
Změnu oznámil 23.12.2013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
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II. Protokoloprovedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP) 

ZáložkavMONITU, kde dochází ke změně: Harmonogram, Finanční plán, Monitorovací zprávy 

DodatekSmlouvy o poskytnuti dotace ANO 

 

 

 

 

 Datum Jméno, příjmení Podpis 

Změnu provedl 29.5.2014 xxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxx 

Provedení změny schválil 29.5.2014 xxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxx 

Žadatel se změnou 
souhlasí / bere na vědomi 
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Příloha č. 1 „Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou" 
Číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053 

8. Harmonogram projektu 

Znění ve smyslu Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace a jeho přílohy - změnového 
protokolu ze dne 06/12/2012 

 

 

 

 

Datum zahájení projektu 27.04.2009 
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 20.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 28.02.2013 
Odvoz stávajících vozidel M27.0 k rekonstrukcí do 15.03.2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získání certifikace pro provoz do 30.12.2013 
= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení třetího vozidla do provozu 

do 31.08.2013  
do 31.08.2013  
do 30.11.2013 

Datum ukončení projektu 31.12.2013 

Znění navrhované Protokolem o provedení změny ze dne 31.07.2013: 
Datum zahájení projektu 27.04.2009 
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 28.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 03.05.2013 
Odvoz stávajících vozidel M27.0 k rekonstrukci do 20.05.2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získání certifikace pro provoz do 30.12.2013 
= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení třetího vozidla do provozu 

do 31.10.2013  
do 31.10.2013  
do 30.11.2013 

Datum ukončení projektu 31.12.2013 

Znění požadované tímto Protokolem o provedení změny: 
Datum zahájení projektu 27.04,2009 

Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 05.10.2012 
Podání nabídek do výběrového řízení do 08.02.2013 
Vyhodnocení nabídek do 28.02.2013 
Podpis smlouvy se zhotovitelem do 03.05.2013 
Odvoz stávajících vozidel M27.0 k rekonstrukci do 20.05.2013 
Rekonstrukce vozidel, včetně získání certifikace pro provoz do 30.12.2013 
= z toho: Nasazení prvního vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení druhého vozidla do zkušebního provozu  
= z toho: Nasazení třetího vozidla do provozu 

do 28.02.2014  
do 28.02.2014  
do 28.02.2014 

Datum ukončení projektu ■28.02:2014 
30.9.2014 
Opraveno dle 
usnesení ÚRR 46/11 
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4. Finanční plán 

 

Pořadí žádosti o platbu 01 
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) 23 100 000,00 
Datum předložení žádosti o platbu 28.2.2014  

30.9.2014 

Z toho neinvestiční (Kč) 0,00 
Z toho investiční (Kč) 23 100 000,00 
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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou 
 

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.3.00/09.01053  

Název projektu: Modernizace motorových vozů M 27.002, M27.003 a M 27.004  

Žadatel: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.  

 

S ohledem na aktuální vývoj financování projektu žadatel přistupuje ke změně financující 

instituce, přičemž z této vyplývá i nutnost vedení příslušných účtů, včetně projektového účtu 

předmětného projektu. V dalším časovém běhu bude žadatel k profinancování projektu 

využívat výhradně tento nově zřízený účet, na který žádá i následné vyplacení dotace. 

Původně založený projektový účet bude veden i nadále v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce 

ROP Jihovýchod do doby vyplaceni dotace. 

Dopad na monitorovací ukazatele: 

žádný 

Přílohy (pokud jsou relevantní): 

1.) Potvrzení o zřízení účtu xxxxxxxxxxxx 

 

 

 
I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel) 

Údaj, ve kterém dochází ke 

změně: 

Původní hodnota: Nová hodnota: 

1. Změna účtu, jež žadatel 

vede pro projekt 

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx, 

vedený u xxxxxxxxxxxxxxxx 

č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx 

vedený u xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Důvod změny: 

 Datum Jméno, příjmení Podpis! 

Změnu oznámil 09.04.2014 xxxxxxxxx. xxxxxxxxxxx 
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I. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP) 
 
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně: Žadatel, Financování 
 
Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO 

 

 

 Datum Jméno, příjmem Podpis 

Změnu provedl 15.4.2014 xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

Provedení změny schválil 15.4.2014 xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

 

Žadatel se změnou 
souhlasí / bere na vědomí 

   

 


