
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel):
A io o o  | O o /IW  0/|

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Opatření z energetického auditu (část 1) -  2. etapa -  Zateplení SO 689 Hala

odsolení SLKR I (administrativní část)"

reg. č. smi. (zhotovitel): 9/2017/M
reg. č. smi. (objednatel): D200/33000/00158/17/00

I.
2000100800

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ČSOB, a s.

č. ú. ......................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..........................
Tel.: .......................................... e-mail: ..............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: MISTAV-CL s.r.o.
Dubice 29, 470 01 Česká Lípa
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20337 
IČO: 25485024 DIČ: CZ25485024, plátce DPH 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Česká Lípa 

č. ú. ...........................
Zastoupený: Alešem Michlíkem, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...................
Tel.:. ....... ....... ........ ....... ....... .......e-mail: ............................
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Předmět dodatku
1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedeni 
' víceprací které zahrnují práce nutné k dokončení díla nepředvídané projektovou

dokumentací, tj. zejména navýšení počtu kotev nového střesmho plaste, změnu typu kotev 
zateplení obvodových stěn a rozšíření plochy zateplovaciho systému na spojovací trakt 
budovy a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vse v souladu 
se Změnovým listem č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohami.

2 Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu
provedení menšího rozsahu prací předpokládaných projektovou dokumentaci, tj. zej měna 
neprovedení penetračního nátěru podkladu a menší rozsah oprav stávajících omítek a na 
snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem 
č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohami. _

3. Smluvní strany si tímto dodatkem ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 
smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje 
o 42.206,75 Kč bez DPH na částku:
1.191.906,75 Kč bez DPH „ . . .
(Slovy: jeden milion jedno sto devadesát jedna tisíc devet set sest korun ceskych a
sedmdesát pět haléřů). v, ,

4. Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohy A jsou nedílnou součásti
tohoto dodatku jako příloha č. 1.

II.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2 Případné plněni stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje 
za plněni podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vznikle se řídi tímto dodatkem a
výše uvedenou smlouvou. __

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je 

srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranné nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 -  Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohy A

2 8 -11- 2017 " 'v  6ESJčn °  W  dne

Za MISTAV-CL s.r.o.:

Ing. Tom^Rychtařík 
vedgudodštěpného závodu

Aleš 
jedna li
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Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohy A
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Stavba:
Opatření z energetického auditu (část 1) -

2. etapa -  Zateplení SO 689 Hala odsolení SLKR I

Zm ěnový lis t č. 1

Objednatel: DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: MISTAV-CL s. r. o.,
Dubice 29, 470 01 Česká Lípa

SOD č: D200/33000/00158/17/00
Objekt: SO 689 Hala odsolení SLKR I
Změnu uplatňuje: Zhotovitel

Popis a důvod 
změny:

1. Silikátový nátěr části fasády -  jedna barevná sekce (d ů v o d  -  n e s o u la d  b a re vn ých  

o d s tín ů )
2. Změna kotvení izolantu MW na obvodových stěnách (d ů v o d - z m ě n a  s p e c ifika ce  

p o ž a d o v a n é h o  ty p u  k o te v  ze  s tra n y  v ý ro b ce  sys té m u )

3. Neprovedení větracích otvorů — neprováděny jádrové vrty DN 80 a neosazovány ■ 
větrací mřížky (d ů v o d  - zm ě n a  te c h n ic k é h o  ře še n í)

4. Neprovedená montáž 1 kusu vnějšího dešťového svodu (d ů vo d  - d ů v o d  -  z jiš tě n ý  
s k u te č n ý  s ta v  )

5. Větší plocha realizovaného lešení oproti výměře uvedené v soupisu prací (d ů v o d  -  
z jiš tě n ý  s k u te č n ý  s tav )

6. Změna způsobu přikotvení nosných úhelníků bednění okapové hrany střechy nad 
konstrukcí KZS (d ů v o d  -  z jiš tě n ý  s k u te č n ý  s tav )

7. Doplnění pruhu PVC střešní krytiny -  napojení nového oplechování okapové hrany 
na stávající střešní fólii (d ů vo d  -  z jiš tě n ý  s k u te č n ý  s ta v )

Technické řešení 
změny:

1. Silikátový nátěr části fasády -nátěr jedna barevná sekce fasády vhodným  ̂ _ 
silikátovým nátěrem ze sortimentu výrobce KZS (ka lk u la c e  -  p ř íp o č e t -  p o lo ž k a  č.1  a 
3  p ř í lo h y  č. 1 Z m ě n o v é h o  lis tu  č. 1) .

2. Změna kotvení izolantu MW na obvodových stěnách d le  p o ž a d a v k u  výrobce  
s y s té m u  K Z S  n a h ra z e n y  b ě ž n é  k o tv y  k o tv a m i „F is c h e r  T e rm oz C S 8 /2 1 0  D T 1 10  V "  
(k a lk u la c e  - ro z d í l c e n y  - p ř íp o č e t - p o lo ž k a  č. 2  p ř í lo h y  č. 1 Z m ě n o v é h o  lis tu  č. 1)

3. Neprovedení větracích otvorů -  neprováděny jádrové vrty DN 80 a neosazovány 
větrací mřížky (k a lk u la c e  —o d p o č e t—p o lo ž k a  č. 6, 16, 1 7  a 18 p ř í lo h y  č. 1 
Z m ě n o v é h o  lis tu  č. 1)

4. Neprovedená montáž 1 kusu vnějšího dešťového svodu (o p ro ti p ře d p o k la d u  p ro je k tu  
n e b y lo  n u tn é  p ro v é s t v ý m ě n u  1 s v o d u  ze  2  n a v rh o v a n ý c h ; k a lk u la c e  - o d p o č e t-  
p o lo ž k y  6 .1 4  a 15  p ř í lo h y  č. 1 Z m ě n o v é h o  lis tu  6.1)

5. Větší plocha realizovaného lešení oproti výměře uvedené v soupisu prací (ka lku la ce
- p ř íp o č e t - p o lo ž k a  č. 7  a ž  11 p ř í lo h y  6. 1 Z m ě n o v é h o  lis tu  6.1)

6. Změna způsobu přikotvení nosných úhelníků bednění okapové hrany střechy nad 
konstrukcí KZS (n o sn é  ú h e ln ík y  p n v a ře n y  k  o d k ry té m u  o c e lo v é m u  p ro filu ; k a lk u la c e
-  o d p o č e t - p o lo ž k a  č .4  a 5  p ř í lo h y  č. 1 Z m ě n o v é h o  lis tu  č.1)

7. Doplnění pruhu PVC střešní krytiny -  napojení nového oplechování okapové hrany 
na stávající střešní fólii (po  o d k ry tí s k u te č n é h o  s ta v u  n u tn o  p ro  n a p o je n í n o vé h o  
o p le c h o v á n í n a  s tá v a jíc í P V C  k ry t in u  p ro v é s t 0 ,5  m  p ru h  P V C  fó l ie ; ka lku la ce  - 
p ř íp o č e t - p o lo ž k a  č .1 2 a 1 3  p ř í lo h y  č. 1 Z m ě n o v é h o  lis tu  č. 1)

Dokumentace /  
přílohy:

A. Rozpočet víceprací + méněprací
B. Protokol o zkoušce únosnosti plastové talířové hmoždinky v tahu dle přílohy A 

ČSN 73 2902:2011
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Stavba:

Opatření z energetického auditu (část 1) -
2. etapa -  Zateplení SO 689 Hala odsolení SLKR I
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Stavba:

Opatření z energetického auditu (část 1) -
2. etapa -  Zateplení SO 689 Hala odsolení SLKR I (administrativní část)

Změnový list č. 1

Příloha A



KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

Stavba:
ZATEPLENÍ SO 689 HALA ODSOLENÍ SLKR I (ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

KSO: CC-CZ:
Místo: STRÁŽ POD RALSKEM Datum:

Zadavatel: IČ:
DIAMO, s.p. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD DIČ:

Uchazeč: IČ:
MISTAV-CL s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID DIČ:

Poznámka:
soupis pí a u  je  sestaven s využitím  i_enove suusiavy u ro . rotozKy, m e ie  pou iaz i z te tu  cenove soustavy, jsou ve stoupu cenová
cn u c ta u a ' r r rn a ro m / n n n k n m  T S  I IOk' a  úrnuni nříc 11ICnóhn U nlo ndářníhn  nnlnlťstí V o clfo m  H alcí in fn rm a ro  vw m oTiiiíri nn n ic a  nrvrlmínUv

Cena bez DPH 42 206,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 206,75 21,00% 8 863,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 51 070,17

..................................
................................................ 

........................................
.............................. ... .... . ' Strana 1 z 4



. .

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

Stavba: „ „  ,
ZATEPLENÍ SO 689 HALA ODSOLENÍ SLKR I (ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

Místo: STRÁŽ POD RALSKEM

Zadavatel: D1AMO, s.p. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
MISTAV-CL s.r.o.

Datum: 23.10.2017

Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

D . MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
PČ Typ Kód ™P1S

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
r, a  Ú D ra w  Dovrchů. Dodlahy a osazování výplní ___________________ _______________

42 206,/D

................ 
...............

1 Silikátový fasádní nátěr vnějších stěn m2 ............ .......... ............... CSÚRS2017 01

169,DUU

2 Kotevní prvky - zateplení - rozdíl dle výtahových zkoušek ks . . ............ 
.........

........ ............... CS ÚRS 2017 01

vv

vv

" XPS’4,935 
"fasáda"608,939
613,874 *6ks/m2 = 3 683 ks * 90%

608,939

"hmoždinkaTermoz CS8/210 DT 110 v  - rozau vcene z d , jo  - 

Zakrývání výplní otvorů - dodatečně m2 .......... ........ .......... CS ÚRS 2017 01

VV
vv

0,84*0,84*24 

1,2*0,6*4
2,880

................
D 9 Ostatní konstrukce a prače, bouraní

kus ...........

...........

........ . ............. CS ÚRS 2017 01
4 K 953961112

Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do Detonu, zts n e u o  K am ene s 

vyvrtáním otvoru -------------------------- -

5

w

K 953965115

"ozn.ZOf'94 ------------
itntovní čmnh nrn chemické kotvv M 10 dl 130 mm kus ........... ........ . ............. CS ÚRS 2017 01

---------------------- ------------------------------- ----------------  94.000
w  "ozn.Z01"94 --------------------—

m ........... ............. . ............... CS ÚRS 2017 01
6 K 977151116

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálu

................. .............................. ........................  28,200l _ J __________________ u --- ------- ---------------------------------------------- ---------------------------- ~ “  28,200
W "ozn.b08"94*0,30 ... . .. . . ... . . .

D 94 Lešení a stavební výtahy

..
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7 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 25 m m2 .......... ........ ............. CS ÚRS 2017 01

w 881-824,25 ...........

8 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a 
ZKD den použití m2 ................. ...... ............... CSÚRS 2017 01

vv 56,75*45 ................
vv 881*21 ..................

9 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 25 m m2 .......... ......... ............. CS ÚRS 2017 01

w 881-824,25 ...........

10 K 944711214 Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití m ............... ....... .......... CS ÚRS 2017 01
vv 54,95*21 ................
D 998 Přesun hmot .......

11 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t ........ .......... ........ CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV .................
D 712 Povlakové krytiny ............

12 K 712300931a Oprava povlakové krytiny do 10° za přivaření stávající folie k oplechování - za 
dalších 0,5m m .......... ........... .............

M dodávka fo l ie  tt. 1,5mm m ........... ........... .............

13 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % .......... ........... ............. CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské .. .........

14 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z plechu s povrchovou 
úpravou průměru 120 mm v provedení podle tabulky klempířských prvků m ........... .......... . ............. CS ÚRS 2017 01

15 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % ......... .......... . ........ CSÚRS 2017 01
D 751 Vzduchotechnika .............

16 K 751398011 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm v provedení podle 
tabulky klempířských prvků kus ........... ........... ................ CS ÚRS 2017 01

w "ozn. K08”51 ...........

17 M 286156450a plastová průchodka DN 80, dl. 30 cm kus ............. ......... ...............

18 M nab01 ocelová ventilační mřížka pr 80mm ks ............. ........... ...............
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