ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ 
uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., 
dne 27.7.2012, mezi smluvními stranami:



Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26
Statutární zástupce: 	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
IČ: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584
(dále jen jako „objednatel“)


Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01
Statutární zástupce:		Ing. Roman Lener, jednatel společnosti 
		Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti
IČ:    		48266230
DIČ: 		CZ48266230
Bankovní spojení:		
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487.
(dále jen jako „zhotovitel“)



V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 2, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 takto:

čl. 1 Smluvní strany – na straně objednatele dochází ke změně zástupce pro věci technické, identifikační údaje objednatele nově znějí takto
Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo :	Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Pavla Holečková, investiční referent
Telefon:	596 657 111
Fax:	596 611 696
IČ:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření podle čl. 2.1.
	31.10.2012

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2.
	31.7.2014

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.
	koncept technického řešení
	90 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace
	120 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.
	180 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	90 dnů od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby






Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 a dodatku č. 1  ze dne 29.3.2013 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.



za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne 12.12.2013		v Liberci dne 13.12.2013






_____________________________		_________________________________
Ing. Miroslav Krajíček		Ing. Ladislav Šimek
generální ředitel		jednatel společnosti
1

