ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ 
uzavřené dne 27.7.2012
Smluvní strany

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584
(dále jen jako „objednatel“)


Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ 460 01
Statutární zástupce:		Ing. Roman Lenner, jednatel společnosti 
		Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti
IČO:    		48266230
DIČ: 		CZ48266230
Bankovní spojení :		
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487.
(dále jen jako „zhotovitel“)


V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 3, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:
čl. 2. Předmět smlouvy–  bod 2.4.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:
Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (případně i dokumentaci k žádosti o změně využití území):
· zajištění všech dokladů a náležitostí pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění staveb protipovodňových opatření (případně i vydání rozhodnutí o změně využití území), tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí všech dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací
· platnost vyjádření a stanovisek bude minimálně 6 měsíců po termínech pro předání projednané dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby objednateli uvedeného v čl. 3.2.
· zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a případně nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá u objednatele)
· zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene nebo smluv o právu provést stavbu k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Před podáním návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (případně i rozhodnutí o využití území) bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků uvedených v dokladech zajištěných podle čl. 2.4.2. Po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené v územním řízení.

čl. 3. Dodací lhůta –  bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření podle čl. 2.1.
	31.10.2012

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, Klimkovice
	31.12.2014

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci
	31.05.2015

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.
	6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	3 měsíce od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby




čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve veřejné soutěži ze dne 19.4.2012 a činí:
· práce dle čl. 2.1.	120 000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč
· práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč
· práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01	95 000,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1.	789 000,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2.	126 000,- Kč
· práce dle čl. 2.6.	473 500,- Kč
Celková cena bez DPH	2 497 500,- Kč
· práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod



Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012, dodatku č. 1  ze dne 29.3.2013 a dodatku č. 2  ze dne 13.12.2013 se nemění a zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 3.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.



za objednatele:	za zhotovitele:
v Ostravě dne 29.7.2014	v Liberci dne 






_____________________________	_________________________________
Ing. Miroslav Krajíček	Ing. Ladislav Šimek
generální ředitel	jednatel společnosti
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