ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“ 
uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487


V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 4, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 takto:
čl. 1.	Smluvní strany 	- 	na straně objednatele dochází od 1.11.2014 ke změně statutárního zástupce:
	statutární zástupce:		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
· na straně zhotovitele dochází od 29.10.2014 ke změně statutárního zástupce:
statutární zástupce:	Ing. Ladislav Šimek, jednatel společnosti
	Lukáš Hruboň, jednatel společnosti

čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo

	geodetické zaměření podle čl. 2.1.
	31.10.2012

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, Polanka nad Odrou, Klimkovice
	31.05.2015

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci
	31.05.2015

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1.
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2.
	6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	3 měsíce od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby






Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č.1, 2 a 3, zůstávají v platnosti beze změny.Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 4.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.




za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne 30.12.2014		v Liberci dne 






											
Ing. Jiří Pagáč		Ing. Ladislav Šimek
generální ředitel		jednatel společnosti
2

