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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

Číslo smlouvy objednatele: 294/00066001/2017  

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-ST9 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ:    00066001 

DIČ:       CZ00066001 

jejímž jménem jedná:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

ROBSTAV stavby k.s.  

se sídlem:   Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 

IČ:     27430774 

DIČ:    CZ27430774 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, 

vložka 11191 

jejímž jménem jedná:  Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci          

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a          

§ 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento            

dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) 

na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký 

potok za obcí Horní Přívory“ (dále jen „Dílo“).   

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a 

předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu nadcházejících nepříznivých 

klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu 

s technologickými předpisy či technickými normami a z důvodu provádění 

administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby, mají Smluvní strany 

zájem na pozastavení výstavby Díla a posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se 

rozhodly uzavřít tento Dodatek. 
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4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se 

Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže. 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. První dvě věty v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazují touto větou: 

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.6.2018. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy 

a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.  

 

 

V Říčanech dne 28.11.2017 V Plzni dne 21.11.2017 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

 

 

 

_____________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

 

 

 

 

_______________________________                                          

ROBSTAV stavby k.s.  

Ing. Michal Tichovský, na základě plné moci 

 

 


