Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 88/2017
                                                        
na akci:
„Temperování křížové chodby“
(dále jen „Smlouva“)
uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 13. 9. 2017, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli: 

Smluvní strany
Objednatel:
Název:		      Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:		      Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 
IČO:		      00092738
DIČ:		      není plátce DPH
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:		      
zastoupený:	       Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
na straně jedné jako „objednatel“

a

[bookmark: Text2]Zhotovitel:			
Název:			POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo:			Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
IČO:			03935183
DIČ:			CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku: 	u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
zastoupený: 			Ing. Karel Kafka – jednatel společnosti
		                             Ing. Ondřej Šimeček - jednatel společnosti
                    	                             Bc. Tomáš Kapinus - jednatel společnosti
bankovní spojení:  		 ČSOB a.s., pobočka Znojmo
[bookmark: _GoBack]č. účtu: 			               
					
na straně druhé jako „zhotovitel“




I.
Účel dodatku
1.1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 88/2017 na provedení temperování křížové chodby v minoritském klášteře (dále jen „dodatek“) spočívající ve změně předmětu plnění a ceny díla.



II.
Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
V článku 4 se mění bod 4.1.2
Cena Díla celkem bez DPH						466 993,- Kč
DPH 21%								  98 069,- Kč	
Cena díla celkem vč. DPH                        					565 062,- Kč

se nahrazuje textem:
Cena Díla celkem bez DPH						466 992,- Kč
DPH 21%								  98 069,- Kč	
Cena díla celkem vč. DPH                        					565 061,- Kč




Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který zhotovitel zpracoval v souladu s cenou, kterou nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a v souladu s bodem 4.4.4 Smlouvy. Rozsah prací, o které se snižuje předmět plnění, je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který zhotovitel zpracoval v souladu s cenou, kterou nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku. Tyto položkové rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Objednatel                                                                                Zhotovitel
Ve Znojmě dne 27. 11. 2017				Ve Znojmě  dne 



……………………………………….……………	…………………………………………………
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka	Ing. Karel Kafka, jednatel
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,          	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
příspěvková organizace                                                           
                                                                                                     

                                                                                                      ………………………………………………. 
	Ing. Ondřej Šimeček, jednatel
	POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
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image1.emf
Kč s DPH DPH bez DPH

Původní částka 565 062 98 069 466 993

Méněpráce -40 207 -6 978 -33 229

Vícepráce 40 206 6 978 33 228

CELKEM 565 061 98 069 466 992
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		Kč		s DPH		DPH		bez DPH

		Původní částka		565,062		98,069		466,993

		Méněpráce		-40,207		-6,978		-33,229

		Vícepráce		40,206		6,978		33,228

		CELKEM		565,061		98,069		466,992






