
Dodatek č. 1

. .120/1/2017

ke Smlouvě o dílo ě. 120/2017 uzavřené dne 16.10.2017 (dále jen „S II louva“)

I.

Smluvní strany

A.B.V. spol. s r.o.
Vrbová 625, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 
Vladislavem Aligerem, jednatelem společnosti
48154067 
CZ48154067

1. Zhotovitel
název: 
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Tel. č., e-mail:

Zapsán v obchodním rejstriKu veaenem u
3620.

(dále jen „zhotovitel")

aj sKeno úlové, oddíl C, vložka

2. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupený:

V

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje

IČ: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
(dále jen „objednatel")

II.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.10.2017, jejímž předmětem je 
výstavba nové splaškové kanalizace a rekonstrukce a oprava stávající kanalizace na odvod 
dešťových vod na Požární stanici v Ústí nad Orlicí (dále jen „Smlouva"), upravuje doba 
plnění, platební podmínky a předání díla z důvodu technologických postupů, neboť část 
předmětu plnění nelze realizovat v zimním období. Konkrétně se jedná o pokládání asfaltu, 
výsadbu dřevin a travnatých ploch. Bližší specifikace těchto prací a jejich ocenění je uvedena 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se mění v čl. III. Smlouvy termín dokončení díla a to následovně: 
Předání a převzetí dílčí části díla (kompletní dílo s výjimkou položek uvedených a naceněných 
v příloze tohoto dodatku č. 1): nejpozději do 15.12.2017 
Dokončení díla - předání a převzetí díla: nejpozději do 20.4.2018



Tímto dodatkem č. 1 se také nahrazuje původní čl. V. Platební podmínky a to následovně:

V
Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě dvou daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem. První daňový doklad (fakturu) vystaví zhotovitel při předání a 
převzetí dílčí části díla a druhý (konečný) daňový doklad vystaví zhotovitel nejpozději do pěti 
pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla. První daňový doklad (fakturu) je 
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do dvou kalendářních dnů po předání a 
převzetí dílčí části díla, druhý (konečný) daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen doručit 
objednateli nejpozději do sedmi kalendářních dnů po dokončení díla-předání a převzetí díla. 
Nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) bude oprávněným zástupcem objednatele 
odsouhlasený soupis provedených prací oceněný v souladu s touto smlouvou. Nedojede-li 
mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta splatnosti faktur se stanovuje na 30 dní ode dne doručenífaktury objednateli.
Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele.
V případě, že faktury obsahují nesprávné náležitosti, nebo v nich některé náležitosti chybí, je 
objednatel oprávněn faktury vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácených fakturách 
musí objednatel vyznačit důvod jejího vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.
Faktury budou hrazeny mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele.
V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není 
objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednavateli zálohu.
Pokud objednatel převezme dílčí část díla případně dílo s vadami a nedodělky, je objednatel 
oprávněn z předmětného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem zadržet 10 % 
fakturované částky včetně DPH (dále jen „zádržné “) do doby odstranění všech vad a 
nedodělků, a to i v případě, že vady a nedodělky nebudou ze strany zhotovitele uznány.
Zádržné bude objednatelem zhotoviteli vyplaceno do 30 dnů ode dne odstranění všech vad a 
nedodělků.

Tímto dodatkem č. 1 se dále také nahrazuje původní čl. VI. Předání díla a to následovně:

VI.
Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílčí část díla i dokončené dílo jejich řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutých termínech a místě.
Kpředání a převzetí dílčí části díla i konečnému dokončení díla - předání a dokončeného díla 
vyzve písemně zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní dny před termínem zahájení 
předání díla.
Součástí předání a převzetí dílčí části díla i konečného dokončení díla - předání a převzetí 
díla bude i předání příslušných potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, záruční listy výrobků) nutných kpoužívání díla dle platných ČSN.
Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí 
a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady a to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen 
doložit čestným prohlášením, že likvidace odpadů proběhla v souladu s platnými právními 
předpisy; doklad o tom, že odpady byly předány oprávněné osobě, která má platné povolení



. . 1 2 0 / 1 / 20 1 7
nakládat s předávanými odpady, vč. nebezpečných odpadů; kopie vážních lístků nebo faktur, 
na kterých bude uvedeno množství a katalogové číslo předávaného odpadu.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.
Objednatel může převzít dílčí část díla i konečné dílo i v případě, vykazují-li ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, které nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění 
ojedinělých drobných vad a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých 
v předávacím protokolu.
O předání a převzetí dílčí části díla i konečném dokončení díla - předání a převzetí díla bude 
sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

m.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze 
změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

V Ústí nad Orlicí dne

jednatel

V Pardubicích dne

plk. Ing. Mirosla 
ředitel Hasičského záchranné

Pardubického kraje

• dní)LbKy Z3U 
Pardubického kraje

Teplého 1526
530 02 Pardubice

)or

'?
/

kí/JZ
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20171055
HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Zákls

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0 I

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 0

SO-01-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA 0

SO-01-01-1 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 1 0

SO-01-01-2 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 2 0

SO-01-01-3 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 3 0

SO-01-01-4 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 4 0

SO-01-02 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-1 0

SO-01-02 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-1 0

SO-01-03 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-2 0

SO-01-03 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-2 0

SO-01-04 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-3 0

S 0-01-04 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-3 0

SO-02-01-N DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) 0

SO-02-01-N-1 DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) - 1 0

SO-02-01-N-2 DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) - 2 0

SO-02-01-N-3 DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) - 3 0

SO-02-01-R DEŠŤOVÁ STOKA SD (REKONSTRUOVANÝ ÚSEK) 0

SO-02-01-R DEŠŤOVÁ STOKA SD (REKONSTRUOVANÝ ÚSEK) 0

SO-02-02 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-1 0

SO-02-02 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-1 0

SO-02-03 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-2 0

SO-02-03 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-2 0

SO-02-04 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0

SO-02-04-1 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 1 0

SO-02-04-2 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 2 0

SO-02-04-3 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 3 0

SO-03 RETENČNÍ NÁDRŽ 0

SO-03 RETENČNÍ NÁDRŽ 0

SO-04 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 0

SO-04 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 0

SO-03T RETENČNÍ NÁDRŽ - TECHNOLOGIE 0

SO-03T RETENČNÍ NÁDRŽ - ČERPACÍ TECHNOLOGIE 0

Celkem za stavbu



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

R. VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Cfllkftm
Celkem

v



120/1/2017

Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

O: SO-01-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

R: SO-01-01-1 SPLAŠKOVÁ STOKA SA-1

P.č Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 5 Komunikace

54 j566904111R00 j Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t j 2,33427 j I

55 Í567142115R00i j Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 12.26500

57 572404112R00 I Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 3.67500

58 572952111R0O Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až
50 mm

m2 23.41500

59 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0.7
kg/m 2

i m2 35.68000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |
78 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepía s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 2,20000

79 j 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s tésnéním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 22.30000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |
83 931827111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač zálivkou kg 4.900001
84|938909311R00 Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového m2 91,43000

Celkem I
JKSO:

827.21 
184 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
novostavba objektu



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-01-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

R SO-01-01-2 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

Díl: 5 Komunikace

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

JKSO:

827.21 
184 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
novostavba objektu

70 180401211R00 JZaloženl trávníku lučního výsevem v rovině j m2 134,61000

75 184004612R00 Výsadba sazenic stromu v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00000

76 184202111R00 Ukotvení dřeviny kuly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 1.00000

77 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1 vrstva, v rovině m2 0,31400

78 j184802111R00 Chem. odpleveleni před založ, postřikem, v rovině m2 134,61000
79 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 134.61000

I 80 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,69305

81 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0.69305

85 00572460R směs travní technická kg 0,80766

86 02650302R dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; velikost 80 až 100 cm kus 0,25000

87 026503219R dřevina listnatá Javor klen; Acer pseudoplatanus; velikost od 121 cm; odrostek. krytokořenná
sadba pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 I

kus 0,25000

88 026503289R dřevina listnatá Jeřáb ptaČf; Sorbus aucuparia; velikost od 121 cm; odrostek, krytokořenná sadba
pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 I

kus 0,25000
0

89; 026560451R dřevina listnatá Jeřáb; Sorbus aucuparia; velikost 150 až 200 cm; kontejner o objemu 5I až 101 kus 0.25000

90 I 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubeni
dvouděložných plevelu

i 0,00673

93 60515001R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; 1 = 2 000 až 3 500 mm; jakost 1 | m3 0,01000

I 119 j 572404112R00 Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 3,92100

120 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 24,83700

121 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 36.90400

1173 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 4,20000

174 919723212R00
■
•

Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šiřka
přes 3 do 9 mm

m 21,94000

1178>931627111R00 (Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač zálivkou I kg l 5,22800 j

f Celkem



120/1/201

S:

O:

R:

Položkový soupis prací a dodávek
20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO-01-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

SO-01-01-3 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství c
Díl: 5 Komunikace
381566904111R00 ; Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 1.23936

39 567142115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 6.51200

41 572404112ROO Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 2.10600

42, 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 1243200

43 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0,7
kg/m2 |

m2 18,94400

Díl: 91 Doplňujíc! práce na komunikaci
62 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 2.20000

63 j
i

919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 11,84000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
67 í 931627111R00 j Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg 2.80800

Celkem |

cena / MJ Celkem

JKSO:

827.21 
184 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
novostavba objektu



Položkový soupis prací a dodávek
S:

O:

R:

20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO-01-01 SPLAŠKOVÁ STOKA SA

SO-01-01-4 SPLAŠKOVÁ STOKA SA - 4

JKSO:
827.21 
184 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu

P.č Číslo položky Název položky MJ množství q
Díl: 1 Zemní práce |

44 i 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 71 54700

47 184802111R00 Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině m2 71,54700

48 185803211R0O UváJcování trávníku v rovině m2 71,54700

40 185804311R00 Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,35774

50 185851111R00 j Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,35774

54 j 00572460R směs travní technická kg 0.42928

55 25230502 AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubeni
dvouděložných plevelů

1 0.00358 j

Celkem I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-01-02 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-1

R: SO-01-02 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-1

*a(L-1*

T3 O Číslo položky Název položky MJ množství c
|Díl: 1 Zemní práce |

52 ! 180401211RO0 Založení trávníku lučního výsevem v rovině * m2 4,81750 I

55] 184802111R00 Chem. odplevelenl před založ, postřikem, v rovině m2 4.81750

56 i 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 4 81750

57 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,02409

58 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,02409

62Í00572460Ri
směs travní technická kg 0.02891

63 25230502. AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubení
dvoudéložných plevelů

I 0.00024

Díl: 5 Komunikace
701566904111R00

I I
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 2,55790

78j572404112R00 Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 4,15500

I 791572952111R00
i

Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až
50 mm

m2 26.24000

801573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0.7
| kg/m 2

m2 39,68000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
99 |919722212R00

I !
Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 2.10000

100|919723212R00
J 1

Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zaíití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 25,60000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
104|931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg 5,54000)

Celkem
JKSO:

827.29.A2 
16 m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-01-03 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-2

R: SO-01-03 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-2

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c
Díl: 1 Zemní práce I

47 J180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v roviné | m2 31,24200 j I

49 183104513R00 Kopání jamek D 50 cm, h). 60 cm, nezabuř. zem. 3 kus 1,00000

51 184004612R00 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu D do 30 cm kus 1,00000

52 184202111R00 Ukotveni dřeviny kuly D do 10 cm, dl. do 2 m kus J 1,00000

53 1184501111R00
1

Zhotovení obalu kmene z juty, Ivrstva, v roviné m2 0.31400

54 184802111R00 Chem. odplevelení před založ, postřikem, v roviné m2 31,24200

55 185803211R00 Uválcování trávníku v roviné m2 31.24200

56 j 185804311RO0 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0.17621

57;j185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0 17621

61 00572460R směs travní technická kg 0.18745

62 02650302R dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; velikost 80 až 100 cm kus 0.25000

63 026503219R dřevina listnatá Javor klen; Acer pseudoplatanus; velikost od 121 cm; odrostek, krytokořenná
sadba pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 I

kus 0,25000

64 026503289R dřevina listnatá Jeřáb ptačí; Sorbus aucuparia; velikost od 121 cm; odrostek, krytokořenná sadba
pěstovaná v plastových kontejnerech 3-5 I

kus 0.25000

65 026560451R dřevina listnatá Jeřáb; Sorbus aucuparia; velikost 150 až 200 cm; kontejner o objemu 5I až 101 kus 0,25000

66 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubeni
dvoudéložných plevelu

1 0.00156

68|60515001R hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; 1 = 2 000 až 3 500 mm; jakost 1 m3 0,01000

Celkem |
JKSO:

827.29.A2 
16 m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

O: SO-01-04 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-3

R: SO-01-04 SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SA-3

20/1/2017

P.č Číslo položky Název položky MJ množství c
| Díl: 1 Zemní práce

59 1183104113RO0
-

Kopání jamek D 25 cm, hl. 25 cm, nezabuř. zem. 3 kus 16,00000 n

62 184802111R00 Chem. odplevelení před zaíož. postřikem, v rovině m2 20,910001

I 63 185803211R00 Uválcovánf trávníku v rovině m2 20,91000#

I 64 185804311R00 [Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 | 0,18455 H
65 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,18455®

69 00572460R směs travní technická kg 0,12546 ]1
70 02651200R dřevina listnatá Dřišťál; Berberis thunbergii; velikost 30 až 40 cm kus 4,000001

71 02652025R dřevina listnatá Zlatice; Forsythia intermedia Lynwood Gold; velikost 30 až 40 cm kus 4,000001

72 02654935R [dřevina listnatá Tavolník; Spiraea vanhouti; velikost 50 až 60 cm kus 4,00000

I 73 02656010R dřevina listnatá Svída; Cornus sanguinea; velikost 30 až 40 cm; kontejner o objemu 1,5 I kus 4,00000 A

74 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubení
dvoudéložných plevelu

i i 0,00105 n

[Díl: 5 Komunikace
94 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 3,38865 »
96 572404112R00 Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 5,29500 |1
97 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30

až 50 mm
m2 33,90500 M

98 573211111RO0 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 50,810001]

| Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
134 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 3,10000 ■

135 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 32.20000 I]

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
139 931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg 7,06000 ■

Celkem
JKSO:

827.29.A2 
34 m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-02-01-N DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK)

R: SO-02-01-N-1 DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) -1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 1 Zemní práce |

46 18O401211ROO Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 22,05000 I

60 184802111R00 Chem. odpleveleni před založ, postřikem, v rovině m2 22.05000

51 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 22.05000 1

52 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0.11025

53 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0.11025 1

57 00572460R směs travní technická kg 0.13230

58 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubení
dvouděložných plevelů

i 0,00110

Celkem
JKSO:

827.21 
33 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

O: SO-02-01-N DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK)

R: SO-02-01-N-2 DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) - 2

20/1/2017

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství c
Díl: 5 Komunikace I

59 666904111R00 j Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 1,77949T

60 567142115R00 jPodklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 9,35000?

62 572404112R00 i Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 2,880001|

63 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 17,85000 i

64 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 27,20000 li

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |
83 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 2,200001

84 919723212R00 j Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
i pres 3 do 9 mm

m 17,00000

Celkem
JKSO:

827.21 
33 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
novostavba objektu



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

O: SO-02-01-N DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK)

R SO-02-01-N-3 DEŠŤOVÁ STOKA SD (NOVÝ ÚSEK) - 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství .
Díl: 1 Zemní práce |

41 180401211R00 j Založeni trávníku lučního výsevem v rovině m2 27.720001

44 184802111R00 Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině m2 27.720001

45 185803211R00 Uválcovánl trávníku v rovině m2 27.72000|
1

46 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0.138601

47 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,13860|

52 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubení
dvouděložných plevelu

i 0,001391

Celkem
JKSO:

827.21 
33 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

O: SO-02-01-R DEŠŤOVÁ STOKA SD (REKONSTRUOVANÝ ÚSEK)

R: SO-02-01-R DEŠŤOVÁ STOKA SD (REKONSTRUOVANÝ ÚSEK)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
(Díl: 1 Zemni práce

54 180401211R00 (Založeni trávníku lučního výsevem v rovině m2 64.68000

57 184802111R00 Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině I m2 64,68000

58 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 64,68000;

59 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,32340 i
I 60 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 j 0,32340;

64 00572460R směs travní technická kg 0,38808'

I 65 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové; hubení
dvouděložných plevelu

i 0,00323

Díl: 5 Komunikace
83 566904111R00 (Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 8,30176

84 567142115ROO Jpodklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutněni 250 mm m2 40,92000

85 567142115ROO (Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutněni 250 mm m2 2.70000

87 572404112R00 j Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 11.94000
i

88 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 80,82000,

89 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 | m2
kg/m2 |

121,74000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
I 149 919722212ROO Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 5,200001

150 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 74.40000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
154 i 931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg

Celkem
JKSO:

827.21 
68 m

sítě kanalizační
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

15.92000

C i/v.U



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

O: SO-02-02 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-1

R: SO-02-02 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 5 Komunikace |

58 572404112R00 Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 0.61500 I

59 572952111ROO Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutněni tloušťky 30
až 50 mm

m2 2,05000

60 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0.7
kg/m2

m2 3,10000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |
79 919722212R00 i Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka

! přes 3 do 9 mm
m 2,10000]

80 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 2,00000 i

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |
84 931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg 0,82000 j|

Celkem I
JKSO:

827.29.A2 
1 m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-02-03 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-2

R: SO-02-03 PŘEPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI UV-2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 5 Komunikace |

56 566904111R00 Vyspraveni podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,199841

59 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 
až 50 mm

m2 2.05000 1

60 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

| m2
,

3,10000 I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |
79 J919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka 

přes 3 do 9 mm
m 2,10000 I

80 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 2,000001

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |
84[931627111R00 [Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg 0,820001

Celkem
JKSO:

827.29.A2 
1 m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-02-04 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

R: SO-02-04-1 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK -1

P.č Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 5 Komunikace

58 566904111R00 Vyspraveni podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem Í 1 0,19984.1

61 572952111ROO Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

m2 2.05000

62 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 3,10000 ;

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
81 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 2,100001

82 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 2,00000 ,Í

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
86 j 931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou izolač. zálivkou kg | 0,820001

Celkem
JKSO:

827.29.A2
m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-02-04 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

R: SO-02-04-2 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 2

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 5 Komunikace |

56 566904111R00 j Vyspraveni podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,199841

58 572404112R00 Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 i m2 0,615001

59 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30
až 50 mm

I m2 2.05000 I

60 i 573211111R00 j Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
I kg/m2

m2 3,100001

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |
79! 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 2.10000 J

80 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 2,00000 ■

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |
841931627111R00 Úprava dilatační spáry asfaltovou ízolač. zálivkou kg 0,82000 i]

Celkem
JKSO:

827.29.A2
m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-02-04 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

R: SO-02-04-3 PŘEPOJENÍ STÁV. KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 5 Komunikace |

58 {572404112R00 ! Posyp živičného podkladu nebo krytu v množství přes 5 do 10 kg/m2 m2 0.61500 1
591572952111R00 Vyspraveni krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30

až 50 mm
m2

!

2,05000 j

60 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 3,10000 \

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci |
79 919722212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka

přes 3 do 9 mm
m 2,10000 |

80 919723212R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka
přes 3 do 9 mm

m 2,00000 !j

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |
84 931627111R00 J Úprava dilatační spáry asfaltovou izofač. zálivkou kg J 0.820001

Celkem 1

JKSO:
827.29.A2
m

Profil potrubí DN do 200 mm
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-03 RETENČNÍ NÁDRŽ

R: SO-03 RETENČNÍ NÁDRŽ

Pč. Čisto položky Název položky MJ množství cena / MJ (
Celkem |

Celkem

JKSO:
814.23 
80 m3

nádrže hospodářské (požární apod.)
svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-04 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

R: SO-04 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

1 • •

Díl: 1 Zemní práce
9 180401211R00 ; Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 10,00000

11 184802111R00 Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině . m2 10,00000

12 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 10,00000

13 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0.05000

14 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 0,05000

17 00572460R směs travní technická kg 0.06000

18 25230502.AR herbicid selektivní; účinná látka ethylhexylester kyseliny dichlorfenoxyoctové, hubení
dvoudéložných plevelu

1 0,00050

Celkem |

cena / MJ

JKSO:

828.79 
20 m

vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní 
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
novostavba objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20171055 HZS ÚSTÍ NAD ORLICÍ - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0: SO-03T RETENČNÍ NÁDRŽ - TECHNOLOGIE

R: SO-03T RETENČNÍ NÁDRŽ - ČERPACÍ TECHNOLOGIE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Celkem

JKSO:
814.23 nádrže hospodářské (požární apod.)
80 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

■


