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 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 311 430/05/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 05/2017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora 
 

                         
2/ Zhotovitel:  Ing. Arch. Miloslav Dědek 

sídlo: Svobodné Dvory 404, Hradec Králové 15 
společnost je zapsána …………………………… 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Arch. Miloslav Dědek  
 
IČ:  12992771 
DIČ:  CZ5512130096 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  148427/0300 
telefon:   775 645 034   
fax:   …………………… 
e-mail:  mila.dedek@centrum.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Arch. Miloslav Dědek  
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Arch. Miloslav Dědek  
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
 
1) Návrh dodatku rozšiřuje bod II. PŘEDMĚT SMLOUVY v odst. 2) smlouvy o dílo takto: 
 
 
� 2.8a. Projednání stavby ve stavebním řízení pro SO 07 
� 2.10a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení,  
            výběr zhotovitele a provádění stavby – SO 07 

 

 
Důvodem rozšíření díla je realizace dokumentace pro stavební povolení a její projednání pro stavební 
objekt 07 Zpevněné plochy a komunikace, kterou si vyžádal MěÚ Dobruška. Tato dokumentace bude 
uvedeným úřadem projednávána samostatně. 
 
 
2) Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla takto: 
 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.8. Projednání stavby ve stavebním řízení – podání žádosti o SP 
             a 2.8a. Projednání stavby ve stavebním řízení pro SO 07 

28.02.2018 

� 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení,  
            výběr zhotovitele a provádění stavby a  
            2.10a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení,  
            výběr zhotovitele a provádění stavby – SO 07 

31.12.2017 

 
 
Důvodem změny termínu dokončení díla je rozšíření dokumentace pro stavební povolení a projednání 
pro stavební objekt 07 Zpevněné plochy a komunikace, kterou si vyžádal MěÚ Dobruška. 

 
 

3) Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje cenu díla takto: 
 
 

Stupeň projektové dokumentace Cena díla v Kč(bez DPH) 
� 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení 160 000,- 
� 2.7. Projednání stavby v územním řízení 25 000,- 
� 2.8. Projednání stavby ve stavebním řízení 30 000,- 
� 2.8a. Projednání stavby ve stavebním řízení 25 000,- 
� 2.9. Autorský dozor projektanta  
� 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 

řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby 
380 000,- 

� 2.10a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební 
řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby 

25 000,- 

Cena díla bez DPH celkem 645 000,- 
DHP ve výši 21% 135 450,- 
Cena díla včetně DPH celkem 780 450,- 

 
Důvodem změny ceny díla je rozšíření dokumentace pro stavební povolení a projednání pro stavební 
objekt 07 Zpevněné plochy a komunikace, kterou si vyžádal MěÚ Dobruška. 
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III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

 

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 311 430/05/2017 (resp. 05/2017) ze dne 10. 3. 2017 zůstávají 

beze změny. 

 

Přílohy dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:  cenová nabídka ze dne 20.10.2017. 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

V Hradci Králové dne 30.10. 2017 V Hradci Králové dne 30.10. 2017 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Arch. Miloslav Dědek  
předseda představenstva  jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. AD - Ing. Arch. Miloslav Dědek  
 


