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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Číslo zhotovitele: 1PC1705 

Číslo objednatele: 29-KM-2017-OV 
uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník) 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Zhotovitel : FORTEX – AGS, a.s. 

  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk   

Zastoupena : Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva 

Osoby oprávněné k jednání  

ve smluvních záležitostech : Ing. Ivo Ambrož, ředitel divize ČOV  

v technických záležitostech : Ing. Pavel Žourek, vedoucí projekce ČOV 

Bankovní spojení, číslo účtu : ČSOB a. s., č.ú.xxx 

IČO :      00150584  

DIČ : CZ699000025 

Spisová značka : B 95 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

1.2. Objednatel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

                                                Kojetínská 3666/64 

   767 01 Kroměříž 

Zastoupena :      Ing. Petr Vedra, VTN 

Osoby oprávněné na jednání 

ve smluvních záležitostech :      Ing. Petr Vedra, VTN 

v technických záležitostech : Ing. Tomáš Mozola 

Bankovní spojení, číslo účtu : xxx 

IČO :    49451871 

DIČ : CZ49451871 

Spisová značka : B 1147 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zůstává nezměněno. („ČOV Zdounky- rekonstrukce a intenzifikace“) 

3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede a předá předmět smlouvy v rozsahu dle čl. 2 

A) Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí do 31.10.2017. 

B) Zajištění inženýrské činnosti – podání žádosti o územní rozhodnutí do 8.12. 2017. 

C) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby do 15. 1. 2018. 

D) Zajištění inženýrské činnosti – podání žádosti o stavební povolení do 16.2. 2018. 

3.2. Řádné a včasné provedení díla ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném plnění 

povinnosti objednatele, vyplývajících mu z této smlouvy, včetně poskytnutí řádné a včasné součinnosti 

zhotoviteli při provádění díla.  

3.3. V případě prodlení objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, se termín provedení 

díla bez dalšího prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení. Po dobu prodlení objednatele 

je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.  

3.4.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 

smluv dle z. č. 340 / 2015 Sb., v platném znění. 

 

4. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE 
Zůstává nezměněno. 
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5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Zůstává nezměněno. 

 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA: 

Zůstává nezměněno. 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTA  

Zůstává nezměněno. 

 

9. ZMĚNA SMLOUVY 
Zůstává nezměněno. 

 

10. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Zůstává nezměněno. 

 

  

V Kroměříži dne ................................                           V Šumperku dne ................................                            

 

 

 

Objednatel                Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.   FORTEX-AGS, a.s. 

Ing. Petr Vedra      Ing. Ivo Ambrož 

VTN                                              ředitel divize ČOV 


