
Časový úsek - měsíc

Týden (číslo)

SO 01 Rek. č.p. 319/II

Zemní práce 30 5 6

Základy 9 8

Svislé konstrukce 170 236 15

Vodorovné k-ce 22 24

Úpravy povrchů 13 15 398 682 356 660 24

Ostatní konstrukce a práce 89 136 98 92 24 77 48

Přesun hmot HSV 38 56 61 42 67 94 88 54 11

Izolace proti vodě a vlhkosti 13 30

Izolace tepelné 17 50

Zdravotní technika 9 154 172 154 233 94 292 12

Vnitřní plynovod 1 10 11 7

Ústřední vytápění 17 430 286 195 56

Silnoproud 10 193 155 27 52 294 17

Slaboproud 124 35 94 15

Vzduchotechnika 60 62 68

Konstrukce tesařské 20 55 120 198 11

Konstrukce montované 251

Konstrukce klempířské 1 78 188

Krytiny skládané 15 150 147

Konstrukce truhlářské 5 12 254 99 605 158

Konstrukce zámečnické 37 12 243 230

Podlahy z dlaždic 277

Podlahy povlakové 50 141

Obklady 94 18

Nátěry 8 16 10

Malby 12 10 25 16 8

Vedlejší rozpočtové náklady 127 60 115

SO 02 Venkovní úpravy

Zemní práce 45 19 55

Komunikace 215

Úpravy povrchu 47

Ostatní konstrukce a práce 7 1

Přesun hmot HSV 29 41

Krytiny skládané 30

Konstrukce zámečnické 52 24

Nátěry 5

Malby 1
Vedlejší rozpočtové náklady 16

Plnění v TKC bez DPH 0 353 410 443 801 1062 1531 1542 1719 631 634 2087 447
Plnění v TKC s DPH 0 406 472 509 921 1221 1761 1773 1977 726 729 2400 514

v Jindřichově Hradci 23.10.2017 Vladimír Mátl
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM  PRACÍ
Stavba :  „Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení , Jindřichův Hradec“  

Zahájení : 27.11.2017                       Dokončení : 20.11.2018
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