
 




Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

"Úprava břehů a oprava opevnění Dalejského potoka"

uzavřené dne 18. 10. 2017 mezi smluvními stranami: 
1.
Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: 

Práčská 1885, 106 00 Praha 10

IČ: 452 47 650
DIČ: CZ45 24 76 50

bankovní spojení: 
PPF banka a.s.
číslo účtu:

2000780018/6000

zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

(dále jen "objednatel")

a

2.
   Nowastav a.s.
se sídlem:                  Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ: 00565679             DIČ: CZ00565679
Bankovní spojení:      KB Praha 
číslo účtu:                  2011908021/0100
zastoupená:               Danielem Grosmanem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 393
(dále jen "zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je úprava smluvní ceny v důsledku rozšíření rozsahu prací spočívající v opravě havarijního stavu zdí v profilech 3 – 4, kdy bylo zjištěno, že zeď nemá základ a hrozí její zřícení.
II.
1. Cena díla dle článku V, odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za práce související s opravou havarijního stavu zdiva v profilu 3 – 4 spočívající ve zbourání stávajícího zdiva, odvozu vybouraného materiálu, nového založení a vyzdění zdiva z lomového kamene v délce 20 m a výšce 1,5 m. 
Jedná se o práce odsouhlasené ve stavebním deníku, viz. příloha č. 1. tohoto dodatku. Cenová kalkulace těchto prací je přílohou č. 2. tohoto dodatku.

2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max. 5 928 051,2 Kč bez DPH, slovy pětmilionůdevětsetdvacetosmtisícpadesátjedna korun českých, 86 haléřů (tj. zvýšení o 378 063,80 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.







III.
1.  Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3.  Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne...................                                    V Praze dne...................
	.........................................

Za objednatele:
	.........................................

Za zhotovitele:

	Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

ředitel organizace
	Daniel Grosman



Příloha:
Č. 1: zápis ze stavebního deníku

Č. 2: cenová kalkulace prací 
Strana 1 (celkem 2)

