
Úřad vlády České republiky 
  

 

ev. č. 17/260-1 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
„Restaurování soch v objektu a zahradě Strakovy akademie“ 

 

Česká republika -   Úřad vlády České republiky 
se sídlem:   nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01, Praha  
IČO:   00006599 
DIČ:   CZ00006599   
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zastoupená: Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru provozu a služeb, na základě 

vnitřního předpisu  
kontaktní osoba:  Ing. Kamila Janáčková 

(dále jen „objednatel“) 

a 
  
ARCHETYPA s.r.o. 
se sídlem:  Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice 
IČO: 27872548 
DIČ:  CZ27872548 
zastoupená:   MgA. Janem Kracíkem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 
123181 
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1 
účet č.:   XXXXXXXXX 
kontaktní osoba:  MgA. Jan Kracík 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),ve smyslu podmínek 
a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného 
ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-019009a v souladu 
s cenovou nabídkou zhotoviteletento dodatek (dále jen „dodatek“)ke smlouvě o dílo č. 17/260-0 
uzavřené dne 07.09.2017(dále jen „smlouva“). 

Článek I 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohotododatku je rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce, změna ceny díla 
uvedená v  příloze č. 3 smlouvy a změna doby plnění díla uvedené v čl. II smlouvy. 
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2. Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že při provádění restaurátorských prací na soše 
Kleopatra, soše Sibyla Lybijská a soše Dívka vstupující do lázně (dále také jen „sochy“) bylo 
zjištěno jejich větší poškození, než předpokládaly restaurátorské záměry, které jsou přílohou 
č. 1 smlouvy, a rozhodnutí, které je přílohou č. 2smlouvy.  

3. Při provádění čištění soch mokrou cestou bylo zjištěno, že povrch plastik je natolik poškozen 
a trvale znečištěn, že v provádění restaurátorských prací nelze pokračovat způsobem 
předpokládaným v restaurátorských záměrech, které jsou přílohou č. 1 smlouvy, 
a rozhodnutím, které je přílohou č. 2 smlouvy. Na kontrolních dnech konaných dne 10.10.2017 
a 31.10.2017 za účasti orgánu památkové péče bylo rozhodnuto o provedení víceprací 
spočívajících v očištění povrchu abrazivní technologií za použití mikropískovačky 
a křemenného abraziva a došlo k odsouhlasení nutnosti provedení těchto prací. U sochy 
Dívka vstupující do lázně vzhledem k míře jejího poškození dojde k přemístění této sochy 
z exteriéru do interiéru. V souvislosti s přemístěním sochy dojde k vyzdvižení podstavce 
ze země a doplnění celkového restaurátorského zásahu na část, která byla pod zemí. 

4. Provedení těchto víceprací je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba provedení těchto 
prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel, který jednal s náležitou péčí, nemohl 
předvídat, provedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn 
nepřekročí 50% ceny díla uvedené ve smlouvě. 

5. Příloha č. 3 smlouvy – Kalkulace ceny se mění následovně: 

 
Kalkulace ceny 

Položka Cena v Kč 
bez DPH 

Sazba 
DPH 
v % 

DPH 
v Kč 

Cena celkem 
v Kč včetně 

DPH 

Socha Sibyla 
Lybijská 

restaurování 90.000 15 13.500 103.500 
přeprava 16.000 21 3.360 19.360 
vícepráce -
abrazivní 
materiál 

4.000 21 840 4.840 

provedení 
víceprací  16.000 15 2.400 18.400 

Socha Kleopatra 

restaurování 90.000 15 13.500 103.500 
přeprava 16.000 21 3.360 19.360 
vícepráce -
abrazivní 
materiál 

4.000 21 840 4.840 

provedení 
víceprací  16.000 15 2.400 18.400 

Socha Dívka 
vstupující do 
lázně 

restaurování 110.000 15 16.500 126.500 
přeprava 16.000 21 3.360 19.360 
vícepráce -
abrazivní 
materiál  

4.000 21 840 4.840 

provedení 
víceprací  36.000 15 5.400 41.400 

Socha Český lev restaurování 90.000 15 13.500 103.500 
přeprava 16.000 21 3.360 19.360 

Socha Dívka 
s pohárem a 
amforou 

restaurování 60.000 15 9.000 69.000 

přeprava 16.000 21 3.360 19.360 

Závěrečné restaurátorské zprávy 20.000 15 3.000 23.000 
Celková cena 620.000 98.520 718.520 
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6. Provedení víceprací si vyžaduje větší časovou náročnost při dokončení díla. V této souvislosti 
se čl. II odst. 2 smlouvy mění v souladu s čl. X odst. 2 písm. d) smlouvy následovně: 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně a v souladu s touto smlouvou, podmínkami 
zadávacího řízení a jejími přílohami a předat celé dílo objednateli nejpozději do 105dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a restaurátorské zprávy dle čl. I odst. 4 do 20 dnů 
ode dne předání plnění jako celku. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku především na profilu zadavatele v systému 
E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti 
informací. 

3. Tento dodatel nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Tento dodatek je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel. 

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli 
a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 

V Praze dne24.11.2017 V Praze dne24.11.2017 

Za ARCHETYPA s.r.o. 

 

Za Českou republiku 

Úřad vlády České republiky 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

MgA. Jan Kracík,v.r. 

jednatel společnosti 

Ing. Ivana Hošťálková, v.r. 

ředitelka Odboru provozu a služeb 
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