
DODATEK C. 1 KB SMLOUVE 0 Dim
uzavfené 20.1.2017

ztzavfeny’ v souladu s ustanovenz’m § 2586 n ndsledujz’cfclz zrikomz E. 89fl012 5b.,0bc'rmsky zdkonflc (ddle jen "obfmzsky'

1. Smluvni strany
Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupeny:
Osoby Opravnéné k jednani:
ve Vécech smluvnich
ve vécech technicch
1C:
DIC:
Bankovni spojeni:
(dale jen "zhotovitel")

a

Objednatel:

Zastoupeny:
Osoby Opravnéné k jednani:
ve vécech smluvnich
ve Vécech technicch
1C:
DIC:
Bankovni spojeni:

(dale jen "0bjednatel")

za’konflc“ )

Jakub Havel - HAZET
Olomuéany 357, 679 03 Olomuéany
Jakubem Havlem

Jakub Havel
Iakub Havel
75857227
CZ8111223747

,,Svazek obci vodovodfi a kanalizaci" mést a obci
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice
lng. Iifi Charvat, MSC, MBA, pfedseda svazku VaK

lng. Iifi Charvat, MSC, MBA, pfedseda svazku VaK

49468952
CZ 49468952

61510 fiétu:

se niie uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavfeni tohoto dodatku l<e smlouvé o dilo:

2. Zékladni fidaje o dile
Stavba :
Rozsah praci :

Projektova dokumentace :

,,Iedovnice — oprava kanalizace v ulici Za Kostelem“
Stavba pfedstavuje Opravu kanalizaém’ch stok pro vefejnou potfebu véetné
pi‘epojeni kanalizaénich pf‘ipojek a kompletnf opravu povrchfl mistm’ch
komunikaci a pf‘ilehlych ploch V rozsahu dle PD.

zpracovana firmou VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.,
17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

3. Pfedmét dodatku E. 1 smlouvy 0 dilo
Pfedmétem dodatku 6. 1 smlouvy o dflo uzavfené dne 20.1.2017 je zména terminu pf‘edani
dokonéeného dila a zména platebnich podminek.



1. V 613111101 4. Gas plnéni 5e upravuje bod 4.2 Termin pfedéni dokonéeného dfla a nahrazuje se
nom znénim takto:

4.2 Zhotovitel se zavazuje, 2e do 30.11.2017 dokonc‘fi a bez vad a nedodélkfi pfedé objednateli:
- opravu kanalizaénich stok Véetné pfepojeni kanalizaém’ch pfipojek
- kompletni opravu povrchfi mistnich komunikaci

Termin dokonéeni a pfedéni kompletniho dila dIe SOD objednateli (chodniky a
plochy pfilehlé k chodnikfim a mistnim komunikacim) se stanovuje do 31.8.2018.

2. V (:lénku 6. Platebni podminky se upravuje bod 6.3 a nahrazuje se novfrm zném’m takto:

6.3 Platby budou provédény na zékladé fakturace, a to ma zékladé soupisu skuteéné provedenYch
a odsouhlasenymh praci. Nedflnou souéésti faktury musi bt soupis Objednatelem potvrzenYCh
provedenjrch praci. Bez tohoto soupisu je dafiovy doklad nepla’my. Zhotovitel p0 pfedém’
dokonéenjrch éésti stavby dle 61. 4.2 bez vad a nedodélkfi dofakturuje dokonéené a pfedané préce a
dodévky do Vj/ée dle pOIOZkOVYCh rozpoétfi, které jsou pfflohou SOD. Daléi fakturace bude p0
dokonéem’ a pfedéni kompletm’ho dfla s 5% pozastévkou z celkové ceny dila, a2 do odstranéni Vée
zévad nedodélkfi zjiéténYCh pfi pfedéni stavby. Posledni fakt-urace ve VYéi zblch 5% p0
odstranéni zévad a nedodélkfi.

4. Ostatni ujednémi

1. Ostatru’ ujednéni smlouvy o dilo nedotéené timto dodatkem zfistévaji nezménény.

2. Dodatek ('1. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichz kaidy ma plat-most originélu. Jedno
vyhotoveni smlouvy obei objednatel, jedno vyhotoveni obei zhotovitel.

3. Dodatek smlouvy navé platnosti a fiéinnosti dnem podpisu smluvnich stran.
4. Tento dodatek E. 1 ke smlouvé o dflo se uzaviré V souladu s usnesenim, pfijatém na

45. schfizi pfedsednictva Svazku V a K due 13. 11. 2017.
5. Zést-upci smluvnich stran prohlaéuji, 2e se 5 obsahem dodatku 5:. 1 seznémfli a na dfikaz

souhlasu s celYm jejim obsahem, pfipojuji své podpisy.

v Boskovicich dne 14.11.2017 v fixatfwéftfififidne 14.7. . ADA“ . ..

Za Objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Iifi Char fit, M80, BA Iakub Havel
pfedseda svazku VaK




